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Ce projet de recherche présente les travaux effectués entre le mois de décembre 2012 et le mois 
d’août 2014 dans l'objectif de remplir les exigences à l'obtention d'un diplôme de Maître en 
Sciences appliquées (M.Sc.A.) à l'École de technologie supérieure (ÉTS) située à Montréal. 
Cette recherche a été menée dans un contexte industriel et elle s'est exécutée en deux phases.  
 
D'abord, une étude a été réalisée dans le but d'évaluer l'usage actuel des technologies mobiles 
(TM) dans l'industrie de la construction du Québec. Réalisée entre le mois de mai et de 
décembre 2013, en collaboration avec CEFRIO et CONTECH, cette étude a permis de 
construire les fondations théoriques de l'usage des TM, dans un contexte de collaboration, en 
plus d'identifier les entreprises pionnières en matière d'exploitation de ce type de technologie 
dans le secteur de la construction québécoise. Un premier document numérique intitulé 
« Construction 2.0 - l'efficacité par le numérique » a été produit et a été suivi d'une présentation 
à l'industrie. Ensuite, un article scientifique a été préparé dans le cadre de la conférence du 
CSCE 2014 à Halifax afin d'exposer nos observations à la communauté de scientifiques et de 
professionnels du secteur. La seconde phase de cette recherche avait pour objectif de réaliser 
une étude exploratoire basée sur des études de cas en chantier. Soutenue financièrement par la 
Chaire industrielle Pomerleau, cette phase a eu lieu entre les mois d'août 2013 et d’août 2014. 
Cette étape a été réalisée sur cinq chantiers et avait pour objectif de mettre en lumière 
l'exploitation des TM dans un environnement intégré à l'aide d'études de cas basées sur des 
questionnaires, des entrevues ainsi que des observations in situ. 
 
Ce mémoire expose les travaux réalisés lors de cette période de recherche permettant aux 
lecteurs de se familiariser avec les travaux entrepris ainsi que les objectifs de cette recherche, 
soit de comprendre et de définir le potentiel des TM dans le contexte de la phase de réalisation 
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L'industrie de la construction se caractérise comme étant un secteur dans lequel il y a une 
intense circulation de l'information entre les diverses disciplines. Par conséquent, la réussite 
des projets repose sur la capacité des intervenants à échanger de l'information fiable et 
cohérente en quantité suffisante. Paradoxalement, on constate que les projets de construction 
reposent sur un processus de communication s'appuyant sur un format papier et sur des moyens 
obsolètes, tels que le téléphone, le télécopieur ou le courriel, afin de partager et d’accéder aux 
données de projet. Malgré le fait que les problématiques de circulation de l'information se 
répercutent sur l'ensemble des phases de construction, on observe que la phase de réalisation 
est de loin celle qui dépend le plus de l’information et qui, malheureusement, est la moins 
informatisée. Le papier demeure le moyen le plus répandu afin de collecter l'information et de 
la communiquer, et ce, en dépit des améliorations informatiques de ces dernières années, par 
exemple les technologies mobiles (TM). 
 
Considérant le rythme avec lequel évoluent les tablettes et les téléphones intelligents, les TM 
offrent désormais des moyens de remplacer la communication papier sur le chantier par des 
solutions numériques. En parallèle, les recherches concernant les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) avancent que ce type de technologies, lorsque 
couplé aux TM, offre de nouveaux moyens de communication plus efficaces en améliorant 
notamment le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et l'échange de l'information parmi 
les intervenants. 
 
Ce mémoire présente les résultats d’une recherche visant à comprendre comment le 
déploiement des TM et des NTIC peut améliorer l'accès à l'information et faciliter la 
communication entre les intervenants de la phase de réalisation. Cette recherche se décompose 
en deux étapes soit d'une part, une évaluation du taux de pénétration des TM dans l'industrie 
de la construction du Québec et, d'autre part, une réalisation d'études de cas afin de développer 
un cadre d'opération issu d'une collecte de données in situ. 
 
L'objectif principal de ce mémoire est de démontrer les bénéfices à employer les NTIC sur les 
chantiers et de mettre en place une méthodologie d'implémentation basée sur des études de cas 
orientées vers l'emploi des TM. En somme, ce projet vise à créer un environnement de 
collaboration en chantier permettant d'unifier les processus de communication des diverses 
entreprises impliquées dans le projet. 
 
Mots-clés : Technologies mobiles (TM), technologie infonuagique, NTIC, environnement 
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Les processus de communication dans l'industrie de la construction représentent un aspect 
complexe et l'efficacité de processus est un facteur important pour la réussite des projets (Gorse 
et Emmitt, 2009). Ces processus sont traditionnellement établis par des stratégies internes à 
une entreprise et ils ne sont habituellement pas mis en commun avec les entreprises partenaires 
lors de la mise en route d'un projet. Ce manque de correspondance entre les différentes 
procédures de travail a pour effet de multiplier les canaux de communication en fonction du 
nombre d'entreprises impliquées lors des différentes phases de construction. L'une des 
répercussions associées à ce manque de concordance est la création d'îlots de communication 
ne permettant pas d'échanger l'information efficacement, et ce, principalement lors de la phase 
de réalisation de projet. Pourtant, la communication a été identifiée comme étant un rouage 
déterminant permettant aux intervenants d'exécuter une coordination et une collaboration 
efficace afin d'atteindre les objectifs d'un projet qui se traduisent par la performance globale, 
les délais et les coûts de construction (Liao et al., 2011).  
 
Or, quoique les délais et les coûts de construction représentent des éléments tangibles pour la 
détermination du respect des planifications, qu'en est-il de l'apport de l'efficacité des processus 
de communication lors de la phase de réalisation? Selon des études récentes, le secteur possède 
des taux de performance en baisse depuis plusieurs décennies (Eastman et al., 2011). Ces 
chercheurs soulignent qu'en dépit de progrès considérables en terme de machineries, de 
techniques de fabrication et de matériaux dans tout le secteur, l'industrie de la construction n'a 
pas été en mesure de suivre les progrès relatifs en terme de rendements, et ce, en comparaison 
avec d'autres types d'industries. Selon Hewage et Ruwanpura (2009), l'une des causes de ce 
déficit est reliée au retard considérable qu’accuse l'industrie par rapport au secteur 
manufacturier et celui du transport en matière d'usage de la technologie, des réseaux sans fil et 
de l'automatisation des processus de communication. Appuyant ces propos, Wikforss et 
Löfgren (2007) soutiennent que l’accès à l'information et les moyens par lesquels celle-ci est 
communiquée ne sont pas efficients, et ce, principalement lors de la phase de réalisation. La 
2 
notion de communication, dans le contexte de l'industrie de la construction, se définit par la 
manière dont les diverses disciplines se transfèrent, se partagent et exécutent la gestion de 
l'information en cours de projet (Chen et Kamara, 2005; Emmit, 2010).  
 
Afin d'encourager l'industrie à améliorer son rendement global, Forgues (2008) avance des 
pistes de solutions afin de stimuler l'industrie dans le but qu'elle améliore ses performances. 
L'une de ses pistes suggère l'adoption des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) en appui au processus de communication. Il est défini que les NTIC 
sont « l'ensemble des technologies issues de la convergence de l'informatique et des techniques 
évoluées du multimédia et des télécommunications, qui ont permis l'émergence de moyens de 
communication plus efficaces, en améliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et 
l'échange de l'information »1. En fonction de ce qui précède, l'usage des NTIC pourrait offrir 
à l'industrie de la construction des options permettant une meilleure collaboration à travers 
toutes les phases de projets, mais particulièrement durant la phase de réalisation. À la lumière 
des propos qui précèdent, l'argumentaire de ce mémoire se construira autour de l'emploi des 
NTIC pendant la phase de réalisation dans l'objectif de fournir aux différentes disciplines les 
moyens d'unifier leurs différents processus de partage et de gestion de l'information jusqu'alors 
fragmentés. 
 
On constate pourtant que, depuis la dernière décennie, plusieurs propositions et initiatives ont 
visé, par divers moyens, l'intégration des NTIC afin de pallier l'effet de la fragmentation. L'une 
d'entre elles est le « Building Information Modeling » (BIM) qui s'avère l'une des possibilités 
revendiquées par plusieurs chercheurs afin de pallier notamment les problématiques de gestion 
et de contrôle de l'information (Crotty, 2012; Eastman et al., 2011; Elvin, 2007). Le principe 
du BIM s’appuie sur l'usage de plateformes informatiques communes afin de produire, gérer 
et diffuser de l'information paramétrique sous forme d'une maquette 3D (Crotty, 2012; 
Eastman et al., 2011; Elvin, 2007). Plusieurs logiciels compatibles entre eux sont alors mis à 
la disposition des divers intervenants ayant pour mission d'améliorer les processus de transfert 
                                                 
 
1 Source : Office de la langue française. [En ligne]. [http://www.oqlf.gouv.qc.ca/] (Consulté 16/06/14). 
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de l'information. Le BIM est perçu comme étant un moyen prometteur favorisant la 
collaboration et l'intégration des différentes disciplines dans le processus d'organisation et de 
planification de projets (Dao et Forgues, 2013).  
 
Néanmoins, en dépit de leur efficacité dans la phase de conception, les logiciels qui sont 
associés au processus BIM ont toutefois du mal à s'intégrer dans la phase de réalisation. De 
fait, dans une perspective de chantier, ces logiciels sont mal adaptés aux rudes conditions de 
cet environnement puisque, d'une part, ils s'intègrent difficilement au besoin de mobilité des 
intervenants de chantier et que, d'autre part, ils requièrent une imposante infrastructure 
informatique pour les opérer. En fonction de leur rôle dans le projet, les intervenants de 
chantier requièrent des moyens rapides afin d'accéder à l'information et des outils permettant 
une transmission efficace et expéditive de l'information vers les autres disciplines du projet. 
Par conséquent, les technologies mobiles (TM), tel que des téléphones intelligents et des 
tablettes, semblent plus adaptées à ces conditions, et ce, tout en apportant des fonctionnalités 
intéressantes. Par exemple, les TM, lorsque couplées aux NTIC, détiennent le potentiel 
d'automatiser le processus de recensement, de traitement, d'accès et de partage de données au 
chantier à travers des processus automatisés, processus qui, jusqu'alors, repose sur des 
méthodes de collecte de l'information manuelle (Deibert, Hemmerk et Heinzl, 2009). 
 
La problématique de ce mémoire se fonde donc sur le paradoxe suivant. Alors que la majorité 
de l’information d'un projet de construction est échangée durant la phase de réalisation afin de 
suivre l'avancement, la qualité et le respect des coûts du chantier, cette étape est la moins 
informatisée. Le papier demeure le médium le plus fréquemment utilisé afin de collecter 
l'information et de la communiquer lors de la phase de réalisation. En dépit des améliorations 
informatiques de ces dernières années, cette phase demeure orientée sur des processus 
traditionnels d’acquisition des données et des moyens de communication peu efficaces, tels 
que le  téléphone, le courriel et le télécopieur (Dave, Boddy et Koskela, 2010). Ces formats de 
données occasionnent d'importantes contraintes de productivité en matière d'échange 
d'information, puisque les intervenants de chantier doivent gérer et partager une quantité 
considérable d'informations (Bowden, 2005). En somme, les méthodes traditionnelles ont pour 
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conséquence de multiplier les canaux de communication et de décentraliser l'information 
relative au projet. Considérant le fait que l'information est perçue comme un élément 
fondamental à la réussite d'un projet (Tsai, 2009), cette recherche vise à comprendre, à travers 
notre question de recherche, comment le déploiement des TM peut améliorer l'accès à 
l'information et faciliter la communication entre les intervenants impliqués dans la phase de 
réalisation? 
 
L'objectif principal de cette recherche est de démontrer les bénéfices à employer les TM et les 
NTIC sur les chantiers afin de mettre en place une méthodologie d'implémentation basée sur 
des études de cas in situ. Le but est de créer un environnement de collaboration en chantier 
permettant d'unifier les processus de communication des diverses entreprises impliquées dans 
le projet. Nous proposons donc d’employer le terme environnement virtuel intégré pour 
désigner ce concept dans le cadre de ce présent projet de recherche. Le concept de l'EVI émerge 
de la définition des NTIC, mais il est davantage adapté au secteur de la construction. L'EVI 
vise à l'automatisation des processus de communication à travers l'automatisation des 
méthodes de gestion de l'information par l'amélioration du traitement, de la collecte, du 
stockage, de la diffusion et de l'échange de l'information par une unification des mécanismes 
de communication des diverses organisations impliquées lors de la phase de réalisation. L'EVI 
vise à améliorer la circulation de l'information en créant des passerelles de communication 
entre les disciplines en appui aux problématiques de fragmentation. 
 
Les objectifs spécifiques de la recherche sont de : 
 
 définir une ontologie permettant de classifier les divers types d'usages des TM en illustrant 
leurs différents niveaux de bénéfices sur les projets (Phase 1); 
 
 développer un concept d'opération et d'implémentation d'un EVI dans la phase de réalisation 
en s'appuyant sur la réalisation d'études de cas (Phase 2). 
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Pour poursuivre l'argumentaire, l'évolution rapide des TM et des services infonuagiques, tels 
que les NTIC, laisse présager qu'ils pourraient avoir des impacts majeurs sur les procédures de 
collecte, de partage et de gestion de l'information lors de la phase de réalisation (Chen et 
Kamara, 2008). L'intégration des NTIC dans un environnement numérique centralisé pourrait 
alors être un élément déclencheur permettant d'améliorer la productivité globale de l’industrie 
de la construction (Almohsen et Ruwanpura, 2011). Or, malgré un intérêt grandissant envers 
les TM, l'industrie de la construction demeure réfractaire à les intégrer dans une perspective de 
gestion et voit peu de bénéfices à les utiliser dans un cadre corporatif, voire collectif, tel que 
propose le concept d'EVI. S'appuyant sur des études de cas pertinentes d'usage de la TM dans 
un environnement collaboratif, cette recherche veut donner à l'industrie des cas uniques 
d'innovation à l'égard de l'usage des TM afin d'inciter le secteur de la construction à prendre 
un virage technologique et automatisé lors de la phase de réalisation. Par exemple, en 
identifiant des pistes de solutions permettant l'amélioration des processus de communication 
entre les diverses entreprises présentent lors de la phase de réalisation.  
 
Ce mémoire traite donc de l'usage des TM et des NTIC dans une perspective d'automatisation 
des processus de collecte et de centralisation de l'information dans la phase de réalisation de 
projets. Cette étude désire mettre en lumière l'usage des TM lors de cette phase, sous un format 
d'étude de cas, dans l'objectif de déterminer les bénéfices apportés par l'exploitation des TM 
lorsque celles-ci sont couplées aux NTIC. Ce mémoire de recherche s'articule autour de sept 
chapitres : 
 
Chapitre 1 - La gestion de l'information en construction : Cette section met en place un 
cadre théorique émanant de projets de recherche antérieurs et traite de l'importance de la 
gestion de l'information lors de la phase de réalisation. 
 
Chapitre 2 - La méthodologie de recherche : Cette section illustre la méthodologie de 
recherche mise en place pour la réalisation de ce mémoire comprenant deux phases principales 
ainsi que les échantillons respectifs à celles-ci. 
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Chapitre 3 - Présentation du projet pilote : Cette section présente les résultats préliminaires 
issus d'un projet pilote réalisé en phase d'avant-projet. Cette phase de préparation a permis de 
développer et d'explorer des pistes d'exploitation des TM permettant la mise en place de ce 
mémoire. 
 
Chapitre 4 - Présentation d'un cadre d'évaluation de la maturité : Cette section présente 
les résultats de la Phase 1 qui a permis de mettre en lumière le taux de pénétration des TM dans 
le secteur de la construction du Québec ainsi que les différents types d'usages de ces outils. 
 
Chapitre 5 - Présentation des études de cas : Cette section présente les données et les 
résultats issus de la phase de réalisation d'étude de cas. La réalisation de cette section permet 
de répondre à la question de recherche et illustre les bénéfices obtenus à la suite de 
l'exploitation des TM par les différentes études de cas réalisées. 
  
Chapitre 6 - Proposition d'un cadre d'opération des EVI : Cette section présente un cadre 
d'opération issu de l'exploitation et de la mise en place d'environnement de collaboration dans 
la phase de réalisation. Ce cadre émane directement des observations faites lors de la Phase 2 
de ce mémoire. 
 
Chapitre 7 - Recommandations : Cette section présente les recommandations de mise en 
place d'un EVI lors de la phase de réalisation et propose aux entreprises quelques pistes 








LA GESTION DE L’INFORMATION SUR LES CHANTIERS 
Ce chapitre vise à présenter les concepts de gestion de l'information issue du contexte de 
l'industrie de la construction. S'appuyant sur des recherches antérieures, ce chapitre veut 
exposer les enjeux relatifs au traitement et à la gestion de l'information du produit à réaliser 
ainsi que les solutions permettant de remédier aux problématiques qui seront soulevées 
(Bowden, 2005 ; Silva et al., 2010 ; Vankatraman et Yoong, 2009). En l’occurrence, il a été 
défini lors des travaux réalisés par Winch (2010) que l’administration et le cheminement de 
l'information permettent l’atteinte des objectifs fixés. Toutefois, l'accomplissement de ce 
mandat comporte deux défis imposants : d'abord, la qualité de l'information produite et utilisée 
sur le projet de construction et, ensuite, les moyens par lesquels cette information est 
communiquée et partagée au sein de l'équipe (Crotty, 2012). On constate alors que l'évolution 
des technologies, au cours des dernières décennies, a permis d'introduire des changements 
importants, via une croissance marquée de l'usage des ordinateurs et des logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur (CAO). Toutefois, quoique la CAO ait permis la production 
d'information de meilleure qualité, sous un format électronique, son impact s'avère très limité 
en matière de gestion et de partage d’informations, notamment au chapitre de la coordination 
de l'information. 
 
Les recherches récentes concernant les TM ont ouvert de nouvelles avenues afin de faciliter 
cet échange d’informations au sein des équipes de projets et, cela, à des coûts intéressants. Ce 
chapitre vise donc à mettre en perspective les problématiques de communication en chantier, 
mais également à identifier les rôles que les TM peuvent accomplir dans ce contexte. Ce cadre 
théorique permettra de déterminer comment l'exploitation des TM, au cours de la phase de 
réalisation, peut soutenir le cheminement et le traitement de l'information lors de cette phase. 
Afin d'atteindre ces objectifs, ce chapitre est divisé en quatre sections qui se définissent par : 
1) les enjeux de la fragmentation du secteur, 2) les concepts d'interopérabilité, 3) l’apport des 
NTIC en construction et 4) les problématiques d'adoption de la technologie. 
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1.1 Les NTIC, une solution possible pour les problèmes de fragmentation? 
Le secteur est caractérisé par le fait qu’une multitude d'entreprises spécialisées sont réunies 
temporairement pour concevoir et construire des projets qui sont uniques. Une grande partie 
du travail consiste donc à produire et à partager de l’information afin de décrire le produit à 
réaliser et les instructions nécessaires pour le faire. Le processus d’échange d’information à 
mettre en place est donc complexe et représente un facteur important affectant la réussite du 
projet (Gorse et Emmitt, 2009). Or, il a été observé que les projets de construction reposent sur 
un processus de communication axé vers un format papier et des moyens obsolètes d'échange 
d'informations, tels que le téléphone, le télécopieur ou le courriel, afin de partager et d’accéder 
à l'information de projet (Dale, Mun et Kevin, 2005). Il a été démontré que le coût de la 
construction peut être réduit de 25 % par un transfert d'informations efficace (Davidson et 
Moshini, 1990). Paradoxalement, il a été identifié que la phase de réalisation est de loin celle 
qui consomme le plus d’informations et qui, malheureusement, est la moins informatisée (Tam, 
1999), ce qui amène de nombreuses problématiques. Par exemple, Newton (1998) a identifié 
que 65 % des reprises de travaux effectués par les entrepreneurs sont attribuables à une 
information incomplète, inadéquate ou contradictoire, affectant les taux de productivité des 
chantiers (Figure 1.1).  
 
RAISONS PRINCIPALES DE REPRISE DE TRAVAUX  
1 
Figure 1.1 Raisons principales expliquant la reprise de travaux 
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La coordination de l'information est donc un enjeu de gestion majeur pour la réalisation d'un 
projet (Emmit, 2010). On constate pourtant que plusieurs recherches récentes ont indiqué que 
la difficulté à accéder rapidement à l’information est l’une des causes de l’écart important de 
productivité entre la construction et les autres industries (Löfgren, 2007; Ruwanpura, Hewage 
et Jergeas, 2008; Venkatraman et Yoong, 2009). Il a alors été soutenu par Eastman et al. (2011) 
qu'en dépit des améliorations en matière de machineries, de techniques de fabrication et de 
matériaux, l'industrie connaît une baisse de rendement depuis quelques décennies, alors que la 
productivité des autres industries s’est fortement accrue. Ils soutiennent qu'en comparaison à 
d'autres secteurs économiques, telle que le manufacturier, l'industrie de la construction se 
caractérise par ses processus de conception et de réalisation divisés, voire fragmentés. Il a été 
reconnu que la fragmentation organisationnelle est l'une des principales sources affectant la 
productivité du secteur (Elvin, 2003). 
 
Le problème de fragmentation est pourtant un aspect connu depuis quelques décennies et ses 
conséquences sur la performance des projets sont bien documentées. Parmi celles-ci résulte 
une incohérence de l'information et la difficulté à la diffuser au sein des équipes 
multidisciplinaires (Eastman et al., 2011; Egan, 1998). Selon Emmit (2010), la fragmentation 
du secteur émane des méthodes traditionnelles, possède comme résultante une culture de 
travail en silo et encourage les conflits et l'insularité des intervenants. À ce propos, Forgues 
(2008) soutient que la performance sinueuse de l’industrie est attribuable à une mauvaise 
organisation du travail lors de l'ensemble des phases de construction. Il suggère alors des pistes 
de solutions, afin de pallier ces problématiques soit, d'une part, de revoir les structures 
organisationnelles autour du processus de travail et, d'autre part, d’intégrer davantage les NTIC 
dans les mécanismes de réalisation de projets. 
 
En transposant ces enjeux à la phase de réalisation, on constate que les intervenants de chantier 
sont assujettis aux mêmes problématiques communicationnelles que l'ensemble des phases de 
projet, voire pires. D'abord, étant donné que de nombreuses entreprises sont réunies 
temporairement pour une durée indéfinie, et qu'ensuite, parce que la majorité de l'information 
échangée est sous un format standard papier où chacune des organisations utilise des méthodes 
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développées individuellement. Bowden (2005) soutient pourtant que ce type de format de 
données occasionne d'importantes contraintes en matière de communication et d'échange 
d'information, puisque les intervenants de chantier doivent gérer et partager une quantité 
considérable de données. L'usage des TM, lors de la phase de réalisation, pourrait donc 
apporter des solutions intéressantes afin de faciliter l'instauration de nouveaux standards 
d'échange de données lors du suivi et du contrôle de projet en cours de réalisation. En 
l’occurrence, il a été suggéré que l'intégration des TM peut améliorer la logistique et la 
communication du chantier, principalement lors du processus de suivi, du contrôle de la 
qualité, de l'organisation des tâches, du suivi des matériaux et du partage de l'information parmi 
les intervenants (Changyoon et al., 2013). En parallèle, les recherches concernant les NTIC 
révèlent que ce type de technologies offre de nouvelles possibilités afin de faciliter cet échange 
d’information et d'en diminuer la redondance dans les systèmes de gestion des entreprises 
(Dinh et al., 2013). Il a été défini que l'usage des NTIC transforme la manière dont les 
informations d'un projet sont échangées et organisées, puisque l'échange et la gestion de 
l'information sont facilités (Chiocchio et al., 2006). En fin de compte, l'usage des TM, lorsque 
réunies aux NTIC, servira de tremplin vers la création de passerelles de communication entre 
les intervenants assemblés temporairement lors de la phase de réalisation, en réponse aux 
diverses méthodes de travail, issues de la fragmentation du secteur. 
 
1.1.1 La gestion de construction et le traitement de l'information 
Lebeau et Plourde (2003) ont défini que l'industrie de la construction représente un secteur 
singulier en raison de la nature temporaire de ses équipes de travail, ayant pour principale 
conséquence d'affecter la coordination des équipes de réalisation et de gestion de projets, en 
cours de réalisation. Selon Koskela (2000), le cheminement de l'information est identifié 
comme étant une composante essentielle affectant toutes les autres séquences d'interventions 
de manière importante. Les recherches conduites par Koskela (2000) démontraient 
l'importance de la gestion de la production en phase de réalisation et ont identifié que le 
processus de production, en vigueur dans le secteur, néglige l'aspect de la circulation de 
l'information. Pourtant, il a été reconnu que la mauvaise gestion de l'information a un impact 
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sur le processus de décision, résultant ainsi d'importantes pertes de temps et d'argent lors de la 
phase de réalisation (Lucas, Bulbul et Thabet, 2013). En outre, Lucas, Bulbul et Thabet (2013) 
indiquent que cette situation est liée à une coordination inefficace et inadéquate de 
l'information et est causée par une communication insuffisante, inopportune, imprécise et 
contradictoire lors des diverses interventions. Appuyant ces propos, Crotty (2012) affirme que 
la nature des problèmes de communication dans le secteur de la construction est reliée, d'une 
part, à la qualité de l'information et à la manière dont celle-ci est générée et, d'autre part, à la 
façon dont cette information est partagée. Crotty (2012) affirme alors que le secteur de la 
construction ne réussit généralement pas à atteindre ses objectifs budgétaires et ses 
planifications en raison de la mauvaise qualité de l'information produite en cours de réalisation. 
Par conséquent, l'auteur mentionne que deux éléments seraient la cause de cette inefficacité. 
D'abord, celui-ci soutient que les cibles à atteindre, en cours de réalisation, sont généralement 
mal fixées, voire indéfinies, et qu'ensuite, l'évaluation du travail effectué est inefficace. 
Parallèlement, Winch (2010) affirme que la réalisation de projet de construction est 
principalement la gestion de l'information et que cette administration facilite la prise de 
décisions par les intervenants. Il affirme conséquemment que la disponibilité et la précision de 
l'information facilitent le processus de décision bonifiant ainsi la productivité. À ce propos, 
l’étude de Saram et Ahmed (2001) montre que l'accessibilité et la transmission de l'information 
sont des enjeux critiques au succès des projets, considérant le fait que l'information soit de 
qualité et en quantité suffisante. Par exemple, Ruwanpura, Hewage et Jergeas (2008) ont 
identifié que 45 % des travailleurs de chantier affirment que les problèmes de communication 
entre les intervenants de gestion et les travailleurs affectent la productivité des chantiers. 
 
Finalement, en s'appuyant sur les travaux menés par Koskela (2000), la réussite des projets de 
construction repose en majorité sur l'aspect communicationnel entre les différents intervenants. 
Paradoxalement, il mentionne qu'il ne semble pas avoir de mécanismes favorisant la 
coordination et la collaboration entre les acteurs clés d'un projet. De nombreux chercheurs 
estiment alors que l'intégration plus importante des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), dans le secteur de la construction, résulterait d’une meilleure 
organisation ainsi que d’une gestion et d’un traitement de l'information plus efficaces, et ce, 
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non seulement lors de la phase de conception et de planification, mais également lors de la 
phase de réalisation (Almohsen et Ruwanpura, 2011; Crotty, 2012; Winch, 2010).  
 
1.1.2 Les enjeux du traitement de l'information en construction 
Comme mentionné précédemment, la problématique associée à la fragmentation du secteur 
représente un point critique et se traduit par le fait que chacune des entreprises impliquées dans 
la phase de réalisation implante ses propres méthodes et séquences de travail. L’une des 
répercussions majeures de cet isolement des intervenants est le traitement et l’intégration de 
l’information entre les diverses organisations impliquées (Dave, Boddy et Koskela, 2010). 
Plusieurs chercheurs affirment alors que les mécanismes actuels défavorisent le partage 
d'information entre les divers intervenants impliqués dans le processus de réalisation (Bowden, 
2005; Eastman et al., 2011; Elvin, 2007; Ruwanpura, Hewage et Silva, 2012).  Pourtant, les 
récentes avancées en matière de TM offrent de nouveaux moyens de communication, 
permettant ainsi l'amélioration du partage et l'accès à l'information lors du processus de 
réalisation de projets de construction (Venkatraman et Yoong, 2009). Dans le contexte de la 
phase de réalisation, il a été soutenu que les problèmes de communication sont exacerbés par 
le fait que les activités de recensement et de suivi de l’information reposent sur un processus 
manuel ou encore sur une utilisation individuelle de la technologie2. Par conséquent, le 
traitement de cette information nécessite de nombreuses opérations supplémentaires afin que 
l'ensemble des données soit introduit sur le poste informatique adéquat, ayant pour effet 
d'altérer la qualité de l’information3. À ce propos, il a été démontré qu’une même information 
peut être entrée dans les logiciels de gestion des entreprises en moyenne sept fois en cours de 
projet (Danielsen, 2007).  
 
                                                 
 
2 Source : UKEssays.com, « Impact of Mobile Communication Technology in the Construction Industry », [En 
ligne]. [http://free.ukessays.com/dissertations/construction/impact-of-mobile-communication-technology-in-the-
construction-industry.php] (Consulté le 25 août 2013). 
 
3 Source : Ibid 
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Afin d'illustrer les problématiques de communication dans le secteur, la Figure 1.2 représente 
le contexte typique du mode de livraison selon deux schémas. Celui de gauche illustre la 
structure organisationnelle typique de l'organisation des projets de construction tandis que celui 
de droite illustre la multitude des canaux de communication lors de la réalisation. Il importe 
alors de mentionner que le nombre de canaux de communication est multiplié en fonction de 
la complexité du produit à réaliser.  
 
L'ORGANISATION DES PROJETS ET CANAUX DE COMMUNICATION 
SCHÉMA ORGANISATIONNEL TYPIQUE SCHÉMA COMMUNICATIONNEL TYPIQUE 
 
Figure 1.2 L'organisation des projets de construction et canaux de communication 
Tirées de Eastman et al. (2011) (gauche) et de Krygiel et Nies (2008) (droite) 
 
On constate donc que plusieurs intervenants sont impliqués dans le processus de 
communication et que cela complexifie les interactions entre eux. En l’occurrence, Koskela 
(2000) a identifié sept sources de gaspillage, dans l'industrie de la construction, se traduisant 
par des pertes de temps considérables pour les intervenants et l'une de ces sources porte sur le 
traitement de l'information en cours de réalisation. Koskela (2000) met alors en lumière que 
les différentes manipulations des données affectent la légitimité de celles-ci dans le processus 
d'organisation et de gestion des projets de construction. 
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1.1.3 Les solutions proposées par la recherche 
À la lumière des enjeux qui touchent la fragmentation et du traitement de l'information lors de 
la phase de réalisation, les recherches conduites sur les TM rapportent qu’elles permettent de 
faciliter l'échange d’information et d'en diminuer la redondance, et ce, particulièrement lors de 
la phase de réalisation. Ceci vient alors appuyer les travaux exécutés par Bowden et al. (2005b) 
affirmant que l'usage des TM peut aider à minimiser les délais et les coûts de construction en 
plus d’augmenter la qualité globale de l’information au terme d'une saisie de données en temps 
réel sur le chantier. L'une des solutions préconisée par les chercheurs et les experts dans le 
domaine est de pallier à la fragmentation et la nature temporaire des équipes de projets 
l'exploitation des NTIC. L'adoption des nouvelles technologies, en phase de réalisation, 
représente conséquemment une avenue prometteuse afin de pallier les enjeux actuels du 
secteur. D'une part, l'exploitation des TM à travers les NTIC permettrait de créer un 
environnement autorisant les intervenants à accéder rapidement et simplement à un large 
ensemble de données centralisées. D'autre part, l'usage des NTIC offre des options 
informationnelles performantes, en soutien aux communications, par l'amélioration du 
traitement, de la mise en mémoire, de la diffusion et de l'échange de l'information lors du cycle 
de réalisation. Les technologies nuagiques, associées aux NTIC, permettent d’emmagasiner et 
de consulter l'information d'un projet, sous une base de données commune et accessible par 
différentes plateformes informatiques, telles que des ordinateurs ou des plateformes mobiles. 
 
Les technologies infonuagiques visent non seulement à déplacer les données des postes 
informatiques des usagers vers des serveurs externes d'hébergement de données , mais 
également à faire l'usage de la puissance de traitement de données de ces serveurs à distance 
(Dikaiakos et al., 2009). Le Tableau 1.1 présente quelques définitions afin de bien illustrer les 
concepts associés à ce nouveau modèle d'opération.  
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Tableau 1.1 Définition de l'infonuagique 
 
Office québécois de la 
langue française 
Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs distants interconnectés 
par Internet, permet un accès réseau, à la demande, à un bassin partagé de 
ressources informatiques configurables, externalisées et non localisables, qui 
sont proposées sous forme de services, évolutifs, adaptables dynamiquement 
et facturés à l'utilisation. 
Bureau de la traduction 
du Canada 
Mode de traitement des données d’un client, dont l’exploitation s’effectue par 
Internet, sous la forme de services fournis par un prestataire.  
Antidote 
Modèle informatique où les traitements traditionnellement effectués sur des 
serveurs locaux ou sur des postes clients sont externalisés sur des serveurs 
distants. 
 
1.2 L’interopérabilité : un concept d’échange universel entre les applications 
Considérées, par un bon nombre d'analystes, comme une révolution majeure dans l'utilisation 
d'Internet, les technologies nuagiques représentent l'une des solutions aux problèmes 
d'interopérabilité qui subsistent à travers l'évolution des technologies. Selon Topping (2011), 
l'implémentation des technologies nuagiques, dans les processus de construction est un remède 
aux problématiques d'interopérabilité. Topping (2011) fait état de deux éléments définissant 
les raisons pour lesquelles cette technologie aidera le secteur à enrayer ces problèmes, soit 1) 
par la création de compatibilités en matière de gestion de l'information et 2) par la compatibilité 
entre les outils et les processus en usage, par les différentes disciplines impliquées dans le 
projet. Il a été défini que le manque de correspondance, entre l'information et les processus, a 
des répercussions majeures sur les coûts de projets. Comme présenté dans une étude réalisée 
par « National Institute of Standard and Technologies » (NIST) aux États-Unis, la perte de 
productivité et d'efficacité résulte d'un manque d'interopérabilité entre les informations des 
intervenants d'un projet engendrant des pertes financières imposantes dans le secteur de la 
construction américaine (Gallaher et al., 2004). 
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1.2.1 La problématique du manque d’intégration des outils 
La fragmentation des intervenants et la difficulté à partager rapidement l'information 
s'expliquent en partie en raison de l'usage de plateformes informatiques incompatibles et de 
processus de communication divergents au sein des différentes disciplines. Selon l'étude de 
Gallaher et al. (2004), des pertes de 15 milliards de dollars ont été enregistrées, dans le secteur 
de la construction américaine, directement liées au manque de compatibilité entre les logiciels 
de travail des intervenants, voire entre les processus de travail des organisations. Or, depuis 
plusieurs décennies, les technologies ont modifié la manière de concevoir et de partager de 
l'information en cours de projet et de nombreux chercheurs ont identifié que les technologies 
informatiques seraient une panacée aux problèmes de compatibilité entre les différents 
systèmes informatiques. La Figure 1.3 illustre les projections de Hannus (1998) qui visaient à 
démontrer l'importance d'exploiter les technologies en réponse aux défis, en matière de partage 
d'information, auxquels les intervenants faisaient face. 
 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE TYPIQUE 
 
Figure 1.3 Les îlots de communication en construction 
Tirée de Hannus (1998) 
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Les travaux exécutés par Hannus (1998) indiquaient qu'en 2010, l'ensemble des phases de 
projet serait fédéré sur un modèle unique de données afin de faciliter cet échange. Toutefois, 
on constate que l'industrie de la construction est encore aux prises avec d'importants problèmes 
de transfert de données, et ce, particulièrement lors de la phase de réalisation. L'une des raisons 
qui expliquent ce constat est liée aux nombreux logiciels incompatibles généralement utilisés 
par les différents intervenants ainsi que la dynamique et la capacité d'adaptation nécessaires à 
l'exploitation de ces outils dans ce secteur (Grilo et Jardim-Goncalves, 2010). 
 
1.2.2 Le concept d’interopérabilité 
Eastman et al. (2011) définissent l'interopérabilité comme étant la capacité d'échanger des 
données entre diverses applications ou différents programmes informatiques parmi les 
intervenants lors du processus de construction. Malgré un avancement considérable ces 
dernières années en matière informatique, l'industrie de la construction a de la difficulté à 
échanger de l'information en cours de projet en raison d'un manque de langage commun à 
travers les logiciels et en raison de divergences entre les méthodes de travail des intervenants. 
Ce problème se retrouve non seulement pendant la phase de projet, mais également sur 
l'ensemble du cycle de vie qui comprend les phases de réalisation, de mise en service et de 
l'exploitation du projet réalisé (Grilo et Jardim-Goncalves, 2010). 
 
1.3 L’introduction des NTIC sur les chantiers, solutions et enjeux 
La centralisation et la diffusion de l’information sont des éléments essentiels pour 
l’organisation des tâches lors de la phase de réalisation. Pourtant, l'industrie fait face à des 
problèmes affectant la gestion et l'échange efficace de l'information en cours de réalisation, et 
ce, malgré le fait que de nombreuses solutions soient disponibles, en appui aux mécanismes de 
communication. Même si le secteur de la construction est l'une des industries qui dépendent le 
plus de l'information, lors de la réalisation de projets (Tam, 1999), l'usage des TM est très bas, 
voire inexistant. Or, en raison de la mobilité des intervenants de chantier, tant du côté des 
équipes de construction que de celles de surveillance et de gestion, l'exploitation des TM, 
lorsque couplées aux NTIC, permettrait d'améliorer l'accès, l'échange, la gestion et le 
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traitement de l'information parmi les différentes équipes impliquées dans la réalisation de 
projets.  
 
1.3.1 Les problématiques de gestion de l’information sur les chantiers 
Malgré les avancées considérables des technologies informatiques des dernières années, 
l’industrie de la construction repose toujours sur un processus traditionnel d’acquisition de 
données (Dave, Boddy et Koskela, 2010). Pourtant, des études ont démontré que l’intégration 
des technologies sur les chantiers a un potentiel considérable d’augmentation de l’efficacité 
des processus de communication au sein des équipes de projet (Chen et Kamara, 2005). Par 
exemple, il a été observé que 65 % des reprises de travaux sont attribuables à de l’information 
incomplète, inadéquate ou encore contradictoire sur le chantier, perturbant le taux de 
production des équipes de travail (Bowden et Thorpe, 2002). En outre, il a été défini que le 
manque de correspondance entre les divers intervenants d’un proje est directement responsable 
du manque d’information sur le terrain. Pire encore, il a été observé que seulement 20 % de 
l’information totale est acheminée vers le chantier (Silva et al., 2010). En l’occurrence, il a été 
démontré qu'un accès constant à l’information aide les superviseurs de terrain à être mieux 
informés ainsi que des les appuyer dans la gestion et dans les transferts de l’information vers 
les membres de l’équipe de projet4.  
 
1.3.1.1 L’environnement de la phase de réalisation 
L'industrie de la construction se caractérise comme étant un secteur dans lequel il y a une 
intense circulation de l'information (Hewage et Ruwanpura, 2006) et, par conséquent, la 
réussite des projets repose sur l'information qui est disponible aux intervenants (Deibert, 
Hemmerk et Heinzl, 2009). La majorité des décisions prises par les gestionnaires de projet, 
dans le but d’évaluer la performance du projet en phase de réalisation, sont affectées par la 
pertinence et l'exactitude de l'information disponible (Weerasinghe et Ruwanpura, 2009). Or, 
                                                 
 
4 Source : Sage, Go Where the Work Is: Enabling Mobility in Your Construction Firm, [En ligne], 2012. 
[http://na.sage.com/~/media/E85F22EF121846119E7153C24D9767B5.pdf] (Consulté le 6 septembre 2013). 
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afin de recueillir une information précise et à jour sur les performances réelles,  les 
entrepreneurs ont besoin d'employer des surveillants qui mesurent l'avancement de chacune 
des activités sur le chantier afin d'en enregistrer le nombre de travailleurs, d’en calculer le 
temps ainsi que la qualité du travail accompli (Navon et Goldschmidt, 2003). Il a été évalué 
que 30 à 50 % du temps de surveillance sur le terrain est passé pour l'acquisition et l'analyse 
des données, affectant ainsi le contrôle de la qualité du produit (Weerasinghe et Ruwanpura, 
2009). Toutefois, la phase de réalisation est encore basée sur l'utilisation généralisée de papier 
en tant que support pour capturer et échanger les données de suivi d'avancement de projet entre 
les disciplines (Gallaher et al., 2004). De plus, il a été souligné que la phase de réalisation n'a 
pas encore fait un usage aussi probant des TIC que les phases de conception et de planification. 
Or, les intervenants ont besoin d'échanger des informations dynamiques, de coordonner les 
exigences, d'établir les horaires et les objectifs ainsi que de résoudre les conflits dans un 
environnement où les données, les documents et les informations est en perpétuel changement 
(Dossick et Neff, 2011).  
 
1.3.1.2 Le processus de mise à jour des données 
La gestion de projets implique la gestion du changement et cela exige une communication et 
une coordination efficaces entre tous les intervenants de projet (Ahuja, 2011). L’auteur stipule 
qu'une circulation efficace de l'information est essentielle pour la prise de décision. En outre, 
il fait état qu’une circulation efficace de ces données est élémentaire pour mesurer 
l'avancement adéquat des projets. En revanche, il a été défini que la coordination de 
l'information est souvent compliquée en raison de la pression du calendrier et des exigences de 
productivité (Ahuja, 2011). Or, les données précises sont pourtant nécessaires, non seulement 
pour contrôler les projets en cours, mais également afin de mettre à jour la base de données 
dans le but de suivre l'avancement de manière précise ainsi que de rapidement prendre les 
mesures correctives (Ahuja, 2011). Plus il s'écoulera de temps pour identifier les défauts de 
construction, plus le potentiel de dégâts sera grand sur le projet et plus les mesures correctives 
seront complexes et coûteuses (Navon et Goldschmidt, 2003). Paradoxalement, il est reconnu 
que la structure organisationnelle en vigueur complexifie les interactions entre les intervenants, 
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ayant comme effet d'affecter le temps et l'effort nécessaires au transfert de l'information 
(Reinertsen, 1997). Matouzko et Methanivesana (2012) soulèvent le fait que l'industrie de la 
construction est l'un des secteurs les plus complexes, en terme de gestion de production, en 
raison de la nature temporaire de ses équipes de travail et des méthodes de travail divergentes 
entre les disciplines impliquées. Il a été observé que la logistique du chantier peut être 
améliorée par l’intégration de technologies collaboratives, principalement lors des processus 
de suivi du projet, de l’organisation des tâches, du suivi des matériaux et du partage de 
l’information au sein des différentes équipes de projet (Changyoon et al., 2013). En 
l’occurrence, dans le contexte de la phase de réalisation, les TM peuvent conduire à une 
amélioration de l'efficacité des communications entre les intervenants (Rebolj et Menzel, 
2001). 
 
1.3.1.3 L’accès à l’information 
Andersen et Koch (2001) ont affirmé que les projets de construction sont généralement 
confrontés à des retards importants en raison d'erreur de construction ou de malfaçons ce qui a 
pour conséquence de diminuer son efficacité lors de la phase de réalisation. Selon les auteurs, 
cette situation est due en raison d'une information indisponible, inexacte ou périmée. 
Corolairement, l’étude de Saram et Ahmed (2001) montre que l'accessibilité et la transmission 
de l'information sont des enjeux critiques au succès des projets en phase de réalisation. Ces 
auteurs considèrent toutefois le fait que l'information doit être de qualité et en quantité 
suffisante afin d'être utile pour les intervenants impliqués. En outre, Tsai (2009) soutient que 
l'acquisition et le transfert de l'information, provenant du chantier, représentent un élément 
déterminant dans le succès de l'administration des projets de construction, dans la mesure où 
l'information représente le point central du processus de réalisation. Conséquemment, il a été 
revendiqué que l'exploitation des TM, lors de la phase de réalisation, peut avoir un rôle à jouer 
en matière d'accessibilité à l'information. À ce propos, les travaux de Saidi, Haas et Balli (2002) 
ont testé l'hypothèse en chantier afin de démontrer que les TM peuvent augmenter le travail 
direct des travailleurs tout en diminuant le temps d'inactivité, en raison d'information 
indisponible ou encore, incorrecte. Ils ont appliqué cette hypothèse à six critères d'évaluation, 
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soit le suivi de qualité, des matériaux et des quantités, les fiches signalétiques, l’accès aux 
dessins et les demandes d’information? Leurs analyses ont permis de déterminer que 
d'importants délais de production pourraient être évités grâce à l'usage des TM en chantier. Par 
exemple, le temps de contrôle qualité peut être potentiellement réduit d'environ 50 à 70 %.  
 
1.3.2 L’évolution des solutions 
Au cours des dernières décennies, l’évolution des technologies, grâce à une croissance 
marquée de l’usage des ordinateurs et des logiciels pour la conception assistée par ordinateur 
CAO, a entraîné des changements importants. Pourtant, on constate que les technologies ont 
de la difficulté à s'implanter dans le contexte de chantier, et ce, spécialement dans un contexte 
de collaboration. À ce propos, Forgues (2014) a indiqué trois barrières principales à 
l'intégration des technologies dans le secteur soit : un manque d'investissement des 
organisations, une méconnaissance des technologies et une fragmentation de l'industrie. 
Pourtant, il a été indiqué par Eastman et al. (2011) et Elvin (2007) que l'intégration d'une 
plateforme collaborative et d'une structure organisationnelle, axée sur la collaboration, 
permettrait de mettre en place des procédures de communication parmi les intervenants en 
réponse aux problèmes de fragmentation et d'échange d'informations entre les organisations. 
Toutefois, jusqu'alors aucune technologie n'a réussi à s'implanter de manière définitive, afin de 
pallier les enjeux organisationnels du secteur, et ce, pour diverses raisons, par exemple, la 
complexité de mise en place. En se référant à un contexte terrain, on réalise alors que les 
intervenants de chantier ont besoin de plateformes leur donnant flexibilité et mobilité. Or, il a 
été reconnu que pour qu'une technologie s'impose dans ce contexte, elle se doit d'être simple, 
portable, efficace, d’avoir de faibles coûts et de supporter le travail collaboratif (Abduh et 
Skibniewski, 1999).  
 
1.3.2.1 Les PDA : Personal Digital Assistant 
Depuis que les TM sont apparus, leur emploi dans l’industrie de la construction a été étudié 
par de nombreux chercheurs. Ces recherches ont identifié certains avantages ainsi que des 
améliorations possibles afin d'atteindre un haut niveau de performance avec les technologies 
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disponibles (Boussabaine, Grew et Currin, 1999; Bowden et al., 2005b; Chen et Kamara, 2008; 
Rebolj et Menzel, 2001; Saidi, Haas et Balli, 2002). Les travaux de recherche conduits par 
Saidi, Haas et Balli (2002), relatifs à l'usage des PDA, ont toutefois démontré qu'il y avait de 
nombreuses contraintes de fonctionnalités en raison des limites technologiques de l'époque. 
Ces limites comprenaient notamment des contraintes de nature physique, telles que la taille et 
la visibilité de l'écran, mais aussi des limites de performance, par exemple la capacité de 
traitement et de méthode d'entrée de données. Les travaux menés par Rebolj et Menzel (2001) 
corroborent ces limitations en énumérant une série de contraintes physiques reliées au PDA, 
telles que la petite taille de l'écran, l'inadaptation aux conditions du site (poussière, reflet, pluie) 
et la difficulté à effectuer la saisie des données. Outre les barrières physiques et de 
performances, la faiblesse des réseaux Internet et de la compatibilité entre les systèmes limitait 
l'utilisation des systèmes portatifs de l'époque. Il a été identifié que l'une des causes du faible 
taux d'adoption de dispositifs portatifs dans le secteur de la construction représente la piètre 
performance des réseaux sans fil (Kajewsk et al., 2001). Ce rapport faisait état que les réseaux 
étaient lents et que les coûts de téléchargement représentaient une barrière importante à leur 
intégration. De plus, le manque d'interopérabilité entre les différentes plateformes mobiles et 
les ordinateurs limitait grandement l'expansion généralisée des technologies numériques. La 
situation actuelle apporte conséquemment un nouveau regard sur l'exploitation des TM et des 
NTIC. D'une part, les TM sont désormais des outils performants et, d'autre part, les NTIC 
permettent un usage de serveur externe facilitant le traitement et l'analyse des données à 
distance. 
 
1.3.2.2 Les ordinateurs pour le chantier (i-Booth) 
Une récente étude, portant sur l'amélioration de la productivité des chantiers de construction, 
a révélé que le temps de travail effectif des travailleurs en chantier est d'à peine 51 % (Hewage 
et Ruwanpura, 2009). Cette même étude a révélé que les principales causes de perte de temps 
sont dues à une communication inadéquate et à la non-disponibilité de l'information sur le 
chantier. Pour surmonter les problématiques d'accessibilité à l'information, les travaux de 
Hewage et Ruwanpura (2009) ont traité du concept et de l'utilisation de l'ordinateur en chantier 
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en réponse à ces enjeux déterminants pour le respect des objectifs de construction. Il a été 
indiqué que, malgré le fait que les compagnies soient timides à implanter des technologies 
directement sur le chantier, les travailleurs semblent enclins à les utiliser. À la suite de ce qui 
précède, les travaux réalisés par Silva et al. (2010) ont conduit à l'implantation d'un kiosque 
d'information, placé directement sur le chantier, appelé « i-Booth ». Le schéma de la Figure 
1.4 représente un processus d’accès et de partage de l'information, développé lors de recherches 
qui ont conduit à la conception de ce système d'information en temps réel. 
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CHEMINEMENT DE L'INFORMATION SUR LE CHANTIER 
 
Figure 1.4 Cheminement de l'information automatisée vers le chantier 
Tirée de Hewage et Ruwanpura (2009) 
 
Cette technologie a donc pour objectif de fournir l'information nécessaire aux intervenants de 
chantier. Les chercheurs et les développeurs, Silva et al. (2010), ont établi que la relation qui 
existe entre les données disponibles, celles recueillies sur le chantier et celles incluses dans le 
cycle de distribution, est déterminante aux succès des projets. Afin de justifier la mise en place 
d'un tel système informatique, les chercheurs ont procédé à des essais en chantier. Les résultats 
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issus de ce test conduit in situ révèlent que le chantier de construction, qui a fait un usage du 
kiosque, a connu une augmentation de 10 % pour son temps de travail et de 17 % pour sa 
productivité. Les raisons justifiant ce constat sont que les intervenants avaient un accès 
constant, non seulement à une information disponible, mais également à une information 
fiable. Toutefois, il est mentionné que ce test portait exclusivement sur les communications 
entre le surintendant et les travailleurs.  
 
Malgré le fait que les chercheurs aient identifié des améliorations considérables attribuables à 
l'exploitation de ce système, on constate qu'il ne répond pas aux critères des intervenants, la 
mobilité des intervenants de chantier et l’échange bilatéral des données. D'une part, le système 
« i-Booth » est très peu mobile et demande des déplacements fréquents des intervenants afin 
de consulter l'information nécessaire. D'autre part, puisqu'il ne permet pas un échange bilatéral 
de l'information dans la chaîne de communication des projets c'est-à-dire que les intervenants 
peuvent consulter le kiosque, mais qu'ils ne sont pas en mesure de générer de l'information 
dans la chaine de communication.  
 
1.3.2.3 Le Building Information Modeling (BIM) 
Depuis la dernière décennie, l'industrie de la construction a tenté par divers moyens d’intégrer 
des NTIC, afin de pallier la fragmentation de ce secteur. Le BIM s'est avéré l'une des solutions 
proposées. Le principe du BIM s’appuie sur l'usage de plateformes informatiques communes 
afin de produire, de gérer et de diffuser de l'information paramétrique au sein des équipes de 
projets. Eastman et al. (2011) soutiennent que ce processus permet un rapprochement des 
intervenants de conception et de construction. Or, on constate que les bénéfices actuels du BIM 
sont davantage probants pour les équipes de conception et de planification, plutôt que celles 
issues de la phase de réalisation. Pourtant, le processus BIM est de plus en plus adopté dans le 
secteur de la construction et il est perçu comme un moyen prometteur favorisant la 
collaboration et l'intégration des différentes disciplines dans le processus projets (Dao et 
Forgues, 2013).  
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Dans un contexte de petites à moyennes entreprises, il a été rapporté par Forgues et Staub-
French (2013) que l’un des principaux freins à l’adoption du BIM est le risque financier lié aux 
besoins d’investissements importants en ressources spécialisées et en imposante infrastructure 
technologique exigée par l'usage de ces outils. De plus, la longue courbe d'apprentissage des 
logiciels associés au BIM représente un enjeu important. Ces logiciels sont également mal 
adaptés aux conditions d'un chantier, dû au fait qu'ils s'intègrent difficilement au besoin de 
mobilité des intervenants de la phase de construction en raison de leur infrastructure 
informatique requise pour les opérer. En fonction de leur rôle dans le projet, les intervenants 
de chantier nécessitent conséquemment des moyens rapides afin d'accéder à l'information et 
ils ont besoin d’outils permettant une transmission efficace et expéditive de l'information vers 
les autres disciplines.  
 
1.3.2.4 Les technologies mobiles et les technologies nuagiques 
En se référant à ce qui précède, on constate que l'exploitation des TM apporte des aspects et 
des fonctionnalités intéressants, respectant les contraintes des intervenants de chantier. D'une 
part, les TM pourraient permettre d’automatiser le processus de recensement, de traitement, 
d'accès et de partage de l'information à travers un EVI issu des NTIC, et ce, pour l'ensemble 
des organisations impliquées lors de la phase de réalisation. D'autre part,  puisque les 
recherches reliées aux NTIC font état que ce type de technologies offre de nouvelles 
possibilités, les TM devraient permettre de  faciliter l'échange d’information en chantier et de 
diminuer la redondance de l’information dans les systèmes de gestion des entreprises. 
 
En fonction de leur rôle dans le projet, les intervenants de chantier nécessitent des moyens 
rapides afin d'accéder à l'information et ils ont besoin d’outils permettant une transmission 
efficace de l'information. Les TM apportent alors des aspects et des fonctionnalités intéressants 
respectant les contraintes de ces intervenants.  Bowden (2005) a défini trois différents bénéfices 
émanant de l'usage des TM, dans le contexte de chantier, soit : 1) l'amélioration de la saisie 
d'information en chantier, 2) l'amélioration de l'accessibilité aux informations de projets et 3) 
la réduction des erreurs en chantier par l'amélioration de l'intégrité des données. Selon Gamage 
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(2011), l'usage des TM donne les moyens de transformer des données brutes en informations 
utiles pour le traitement rapide de celles-ci. Or, en considérant le fait que la quantité 
d'information nécessaire à la prise de décisions dans la construction a considérablement 
augmenté au fil des ans (Irizarry et Gill, 2009) et puisque les projets sont de plus en plus 
complexes, il est essentiel que les intervenants disposent de l'ensemble des informations afin 
de prendre la meilleure décision. Les TM sont désormais des outils incontournables afin de 
répondre à ces enjeux, et ce, d’une manière qui n'était pas possible il y a encore quelques années 
(Irizarry et Gill, 2009).  
 
D'abord, parce que les appareils sont de plus en plus petits, légers et portables, ils s'adaptent 
aux activités d'une industrie mobile (Lee, Cheng et Cheng, 2007).  Ensuite, puisque les TM 
offrent au personnel de terrain la possibilité d'être informé rapidement des activités et des 
évènements de chantiers par l'entremise d'une information disponible et centralisée (Trupp et 
al., 2004). Couplés aux technologies nuagiques, les TM peuvent s'avérer une composante à 
forte valeur ajoutée afin de centraliser, de partager et de gérer l'information à travers l'ensemble 
des équipes de projets. 
 
Plus précisément, les technologies nuagiques apportent de nouveaux modèles économiques 
susceptibles de limiter, voire d’enrayer, le manque de correspondance entre les différents 
systèmes informatiques. Il a été défini que les technologies nuagiques représentent 
« l'informatique sur demande » et permettent des solutions à l'hébergement et aux traitements 
de données conventionnelles par des services virtuels disponibles pour les intervenants 
impliqués dans les mécanismes de conception et de réalisation de projets. Selon une étude 
conduite par Forgues et Staub-French (2013), des changements importants dans le domaine 
des fournisseurs informatiques sont à prévoir d'ici les prochaines années puisqu'il y a de plus 
en plus de solutions orientées vers l'usage NTIC. Les études concernant l'implémentation des 
technologies en construction font état de quelques déductions qui expliqueraient cette tendance 
migratoire vers des solutions de rechange infonuagiques, soit :  
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 les frais d'accès se font sur une base mensuelle, éliminant des investissements coûteux 
d'infrastructure; 
 tous les intervenants ont un accès en tout temps et multiplateformes aux outils et aux 
données; 
 les problèmes d'interopérabilité et de gestions des versions logicielles sont pratiquement 
éliminés. 
 
L'emploi des technologies nuagiques  permet d’offrir des solutions viables et faciles à intégrer, 
en plus de fournir la chance de réduire ou même d’éliminer les problèmes d’interopérabilité 
(Forgues, Tahrani et Frenette, 2014). Les technologies nuagiques font donc usage de la 
puissance de serveurs externes pour obtenir des données ou en faire le traitement. Il existe 
toutefois différentes options d'utilisation qui représentent différents modèles économiques, 
s'ajustant aux besoins des entreprises soit : 1) « Software as a Service » (SaaS), 2) « Platform 
as a Service » (Paas), 3) « Infrastructure as a Service » (IaaS) (Liao et al., 2011; Pallis, 2010). 
La Figure 1.5 présente les différentes options issues de ces services web. 
 
LES DIFFÉRENTS SERVICES INFONUAGIQUES 
Figure 1.5 Infrastructure infonuagique 
Adaptée de Liao et al. (2011) et Pallis (2010) 
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L'émergence des TM, intégrées aux NTIC, donne alors les possibilités d'acquérir ou de 
consulter de l'information, peu importe l'endroit désiré. Étant donné que l’industrie de la 
construction représente un secteur axé sur la mobilité de sa main-d’œuvre, en raison de la 
dispersion de ses activités (Leeuwen, 2003; Venkatraman et Yoong, 2009), l'emploi d'appareils 
mobiles représente une avenue intéressante afin d'accéder à des données et de les intégrer, peu 
importe l'endroit de leur utilisation. 
 
1.4 Discussion : les problématiques d’adoption 
L'industrie de la construction demeure une industrie réfractaire aux changements et elle est 
réticente à adopter de nouveaux processus axés vers l'usage des technologies en général. 
Bowden et al. (2005a) ont démontré que les TM ne font pas exception à cette hésitation. Les 
principales raisons invoquées, justifiant cette réticence sont reliées d'une part, à la perception 
d'un manque de retour sur l’investissement et d'autre part, à la rareté d'exemples concrets de 
réussite d'implantation de ce type de technologie. Pourtant, en évolution constante, depuis 
quelques années, les TM et les NTIC ne cessent de surprendre et offrent désormais des 
possibilités inattendues d’accès à l’information, de traitement, de gestion et d'organisation des 
données en temps réel. Néanmoins, leur adoption généralisée dans le processus de gestion des 
entreprises représente un avènement de taille puisqu’elles appellent une reconfiguration des 
processus traditionnels vers des procédures innovantes, et ce, tant de matière procédurale 
qu'organisationnelle. D'un point de vue procédural, l'exploitation des NTIC représente une 
occasion d'automatisation des processus d'acquisition des données lors du cycle de réalisation. 
Dans une perspective organisationnelle, la mise en place d'une telle structure demande une 
refonte des stratégies d'affaires des organisations vers des stratégies corporatives, voire 
collaboratives. Néanmoins, puisque leur apparition est relativement récente, le manque 
d’études de cas et la perception d’un faible rendement de l’investissement ajoutent un frein à 
leur mise en place définitive (Bowden et al., 2005b), et ce, bien que l'industrie souffre d'un 
manque d'usage d'outils informatiques. À ce propos, il a été reconnu que l'industrie souffre 
d'un manque d'utilisation des technologies, plus particulièrement dans l'implantation de 
système d'acquisition des données dans le but d'en améliorer sa performance globale 
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(Weerasinghe et Ruwanpura, 2009). Ce constat pourrait s'expliquer par les éléments qui seront 
discutés ci-dessous. 
 
1.4.1 L’hétérogénéité et la nature temporaire des équipes de chantier  
La nature temporaire des équipes de travail et la nécessité d’amortir les investissements sur un 
seul projet rendent difficile la justification des coûts liés aux investissements dans les 
technologies, dans le secteur de la construction. Cet enjeu freine le désir des entreprises à 
investir dans un remaniement de leurs processus de travail, incluant l'intégration des TM et des 
NTIC dans un contexte d'EVI. Selon Forgues (2014), l'une des problématiques expliquant ce 
constat est qu'aucune firme ne possède plus que 5 % du marché et, qu'en raison du caractère 
ponctuel et temporaire du réseau d'affaires, aucune firme ne peut agir de manière coercitive, et 
ce, même si les recherches démontrent que l'exploitation des technologies peut améliorer les 
communications. Devant cette situation, il est alors difficile, non seulement pour les entreprises 
d'investir dans les technologies, mais également de revoir et d’implanter de nouvelles stratégies 
liées à un remaniement des stratégies d'affaires. En l’occurrence, Forgues (2014) a mentionné 
que le cycle de vie du projet représentait un environnement fragmenté et que chacune des 
phases de projet fait appel à des acteurs différents, résultant d'un environnement éclaté. 
Toujours selon l'auteur, cela représente un frein majeur dans le déploiement global et réussi 
des TIC dans l'industrie. Il a été avancé que les éléments principaux, contribuant à la mauvaise 
performance du secteur, sont reliés à l'inefficacité de ces pratiques de communication, à sa 
fragmentation organisationnelle et à un manque d'intégration entre les processus de conception 
et de production (Wikforss et Löfgren, 2007). 
 
1.4.2 La division de la recherche sur les processus et les NTIC 
La recherche et le développement ne sont pas dans la culture des entreprises de construction 
au Canada, tandis que la recherche universitaire au pays ne dispose pas de ressources pour 
combler ce besoin, en appui aux futurs travailleurs et aux entreprises qui désirent moderniser 
leurs pratiques de collaboration (Forgues et Farah, 2013 ), et ce, même si de nombreuses études 
démontrent les bénéfices associés à l'usage des TM en construction (Bowden, 2005; Chen et 
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Kamara, 2005; Venkatraman et Yoong, 2009). L'une des raisons justifiant ce constat est que le 
secteur de la construction est celui qui investit le moins dans les technologies. À ce propos, un 
rapport américain provenant de « Growth of US Industries and Investments in IT and Higher 
Education » soutient que les investissements d'ordre technologique dans le secteur de la 
construction américaine sont parmi les plus bas au pays (Dale, Mun et Kevin, 2005). Cette 
situation est également d'actualité au Canada puisque la situation de l'usage des technologies 
est méconnue et qu'il n'y a que très peu d'études menées dans le secteur afin de comprendre le 
potentiel des technologies (Hewage et Ruwanpura, 2009). En conséquence, l'exploitation des 
TM dans l'industrie de la construction demeure incertaine, principalement en raison de la 
nature évolutive des technologies et de nombreuses tentatives infructueuses par l'industrie de 
la construction à utiliser ces technologies (Ruwanpura, Hewage et Jergeas, 2008). Ce constat 
vient appuyer l'importance de la recherche et le développement dans l'industrie de la 
construction, et ce, spécialement sur les NTIC lors de la phase de réalisation.  
 
1.4.3 La difficulté de repenser les pratiques dans des chaînes  d’approvisionnement 
Il est reconnu que l'usage des TIC dans l'industrie peut appuyer le processus de construction 
par l'amélioration de l'échange d'information entre les intervenants; toutefois, la nature des 
changements à apporter représente davantage qu'un simple usage de ces outils (Froese, 2010). 
En l’occurrence, Staub-French et al. (2011) ont identifié que l'intégration des TIC en 
construction doit considérer trois axes de transformation afin d'assurer son succès et d’obtenir 
de réels bénéfices, soit : 1) technologique, 2) procédural et 3) organisationnel. Appuyant ces 
propos, Froese (2010) souligne qu'indépendamment de la nature des outils informatiques, 
l'intégration des technologies doit être perçue non seulement comme une intégration de 
solutions informatiques, mais comme une transformation importante des mécanismes de 
gestion de projets. Paradoxalement, il a été établi que le secteur de la construction ne semble 
pas avoir de stratégies communes favorisant la coordination et la collaboration entre les 
intervenants primaires des projets (Koskela, 2000), et ce, bien qu'il ait été reconnu qu'il est 
essentiel de revoir les procédures de contrôle et de gestion de projets afin d'en améliorer leurs 
logistiques (Matouzko et Methanivesana, 2012). L'exploitation des technologies a alors été 
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identifiée comme un important vecteur de changements dans le secteur en raison du potentiel 
de transformation des mécanismes d'affaires des organisations. En revanche, malgré le fait que 
la majorité des chercheurs et des professionnels se polarisent pour affirmer que l'exploitation 
des technologies est porteuse de changements importants dans l'industrie, leur mise en place 
demeure complexe, principalement dans un contexte collaboratif. À ce propos, il a été reconnu 
qu'en raison de la nature temporaire des projets de construction ainsi qu'en raison de la 
fragmentation du secteur, il devient très difficile de faire évoluer les mécanismes marginaux 
du secteur de la construction au profit de solutions technologiques (Forgues, 2014). 
 
Les travaux réalisés par Venkatraman (1994) ont permis d'identifier cinq paliers d’évolution 
caractérisant des changements d'ordre mineur à majeur au sein, non seulement des entreprises 
œuvrant dans le secteur, mais également en ce qui concerne le modèle d'affaires globales de 
l'industrie de la construction. La Figure 1.6 présente alors les différentes étapes de 
transformation suggérées par Venkatraman (1994) dans l'objectif de créer un rythme 
permettant de faire évoluer les pratiques internes dans les entreprises et de réaliser une 
révolution des processus orientés vers une exploitation généralisée des technologies dans le 
secteur de la construction au profit d'une refonte de l'industrie. 
 
 ADAPTATION DES PROCESSUS DES ENTREPRISES ET DE L'INDUSTRIE 
 
Figure 1.6 Étapes de transformation des processus des entreprises 





1. Exploitation localisée 
5. Refonte globale de l'industrie 




















4. Intégration externe 
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Les changements de palier 1 se définissent alors par une exploitation axée vers un usage 
individuel des technologies tandis que le palier 5 représente une redéfinition globale de 
l'industrie vers un usage corporatif et collaboratif de ces outils. Les travaux de Venkatraman 
(1994) ont démontré que les technologies permettent un gain de rendement des entreprises, par 
l'amélioration de la capacité à communiquer l'information, en considérant le fait que leur 
intégration soit alignée avec les stratégies, les méthodes de l'organisation et le modèle 
d’affaires de l'entreprise. En correspondance avec ce qui précède, Walton (1989) a indiqué 
trois éléments majeurs permettant une implémentation réussie, soit 1) l'alignement des 
stratégies, 2) l'engagement et le support, puis, 3) la compétence et la maîtrise. 
 
Inversement, selon Venkatraman (1994), les principaux obstacles à l'atteinte de leur potentiel 
et de la mise en place sont liés, d'une part, à l'obsolescence rapide des technologies et, d'autre 
part, à l'absence de standards d'utilisation. Il est donc primordial que les entreprises demeurent 
attentives aux avancées, en matières technologiques, et que celles-ci redéfinissent leurs 









MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Le chapitre précédent brossait un portrait des défis relatifs à la fragmentation du secteur et de 
la difficulté des intervenants à transférer de l'information de projet lors de la phase de 
réalisation. Il a été soutenu que l'intégration des TM ainsi que des NTIC pourrait s'avérer l'une 
des solutions viables afin de pallier ces enjeux. Par exemple, ces outils pourraient se montrer 
comme des éléments déclencheurs afin d'améliorer la productivité globale du secteur au terme 
d'une mise en place d'un environnement numérique centralisé (Almohsen et Ruwanpura, 
2011). En revanche, il a été établi que l'industrie ne possède pas de mécanismes favorisant la 
coordination et la collaboration ce qui a comme effet de complexifier les processus de 
communication (Dave, Boddy et Koskela, 2010). L'implantation d'un EVI pourrait donc 
s'avérer une option viable puisque cela consiste, d'une part, à une mobilité et à une 
centralisation de l'information et, d'autre part, à une convergence des méthodes de travail des 
divers intervenants de chantier. Or, le foisonnement des TM combiné à la surabondance des 
applications rendent complexe l'évaluation de ces outils lorsqu'ils sont introduits en situation 
réelle. Il est donc important de définir la nature des applications sélectionnées et les bénéfices 
qui leur sont associés. Ce chapitre vise à présenter la méthodologie adoptée afin d'atteindre les 
objectifs de cette étude soit, 1) de définir une ontologie et une caractéristique des TM et, 2) 
d'élaborer un cadre d'opération des TM dans un contexte d'EVI. Cette section présente alors la 
stratégie de recherche ainsi que la méthodologie d'intervention de chacune des phases de ce 
mémoire. 
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2.1 Stratégie de recherche 
La stratégie de recherche se divise en deux phases principales ainsi que d'une phase 
préliminaire et la Figure 2.1 en expose le cheminement. D'abord, la phase préliminaire permet 
de développer et d'explorer des pistes d'exploitation des TM permettant la mise en place de ce 
projet. Par la suite, la Phase 1 consiste en la réalisation d'une enquête à l'échelle du Québec, 


















Phase 2 - Étude de cas 
Période : septembre 2013 à juin 2014 
Phase 1 - Enquête provinciale 
Période : mai à novembre 2013 
Phase préliminaire - Projet pilote 
Période : janvier à mars 2013 
Extrant : Leçons apprises, validation 
des bénéfices identifiés dans la 
littérature 
Extrant : Définition du taux de 
pénétration des TM et d'un cadre 
d'évaluation de la maturité des TM  
 
 
STRATÉGIE DE RECHERCHE 
Validation des pistes de solutions 
1) Ontologie et caractéristiques 



























Extrant : Validation des résultats de la 
Phase 1 et développement d'un cadre 





avant et après 
Proposition d'un cadre d'opération 
d'un EVI pour la phase de réalisation
Figure 2.1 Stratégie de recherche 
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2.2 Phase 1 - Enquête provinciale 
La Phase 1 vise le développement d'une ontologie des concepts des applications mobiles5  dans 
l'objectif de caractériser leurs différents modes d'usages. La résultante de cette phase permet 
d'établir des points de repère afin de définir un cadre d'évaluation des fonctionnalités de divers 
types d'applications en conceptualisant un ensemble de connaissances émanant de l'industrie. 
D'abord, la construction de ce cadre permet d'évaluer la maturité du secteur de la construction 
au Québec en fonction de l'impact de l'usage des applications mobiles dans les projets. Ensuite, 
ce cadre permet d'évaluer la maturité de l'industrie québécoise par rapport à l’américaine. Afin 
d'y arriver, la Phase 1 se décompose en deux étapes soit, 1) l'identification des usages et des 
bénéfices auprès d'entreprises innovantes et, 2) l'envoi d'un questionnaire à l'échelle 
provinciale6. L'objectif de l’étape 1 est de caractériser les différents types d'usages des TM 
auprès d'utilisateurs avertis tandis que celui de l'étape 2 est d'évaluer le taux de pénétration 
global des TM dans le secteur de la construction du Québec. 
 
2.2.1 Méthode de collecte  
À la lumière des éléments présentés ci-dessus, la Phase 1 s'est exécutée en deux étapes, et la 
Figure 2.2 en schématise son déroulement en présentant le nombre de répondants pour chacune 
des interventions réalisées. 
  
                                                 
 
5 Note : Le terme « application mobiles » fait référence aux applications conçues pour être téléchargée et 
fonctionnant sur un appareil mobile.  
 
Source : Office de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, [En ligne]. 
[http://www.oqlf.gouv.qc.ca/] (Consulté 16/06/14). 
 
6 Note : Le terme « entreprises innovantes » se représente des  entreprises faisant déjà un usage des NTIC ou des 
TM dans leurs pratiques   tandis que le terme « échelle provinciale » représente l'intégralité du secteur de la 













D'abord, l'étape 1 consiste en la rencontre de 10 entreprises innovantes sélectionnées en 
fonction de leur usage d'applications mobiles. La séquence d'intervention s'est exécutée en 
deux étapes, soit : 1) l’envoi d'un questionnaire aux entreprises innovantes et 2) la réalisation 
d'entrevues semi-dirigées. Au total, 12 employés de ces entreprises ont répondu au 
questionnaire tandis que 14 participants issus de celles-ci ont été rencontrés en entrevue. Afin 
d'assurer un échantillonnage diversifié, ces intervenants ont été choisis en fonction des rôles 
occupés dans leur entreprise respective. Les entrevues, d’en moyenne 30 minutes, ont été 
enregistrées et analysées afin d'en dégager les concepts d'opérations. Ensuite, l'étape 2 consiste 
en l'envoi d'un questionnaire électronique à l'échelle provinciale. Ce questionnaire a été 
acheminé auprès de 30 000 personnes. De ce nombre, 700 personnes ont répondu au sondage. 
Les données obtenues grâce au questionnaire de l'étape 1 seront mises en parallèle avec les 
résultats issus du questionnaire de l'étape 2. L'élaboration des questionnaires a été inspirée des 
travaux réalisés par Rivard (2000), Bowden et al. (2005a) et Ruwanpura, Hewage et Jergeas 
(2008) ainsi que de certaines études effectuées par Fiactech (2012) et Sage (2013). 
Départ 
PHASE 1 - SÉQUENCE ET MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES 




n = 10 
Identification 





















n = 12 
Figure 2.2 Séquence et méthode de collecte de données (Phase 1) 
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2.2.2 Échantillon 
La Figure 2.3 présente la répartition de l'échantillon lors de la Phase 1. À l'échelle provinciale, 
les architectes présentent le plus haut taux de participation avec 41 %. Du côté des entreprises 
innovantes, l'échantillon a été choisi de manière à ce qu’il y ait un représentant pour chacune 
des principales disciplines présentes dans le secteur de la construction. L'objectif était d'obtenir 
un échantillon représentatif selon plusieurs disciplines généralement impliquées lors de projet 
de construction. 
 
ÉCHANTILLON PHASE 1 - ENQUÊTE PROVINCIALE 
 
Note : n = 700 (enquête provinciale), n = 14 (entreprises innovantes)
 Figure 2.3 Échantillon Phase 1 : Enquête provinciale 
 
2.2.3 Analyse des données 
L'analyse des données est effectuée en fonction des types d'utilisation des applications mobiles 
dans le secteur et elle s'appuie sur les démarches proposées par Walton (1989) et Venkatraman 
(1994). D'abord, les travaux de Walton (1989) ajoutent de la profondeur à notre réflexion étant 
donné que ses travaux ont démontré le « comment » d'une l'implantation réussie de la 
technologie dans le contexte d'une organisation. Ensuite, les travaux réalisés par Venkatraman 
(1994) ont établi le « quoi » en correspondance à la nature des changements qu'imposent les 
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40 
technologie dans les organisations serviront de fondation afin d'établir un nouveau cadre 
théorique propre à cette recherche. Ce cadre théorique permettra de mesurer le niveau de 
maturité des entreprises en fonction de leurs divers usages des TM et de leurs méthodes 
d'implantation. 
 
Les données recueillies par l'entremise des questionnaires acheminés aux entreprises 
innovantes et à l'échelle provinciale sont traitées à l'aide d'un chiffrier électronique. Les 
données sont par la suite mises en parallèle afin d'en dégager les usages et les bénéfices perçus 
du point de vue des entreprises innovantes et de celui  des entreprises à l'échelle provinciale. 
Les entrevues réalisées auprès des entreprises innovantes sont transcrites sous forme de 
résumés afin d'en dégager des concepts et les différents axes d'usages des TM dans leur réalité. 
Finalement, le nouveau cadre d'évaluation sera utilisé afin de situer les résultats obtenus en 
Phase 2 et dans l'objectif de confirmer le nouveau cadre théorique proposé. 
 
2.3 Phase 2 - Études de Cas 
La Phase 2 vise à l'élaboration d'un cadre d'opération lors de l'utilisation des TM dans un EVI 
dans l'objectif de démontrer les bénéfices de ces outils lors de la phase de réalisation. La 
résultante de cette phase aidera l'industrie à mettre en place une démarche d'automatisation de 
ces processus de gestion et de traitement de l'information. Cette phase s'appuie sur la réalisation 
d'études de cas in situ dans le but de promouvoir le partage de connaissances et à encourager 
le secteur à prendre un virage technologique en chantier. La réalisation de ce cadre d'opération 
permet, d'une part, de conceptualiser de nouvelles séquences de travail en phase de réalisation 
et, d'autre part, d'analyser différentes approches d'utilisation. Cette phase permet de valider et 
de généraliser les résultats en correspondance avec ceux obtenus lors de la phase précédente. 
Afin d'y arriver, la Phase 2 se décompose en cinq étapes : 1) envoi d'un questionnaire de début 
de test, 2) entrevue semi-dirigée de début de test, 3) observation en chantier, 4) envoi d'un 
questionnaire de fin de test et 5) entrevue semi-dirigée de fin de test. L'objectif des étapes 1 et 
2 est d'identifier les besoins et les défis actuels des intervenants de chantier. L'objectif de l'étape 
3 est d'observer les différentes tâches des intervenants de chantier et d'observer leur utilisation 
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de la TM. Les étapes 4 et 5 sont pour déterminer les bénéfices et le potentiel des TM à améliorer 
les performances globales lors de la phase de réalisation. 
 
2.3.1 Méthode de collecte 
La Figure 2.4 en schématise son déroulement et présente, de façon sommaire, le nombre de 
répondants pour chacune des interventions réalisées. Cette phase s'est effectuée auprès de trois 
entreprises impliquées lors de l'étape de réalisation de projet. La sélection des études de cas 
s'est faite à la suite des travaux réalisés lors de la Phase 1 en référence à l’usage d'applications 





                                                 
 
7 Note : Le terme « application logicielle » fait référence aux applications en mesure de traiter, d'emmagasiner et 
de gérer une quantité importante d'information. Les TM sont les catalyseurs de l'information tandis que 
l'application logicielle permet de faire le lien entre des serveurs externes. La donnée est alors captée sur le terrain 
puis est traitée à distance. Les applications logicielles font référence aux termes anglais mobile computing (MB) 




L'étude de cas A représente un entrepreneur général, l'étude de cas B est constituée d'un 
consortium d'entrepreneurs généraux et l'étude de cas C est un donneur d'ouvrage. La séquence 
d'intervention se scinde en trois segments soit avant, pendant et après l'usage des TM en 
chantier. Les segments avant et après sont composés des mêmes méthodes de collecte de 
données, soit l’envoi d'un questionnaire de début ou de fin de test et la réalisation d'entrevues 
semi-dirigées de début ou de fin de test. Le segment central, l’étape 3, est composé d'une seule 
étape soit l'observation en chantier.  
 
Comme illustré dans la figure ci-haut, le cheminement des interventions exécutées pour les 
études de cas A et B est identique. Toutefois, le cheminement d'intervention de l'étude de cas 
C est différent. Ceci s’est explique par le fait que les études de cas A et B ont toutes deux 
introduit la technologie en septembre 2013, tandis que pour l'étude de cas C, les TM ont été 
implantées en 2008. Les études de cas A et B utilisent des applications logicielles de nature 
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Figure 2.4 Séquence et méthode de collecte de données (Phase 2) 
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commerciales, tandis que dans l'étude de cas C, on a fait usage d'une application de conception 
maison. 
 
Au total, 58 participants ont répondu au questionnaire lors de l’étape 1 tandis que 51 
participants ont répondu au questionnaire de l’étape 4. Lors de l'étape 2, 30 intervenants ont 
été rencontrés en entrevue, alors qu'à l’étape 5, 11 intervenants ont été rencontrés. Les 
entrevues ont été enregistrées et les données ont été transcrites mot à mot afin d'en dégager les 
concepts et les opinions. Finalement, 21 intervenants ont été observés en chantier pendant une 
période moyenne d'une journée de huit heures. Cette combinaison permet d'augmenter la 
profondeur des analyses de l'étude. Deux questionnaires ont été produits, soit aux étapes 1 et 4 
et ils ont été inspirés des travaux réalisés par Rivard (2000), Bowden et al. (2005a) et 
Ruwanpura, Hewage et Jergeas (2008). 
 
2.3.2 Échantillon 
L'échantillon issu de la Phase 2 est orienté vers les intervenants de chantier. Dans la situation 
de l'étude de cas A, les surintendants, les contremaîtres ainsi que les gestionnaires de 
construction ont été ciblés. L'étude de cas B est axée d'abord sur les équipes de contrôle de la 
qualité et, ensuite, sur le personnel de construction de l'entrepreneur spécialisé. Finalement, 
l'étude de cas C est orientée vers les inspecteurs de chantier du donneur d'ouvrage ainsi que les 
gestionnaires de projet. La Figure 2.5 présente la répartition de l'échantillon lors de la phase 2 
tandis que la  Figure 2.6 présente les profils démographiques de l'échantillon. 
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Figure 2.5 Échantillon Phase 2 : Études de cas 
PROFIL D'ÂGE GLOBAL PROFIL D'EXPÉRIENCE GLOBAL 
 
Question : Veuillez identifier dans quelle tranche d'âge 
vous situez-vous. 
1 
Question : Veuillez identifier votre nombre d'années 
d'expérience dans l'industrie de la construction. 
 Figure 2.6 Profil d'âge et d'expérience 
ÉCHANTILLON PHASE 2 - ÉTUDES DE CAS 
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2.3.3 Analyse des données 
L'approche proposée par Yin (2003), illustrée à la Figure 2.7, est la méthode d'analyse des 
études de cas multiples utilisée lors de la présentation des résultats ainsi que de l'analyse des 
données. Chacune des études de cas sera d'abord présentée individuellement, puis elles seront 
mises en parallèle afin d'en exécuter une analyse globale. En référence au développement de 
la théorie présentée ci-dessous, les différentes études de cas seront analysées et comparées afin 
d'en illustrer les différents bénéfices et les diverses retombées en fonction du développement 
préalable de l'ontologie des concepts construits en Phase 1. La méthode d'analyse de données 
proposée permet de mettre en lumière les différents contextes d'utilisation des TM lors de 
chacune des études de cas. Par la suite, la méthode mise en place permet de comparer les 
différents résultats obtenus afin de valider la cadre de maturité proposée lors de la Phase 1 
(Yin, 2003). Les données obtenues à l’aide des différents questionnaires seront traitées à l'aide 
d'un chiffrier électronique tandis que celles obtenues à la suite des entrevues seront transcrites 
mot à mot afin d'être codées, traitées et comparées.
MÉTHODE D'ANALYSE DES DONNÉES L'ÉTUDE DE CAS MULTIPLES
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Figure 2.7 Méthode d'analyse d'études de cas multiple  








PHASE PRÉLIMINAIRE - PROJET PILOTE 
Il a été identifié précédemment que l'emploi des TM dans l'industrie de la construction pourrait 
apporter des opportunités intéressantes afin que le secteur modernise ses processus de suivi et 
de contrôle de projet en cours de réalisation. Ce chapitre expose la Phase préliminaire dans 
laquelle un projet pilote a été réalisé afin de valider les pistes de solutions émanant du chapitre 
précédant, soit que les TM puissent faciliter les processus d'échange d'information entre les 
intervenants de chantier issus de diverses organisations. Ce chapitre met d'abord en place une 
description du projet pilote réalisé ainsi que la séquence d'intervention exécutée. Par la suite, 
une discussion est mise en place en exposant les interventions réalisées et est ensuite suivie 
des leçons apprises à la suite de l'usage des TM lors de cet essai. 
 
3.1 Description - Phase préliminaire 
La Phase préliminaire vise à expérimenter l’adoption des TM dans une perspective d'EVI dans 
le but de mettre en place une procédure automatisée permettant de réaliser le contrôle qualité 
des travaux ainsi que de la mise en service du bâtiment. L'application logicielle mise en place 
est « Autodesk BIM 360 Field » et est exclusivement infonuagique8. Elle offre des possibilités 
de gestion et de contrôle de l’information sur le chantier et elle peut être utilisée sur une tablette 
ou sur une plateforme web. Elle permet de collecter l'information en temps réel sur le terrain 
et de traiter celle-ci sur un poste informatique à l'aide d'un fureteur web. « Autodesk BIM 360 
Field » a été choisi en raison de ses capacités à créer une base de données accessible 
simultanément par un grand nombre d'intervenants, et le Tableau 3.1 présente les principales 
fonctionnalités ainsi que certains avantages. 
  
                                                 
 
8 Source : Autodesk, BIM 360 Field – iPad User Guide, [En ligne], 2013. 
[http://d3nfeyce9b2imt.cloudfront.net/Mobile_User_Guide.pdf], consulté le 7 septembre 2013  
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Tableau 3.1 Fonctionnalités et avantages de l'application Autodesk BIM 360 Field 
 
FONCTIONNALITÉS AVANTAGES 
 Contrôle qualité lors de la mise en service 
 Suivi des demandes des futurs propriétaires des 
unités de condo 
 Suivi des tâches des sous-traitants 
 Distribution de rapports automatisés 
 Tableau de bord permettant de faire un suivi 
rapide des tâches à effectuer 
 Élimination des problèmes d’interopérabilité  
 Un accès centralisé de l'information de projet   
 Production de rapport en fonction de critères 
prédéfinis  (ex. : par location, par sous-traitant, 
par date, par type de travaux, etc.) 
 Traçabilité des travaux correctifs effectués par 
les différents entrepreneurs spécialisés 
 Historique des opérations dans l'application 
logicielle 
 
Le projet de construction choisi pour l'exécution de cette phase est un édifice multi-résidentiel 
type condominium de six étages et de 33 unités de condo situé à Longueuil, au Québec (Figure 
3.1). Les tests en chantier ont eu lieu lors du processus de suivi des déficiences du projet et de 
la phase de mise en service. Considérant la petite taille du projet et du court laps de temps 
d'intervention, seuls le promoteur et le surintendant principal du projet ont été impliqués dans 
l’utilisation de la tablette munie de l'application logicielle.  
 
MODÉLISATION 3D DU PROJET PILOTE  
ccccc 
 
Figure 3.1 Modèle architectural du projet pilote extrait d'Autodesk Revit 
Tirée du laboratoire du GRIDD (2012) 
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La décision d'intégrer une application logicielle fait suite à des efforts pour la résolution de 
problèmes itérés lors d'un groupe de discussion effectué avec les intervenants clés du projet 
antérieurement, soit : l’architecte, le gestionnaire du projet, les surintendants et le client. 
L'objectif principal de l'implantation des TM est la centralisation de l'information s'appuyant 
sur les enjeux suivants illustrés dans le rapport de Forgues et Staub-French (2013) : 
 
 augmenter la productivité en chantier; 
 définir des processus d’échanges d’information performants; 
 développer des mécanismes efficaces de collecte de données; 
 explorer de nouveaux systèmes susceptibles d'améliorer les performances de projets. 
 
3.2 Intervention 
La séquence d'intervention réalisée est présentée à la Figure 3.2 et schématise la collecte de 
données qui s'est réalisée par la conduite d'entrevues avec le promoteur et le surintendant et 
par l'envoi d'un questionnaire. Il est à noter que trois entrevues ont été réalisées avec le 
surintendant pendant le test afin de cerner les problématiques d'utilisation et d'implantation de 
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Figure 3.2 Séquence et méthode de collecte de données (Phase préliminaire) 
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3.3 Sommaire d'intervention 
Les données obtenues brossent un premier portrait de l'emploi des TM dans une perspective 
de collecte et de gestion de l'information en chantier. Les prochains paragraphes traitent des 
orientations de mise en place identifiées lors des travaux de Staub-French (2007) soit : 1) 
Technologie, 2) Organisation et 3) Processus.  
 
3.3.1 Technologie 
D'abord, il a été identifié que la quantité d'informations qu'un intervenant de chantier peut avoir 
à gérer est considérable et est exponentielle en fonction de l'ampleur du projet à réaliser. Cette 
masse d'informations peut devenir critique si aucune mesure n'est mise en place afin de 
standardiser et de centraliser sa collecte au sein des diverses entreprises. Les données récoltées 
via les participants font état que l'implantation d'une application de ce type permet de diminuer 
la surcharge cognitive et de prévenir le stress des intervenants. On constate que ce type de 
technologie offre l'opportunité de regrouper l'information d'un projet sur une base de données 
unique et disponible à un large éventail d'intervenants. Il a été défini que l'usage de cette 
technologie a accentué la collaboration entre les participants à travers une centralisation de 
l’information.  
 
« L'implantation d'Autodesk BIM 360 Field fait en sorte que nos inspections sur le terrain sont 
ordonnées. L'application nous impose une structure afin de passer en revue les exigences de 
construction pièce par pièce. L'emploi de cet outil nous permet d'éviter d'oublier des 
composantes ou des corrections qui peuvent avoir une incidence sur une tâche subséquente. 
[...] L'inspection est plus longue et systématique, mais celle-ci est exhaustive et les données 
sont claires et précises.» 
Surintendant principal du projet 
 
Dans un deuxième temps, la Figure 3.3 présente les différents bénéfices atteints et les impacts 
perçus après l'usage de l'application logicielle. Les participants revendiquent alors que la 
disponibilité de l'information ainsi que sa centralisation permettent de prendre de meilleures 
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décisions et d'éviter des oublis lors des périodes d'inspections. Ils estiment que des erreurs de 
construction ont pu être évitées et qu’une meilleure qualité générale du produit en résulte.  
 
Figure 3.3 Bénéfices après usage de l'application logicielle (Phase préliminaire) 
 
3.3.2 Organisation 
D'abord, il est important de mentionner que dans le cadre de ce projet, aucune mesure externe 
n'a été entreprise afin de mettre en place des stratégies communes d'exploitation. Les données 
obtenues démontrent néanmoins qu’il est crucial d'établir un processus d’échange 
d’information au sein des intervenants impliqués. L'une des raisons justifiant ces propos est la 
présence de plusieurs entreprises qui sont alors appelées à travailler en collaboration et que 
chacune d'entre elles amène ses propres processus de travail. Cela a pour effet de multiplier les 
canaux de communication à l'intérieur des équipes de projet et de décentraliser l'information. 
Indépendamment de la nature de l'application logicielle sélectionnée, l’accessibilité de celle-ci 
sera limitée par la qualité de son intégration et par la convergence des différentes méthodes de 
travail. Ces facteurs démontrent l'importance d'un intégrateur de la technologie, et ce, peu 
importe le type d'applications sélectionnées. 
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« Lorsque l'on désire implanter un outil, peu importe son objectif, il faut absolument mandater 
quelqu'un pour faciliter l'intégration du logiciel pour augmenter le pourcentage de réussite 
lors de l'implémentation. » 
Propriétaire constructeur du projet 
 
D'une part, l'intégrateur pourra établir des séquences d'opérations de communication dans le 
but de centraliser l'information et, d'autre part, celui-ci sera en mesure de fournir une assistance 
technique aux intervenants.  
 
3.3.3 Processus 
Les rencontres réalisées ont permis d'observer que l’absence de standards de communication 
complexifie la gestion de l’information en aval de la collecte des données. En l’occurrence, 
cette absence de normalisation contraignait le surintendant à imprimer les rapports issus de 
l'application, puis à les transmettre manuellement aux contremaîtres des diverses entreprises 
spécialisées (Figure 3.1).  
 
« Établir un processus de collecte de donnée, en collaboration avec les intervenants des 
entreprises spécialisées, permettra de standardiser la collecte de l'information sur le terrain 
et va faciliter le processus d'intervention et de traitement des données efficaces. » 
Surintendant du projet 
 
 
RAPPORT EXTRAIT L'APPLICATION  
LOGICIELLE EN FORMAT PAPIER  
ccccc 
 
Figure 3.4 Impression des rapports d'inspection d'Autodesk BIM 360 Field 
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L’information non standardisée a occasionné des problèmes de gestion se traduisant par un 
manque d’intérêt des entreprises spécialisées envers  « Autodesk BIM 360 Field ». Il a été 
indiqué qu'établir un protocole d'intégration de l’information peut en maximiser les retombées 
et qu'il est souhaitable que l'implantation soit composée de deux étapes : d'abord, identifier les 
besoins et les objectifs de l'entreprise face à l'implantation, puis, mettre en place une séquence 
d'opérations qui permettra d'atteindre ces objectifs. 
 
« Les projets de construction ont davantage besoin d'un outil permettant de prendre des notes 
sur des choses à faire ou à ne pas oublier que le besoin de consulter et d'annoter des plans. 
[...] Lorsque la construction commence, les intervenants ont besoin d'un moyen permettant de 
consolider l'information rapidement et simplement. » 
Propriétaire constructeur du projet 
 
3.4 Leçons apprises 
Les observations réalisées lors de la Phase préliminaire ont permis de confirmer que l'entreprise 
a reconnu le potentiel d'« Autodesk BIM 360 Field » en regard à ses besoins et à ses objectifs. 
À la suite de son usage, les utilisateurs ont reconnu l'importance de consolider l'information et 
de créer une structure de collecte de données systématique et ordonnée. Or, malgré le fait que 
l'entreprise affirme avoir effectué un bon choix technologique, l'exploitation de l'outil n'est pas 
allée au-delà d'une utilisation interne à l'entreprise. De la sorte, les processus des autres 
organisations n'ont pas été pris en considération résultant d'un désintérêt à l'égard de la 
technologie sélectionnée. De surcroit, aucun processus d'intégration n'a été mis en place afin 
d'établir des séquences d'opérations généralisées à l'ensemble des intervenants. En fin de 
compte, l'entreprise n'a pas atteint les objectifs identifiés au départ qui étaient de consolider 
l'information dans une structure de collecte de données systématique et transversale.  
 
Les principales leçons apprises lors du projet pilote afin de réussir l’implantation des TM sont 
: 1) créer un protocole d'utilisation interorganisationnel, 2) intégrer un responsable 
d'implémentation (champion TI) et 3) avoir une période de formation suffisante. Les données 
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issues de la Phase préliminaire mettent en évidence que les applications logicielles ont le 
potentiel d'améliorer les processus de communication en chantier. Les résultats du 
questionnaire et des entrevues laissent présager que l'usage des TM, dans un contexte 
collaboratif, pourrait transformer les méthodes de travail. Ces outils offrent la possibilité de 
créer des passerelles de communication au sein des intervenants de chantier et des 
gestionnaires de projets. Finalement, la réalisation de ce projet pilote a permis, d'une part, de 
valider les retombées anticipées et, d'autre part, d'établir un processus et une méthode 
appropriés pour la réalisation de la Phase 2 (voir CHAPITRE 5). 
 
3.5 Discussion 
À la suite des essais réalisés, certains axes de bénéfices émanant de l'usage des TM ont été 
identifiés en fonction des résultats issus du questionnaire et des entrevues réalisées auprès des 
participants. La Figure 3.5 illustre les champs de transformation potentielle d'un EVI qui 
pourraient avoir des effets favorables sur le partage et sur le contrôle de l'information lors de 
la phase de réalisation. Les champs de transformation ont été regroupés sous cinq thématiques 
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Figure 3.5 Axe de transformation des NTIC dans la phase de réalisation 
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Afin de confirmer les différents niveaux de bénéfices issus de la phase préliminaire, les pôles 
identifiés seront utilisés lors de la présentation et de l'analyse des résultats de la Phase 2. Les 
études de cas pourront confirmer les champs de transformation suggérés lors de l'exploitation 
des TM, dans un contexte d'EVI, en situation réelle. L'usage de ces pôles de changement 
permet, d'une part, de cibler les axes de transformation en fonction de différents aspects et, 
d'autre part, d’offrir à l'industrie un guide afin d'orienter l'implémentation d'un EVI pour que 









DÉVELOPPEMENT DE L’ONTOLOGIE ET DU CADRE CONCEPTUEL 
Ce chapitre présente les résultats provenant de l'enquête provinciale exécutée lors de la 
Phase  1. Celle-ci vise à développer une ontologie de l’usage de TM dans l'intention de 
proposer un cadre conceptuel basé sur les fonctionnalités issues de divers types d'applications. 
L'élaboration de ce cadre conceptuel permet de fournir des points de repère aux entreprises 
afin qu'elles puissent aligner l'implantation des TM en fonction de leurs capacités et de leurs 
objectifs9. Cette section expose les étapes du développement de l'ontologie en s'appuyant sur 
les résultats issus des deux niveaux d’enquête, l'une à l'échelle provinciale et l'autre, auprès 
d'entreprises innovantes. 
 
4.1 Résultats comparatifs - Enquête provinciale et entreprises innovantes 
Les résultats issus des entreprises innovantes sont d'abord mis en parallèle avec ceux obtenus 
à l'échelle de la province du Québec. En l'occurrence, deux types de résultats seront comparés  : 
1) le type d'usage des TM et 2) les applications en usage. 
 
4.1.1 Types d'usages liés aux TM 
Les utilisations des TM varient entre les résultats issus de l'échelle provinciale et ceux des 
entreprises innovantes (Figure 4.1). D'abord, les deux usages principaux identifiés par les 
répondants provinciaux sont : 1) la consultation de courriels (37,8 %) et 2) l'accès aux 
calendriers personnels (28,7 %). En revanche, les usages des entreprises innovantes se 
caractérisent par : 1) la gestion de l'information sur le chantier (41,7 %) et 2) la gestion de 
                                                 
 
9 Note : Frenette, Sébastien, Daniel Forgue, Souha Tahrani. 2014. « Les technologies mobiles, une révolution 
dans la communication et la coordination de projets de construction». In CSCE 2014. (Halifax, 29 mai 2014), p. 
10. 
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projets (16,7 %). Les données indiquent que l'usage des TM correspond à des besoins 
individuels à l'échelle de la province alors que les entreprises innovantes possèdent une 
approche plus dynamique. Toutefois, même si les résultats obtenus illustrent que les TM sont 
intégrées dans une perspective dynamique au sein de ces entreprises, l'accès aux courriels 
(16,7  %, ex æquo avec la gestion de projet) représente un élément majeur dans leurs 
utilisations. Paradoxalement, selon les participants interviewés issus des entreprises 
innovantes, l’accès aux courriels n’améliore pas la coordination des intervenants. La principale 
raison soulevée à ce sujet est que l'usage du courriel se limite à des conversations entre 
quelques individus et que cela a pour conséquence de disperser l'information à travers les 
intervenants de projet. 
 
ÉCHELLE PROVINCIALE ENTREPRISES INNOVANTES 
Question : À quelle fréquence utilisez-vous ces applications 
sur votre appareil mobile? 
Question : Quel est le secteur d'application principal des 
appareils mobiles dans votre organisation? 
Figure 4.1 Types d'usages des technologies mobiles 
4.1.2 Les applications mobiles en usage 
Relativement à ce qui précède, les participants ont identifié les applications dont ils faisaient 
usage le plus régulièrement dans le cadre de leur travail. Le Tableau 4.1 présente un classement 
par ordre d'importance des cinq applications les plus utilisées dans l'industrie de la construction 
en provenance des deux échantillons. D'abord, les résultats obtenus au niveau provincial 
renforcent les propos tenus auparavant, qui affirmaient que l'usage généralisé des TM s'exécute 
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(Figure 4.1) indiquaient que ceux-ci correspondaient en majorité à un mode dynamique. Or, 
selon la liste des applications les plus en usage présentée au Tableau 4.1, les résultats  
témoignent que les applications les plus en usage ne sont pas cohérents avec les types d'usages 
énoncés précédemment. D'une part, l'application la plus utilisée chez les entreprises innovantes 
est Dropbox et celle-ci est orientée vers un usage individuel puisque les utilisateurs ne génèrent 
aucune information pour le projet. D'autre part, malgré le fait que certaines applications qui 
composent ce classement se rapprochent d'un mode dynamique, aucune d'entre elles n'est 
utilisée dans un contexte généralisé permettant d'unifier les stratégies de collecte de données.  
 
Tableau 4.1 Classement des applications les plus en usage 
 
Échelle provinciale Entreprises innovantes 
1. Adobe Reader 1. Dropbox 
2. PDF Reader 2. Smart-Use 
3. Dropbox 3. GoToMeeting 
4. Skype 4. Bluebeam Revu 
5. FaceTime 5. Tekla BIMsight 
Question : Quelles sont les applications logicielles avec lesquelles vous  travaillez? 
 
4.1.1 Analyse  
Les résultats présentés plus haut mettent en lumière deux contextes distincts d'usage de la TM. 
Une utilisation individuelle s'oppose à une utilisation dynamique de ces outils. Plus 
précisément, l'utilisation individuelle se traduit par un usage en mode passif, tandis que le mode 
dynamique correspond à un mode actif. Il se caractérise par le fait que les utilisateurs ne font 
aucune opération afin de générer de l'information et qu’il se limite à l'utilisation personnelle 
de données. Pour rendre ces données accessibles aux autres intervenants, ce mode nécessite 
une autre action de transmission, par exemple l’envoi de courriels ou encore la transmission 
orale des données recueillies sur le terrain. Dans ce contexte, l’individu est le seul à bénéficier 
des avantages reliés à la TM et les processus de travail traditionnels ne s’en retrouvent pas 
modifiés. Le schème est toujours le même;  un usager à la fois rencontre l’information et génère 
de l'information statique. Inversement, le mode actif se définit par le fait que les utilisateurs se 
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serviront d'un appareil mobile afin de générer de l'information en temps réel pour appuyer le 
processus de communication dans la phase de réalisation. En d'autres mots, les TM seront 
utilisées afin de catalyser l'information et de générer une base de données centralisée. En 
somme, ce mode d'usage permet de limiter la manipulation de l'information et de s'assurer de 
son exactitude. Dans un usage optimal, l'ensemble des intervenants est appelé à utiliser une 
base de données dynamique et centrale résultant un environnement collaboratif. 
 
Les données issues des entreprises innovantes démontrent que les types d'usages désirés ne 
sont pas alignés avec les applications mobiles sélectionnées en fonction d'un manque de 
planification. Paradoxalement, les données issues des rencontres réalisées démontrent que les 
participants connaissant le potentiel des TM et les moyens de mises en place. Néanmoins, les 
données démontrent que la majorité des entreprises innovantes n'ont pas établi de stratégies 
claires pour la mise en place des applications en mode actif afin de créer des environnements 
de collaboration, et ce, tant dans une perspective interne à l'entreprise que dans un cadre 
corporatif.  
 
«Le problème avec les technologies, c'est que les gens veulent les intégrer, mais qu'ils ne 
veulent pas toujours changer leurs pratiques en place, et ce, même si les statistiques 
démontrent qu'il faut changer les pratiques actuelles pour être plus efficace et productif. »  
Architecte associé chez Aedifica 
 
4.2 Résultats des entreprises innovantes 
Les résultats des entreprises innovantes sont maintenant présentés sous les axes suivants : 1) 
les aspects bénéfiques, 2) les facteurs limitant et 3) la nature de l'utilisation des TM. 
 
4.2.1 Aspects bénéfiques 
D'abord, les résultats présentés à la Figure 4.2 démontrent que les principaux avantages issus 
de l'usage des TM  représentent : 1) l’accès à l'information (91.7 %)  et 2) une meilleure 
communication (91,7 %). Pour la plupart des intervenants rencontrés, l'accessibilité à 
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l'information représente l'élément prépondérant dans la décision d'intégrer les TM dans les 
processus de travail des entreprises innovantes. 
 
« Implanter des solutions mobiles sur les chantiers permet à notre entreprise de démontrer un 
leadership dans l’implantation de nouvelles pratiques, en plus d’améliorer les communications 
au sein de nos équipes de travail sur le terrain. » 
Directrice BIM chez Pomerleau 
 
ENTREPRISES INNOVANTES - ASPECTS BÉNÉFIQUES DE L'USAGE DES TM 
1 
Question : Quels sont les aspects les plus bénéfiques de l’utilisation des technologies de l’information dans le cadre de 
vos fonctions? 
Figure 4.2 Entreprises innovantes - Aspects bénéfiques 
 
Les entrevues ont permis de déterminer que le niveau d'importance relié à l'accessibilité de 
l'information dans les mécanismes de réalisation de projets de construction est un élément 
essentiel, voire capital. D'une part, il a été mentionné que l'accessibilité à l'information facilite 
la prise de décision pour les intervenants responsables et, d'autre part, que la transmission 
expéditive de l'information simplifie la validation des travaux en cours sur le chantier. 
 
 
« L’information provenant du chantier doit être traitée afin d’aider la prise de décision et 
d’appuyer le respect des coûts et des échéanciers de projets. » 
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Également, selon la Figure 4.2, 50 % des répondants soutiennent que les TM permettent à leur 
entreprise respective de coordonner plus efficacement et plus rapidement l'information projet. 
Il a été mentionné que l'exploitation des TM permet de centraliser les données sous un format 
numérique résultant d'une meilleure accessibilité à celles-ci.  
 
 
«J’étais inspectrice sur les chantiers lorsque j’étais étudiante et je connaissais les données que 
j’inscrivais sur mes rapports. Mais ces beaux rapports n’étaient jamais utilisés parce que 
ceux-ci étaient en format papier, et ce papier était rangé dans des cartables, et ces cartables 
dans des boîtes et celles-ci, dans des salles de boîtes. Finalement, ces boîtes n’étaient jamais 
ouvertes et l’information s’y trouvant n’était jamais utilisée. » 
Chef proposition estimation chez Hydro-Québec 
 
4.2.2 Facteurs limitant 
Selon les données recueillies lors de l'enquête, « le manque de temps afin d'évaluer les 
applications logicielles » est le facteur qui influence le plus l’adoption des TM (75 %, Figure 
4.3). Les opinions des intervenants se polarisent et elles permettent d'identifier que la réussite 
de l’intégration des TM repose sur les deux éléments suivants : 1) il faut cibler les besoins de 
l'entreprise ainsi que ceux des futurs utilisateurs, 2) il est de la plus haute importance de définir 
les paramètres recherchés et attendus de l'application mobile qui sera sélectionnée.  
 
ENTREPRISES INNOVANTES - FACTEURS LIMITANT L'IMPLANTATION DES TM 
1 
Question : Quels sont les facteurs qui limitent votre pleine utilisation des nouvelles technologies mobiles? 
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D'abord, l'une des stratégies identifiées par une entreprise afin de cibler les besoins et les 
fonctionnalités désirés par les usagers repose sur l'implantation graduelle des TM en laissant 
les travailleurs et les intervenants de projets explorer, de manière individuelle, les différentes 
options  proposées par l'exploitation des TM avant de les intégrer à grande échelle. 
 
« Afin de promouvoir l’usage des technologies mobiles et de permettre à nos équipes de 
développer des réflexes d’utilisation de ces outils, notre entreprise a alloué à chacun un budget 
pour l’achat d’applications. [...] Les employés sont par la suite invités à partager leurs 
expériences et leurs découvertes avec leurs collègues. » 
Directeur marketing chez Groupe Canam.  
 
Ensuite, comme dans la plupart des cas de transformation des méthodes de travail, la résistance 
aux changements (58,3 %) et le manque d'expérience des usagers (50 %) représentent deux 
facteurs majeurs limitant l'introduction des TM. Or, comme il a été question plus haut, les 
intégrer graduellement semble une solution viable et adaptée à la réalité du secteur de la 
construction. 
 
« La peur de l’inconnu représente un élément important de la résistance aux changements, la 
plupart des gens ont peur de se tromper, de faire une erreur irréversible avec la technologie. » 
Estimateur senior en travaux civils chez Pomerleau 
 
4.2.3 Nature de l'utilisation 
Tel qu'abordé précédemment, deux types d'utilisations de la TM sont mis en opposition soit : 
le mode passif et le mode actif (voir Section 4.1.1). Les résultats qui seront présentés ici 
correspondent à la nature de l'utilisation des TM par les entreprises innovantes. La nature de 
cette utilisation se divise en trois tâches soit, le partage, la consultation et l'édition des 
documents. La Figure 4.4 démontre que moins de 12 % des répondants ont soutenu utiliser les 
TM dans un mode actif. De ce mode actif, les données révèlent que les principales tâches 
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effectuées afin de générer de l'information sont la gestion de projet (27 %), le contrôle qualité 
(21 %) et la gestion des échéanciers (18 %).  
 
«Le secret du succès est de trouver un moyen de décentraliser le processus de planification 
afin d’intégrer les intervenants de chantier, comme le surintendant, pour qu’ils puissent 
participer à la mise à jour de l’échéancier sans que ce soit trop complexe. » 
Directeur chez Proji-Contrôle 
 
ENTREPRISES INNOVANTES - NATURE DE L'UTILISATION 
s 1 
Nature de l'utilisation selon 3 critères 
1 
Présentation des résultats globaux Mode passif et mode actif 
Question : Quelle est la nature de votre utilisation avec les technologies mobiles? (Plusieurs réponses possibles) 
Figure 4.4 Nature de l'utilisation des TM 
 
4.3 Situation aux États-Unis 
Afin de situer l'utilisation des TM aux États-Unis, cette section a pour objectif de présenter les 
résultats de deux études américaines réalisées par Bernstein et Russo (2012) et par Joyce 
(2013). Les résultats présentés sont les suivants : 1) les principales utilisations des TM au 
chantier dans le contexte américain, 2) les facteurs limitants l'implantation des TM et 3) les 
applications les plus en usage. Par la suite, la situation de l'industrie américaine sera comparée 
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4.3.1 Principales utilisations des TM au chantier 
L'étude réalisée par Bernstein et Russo (2012) concerne les entrepreneurs généraux (E.G.) et 
les entrepreneurs spécialisés (E.S.). Elle démontre qu'en date de septembre 2012, 93 % de leur 
échantillon utilisent les TM sur les chantiers, tandis que 97 % ont affirmé qu'ils les utiliseraient 
d'ici les trois prochaines années. En outre, l’étude dénote que l'utilisation des TM n'est pas 
seulement répandue dans le secteur, mais qu’elle est intensive dans l'industrie de la 
construction américaine. Les premiers résultats de cette étude montrent que les principales 
raisons pour lesquelles les E.G. et les E.S. américains choisissent d’utiliser les TM résultent 
d'un désir d'améliorer leur productivité sur les chantiers. La Figure 4.5 présente les principaux 
facteurs soulevés par les répondants de cette étude. 
 
UTILISATION DES TM POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ EN CHANTIER 
1 
Note : Comprends seulement les tâches pour lesquelles plus de 60 % des répondants ont déclaré que les TM avaient des 
répercussions positives sur la réalisation de la tâche en question. 
Figure 4.5 Principales usages des TM pour améliorer la productivité en chantier 
 
Les deux composantes les plus importantes sont décrites comme suit : 1) la possibilité de 
résoudre plus efficacement les problèmes en chantier (E.G. : 28 %, E.S. : 29 %), et 2) la 
possibilité de communiquer plus facilement avec le bureau de coordination (E.G. : 14 %, E.S. 
: 20 %). Fait intéressant : la collaboration arrive au troisième rang du classement général pour 
les usages privilégiés sur le chantier. En effet, les répondants ont affirmé que les TM permettent 
d'accroître la collaboration au sein des intervenants d'un projet par l'entremise d'un échange de 
données plus efficace (E.G. : 12 %, E.S. : 6 %). 
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4.3.2 Les facteurs limitant l'implantation des TM 
Les entreprises sondées lors de l’étude de Bernstein et Russo (2012) font état de l’amélioration 
du point de vue des communications et du processus de travail grâce à l’utilisation des TM. 
Néanmoins, elles dressent une série de facteurs qui limitent les investissements reliés à ces 
outils, et la Figure 4.6 en présente les données obtenues à la suite de cette enquête. 
  
FACTEURS FREINANT ET LIMITANT LES INVESTISSEMENTS DANS LES TM 
1 
Note : Résultats en pourcentage des répondants qui croient que ces facteurs ont une importante négative sur leur 
investissement. 
Figure 4.6 Les facteurs freinant et limitant l'investissement dans les TM 
 
D'abord, on dénote que l’adoption des TM par une masse critique de firmes n’a pas encore été 
atteinte, ce qui affecte la rentabilité des investissements de ce type pour les entreprises, mais 
principalement pour les entrepreneurs généraux (E.G. : 59 %, E.S. : 35 %). Les participants 
identifient donc que l'intégration des TM dans un cadre collaboratif et global permettrait 
d'augmenter la performance de ces outils. Ensuite, une autre composante importante affectant 
l'implémentation des TM est le manque d’interopérabilité qui existe entre les outils mobiles et 
les logiciels de gestion  (E.G. : 54 %, E.S. : 47 %). Cet aspect est important puisque la 
correspondance entre les TM et les logiciels de gestion de projet permet de gagner en 
productivité, d'assurer un meilleur suivi de projet tout en diminuant les canaux de transmission 
de l'information au sein des équipes de projet. 
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4.3.3 Les applications en usage 
Finalement, Joyce (2013) a réalisé une enquête dans laquelle 726 répondants ont participé 
visant l'ensemble des intervenants issus de l'industrie de la construction américaine. À l'aide 
de cette étude, les travaux de Joyce (2013) ont mis en lumière que les applications les plus 
utilisées dans le secteur de la construction américain sont : 1) « Bluebeam Revu », 2) « Autodesk 
BIM 360 Field » et 3) « Plan Grid » (Tableau 4.2).  
 
Tableau 4.2 Classement des applications les plus utilisées aux États-Unis (Joyce, 2013) 
 
TOP 5 - APPLICATIONS LES PLUS EN USAGE AUX ÉTATS-UNIS 
1. Bluebeam Revu (iPad) 
2. Autodesk BIM 360 Field 
3. Plan Grid 
4. Dropbox 
5. Good Reader 
 
Après l'analyse du type de fonctionnement de ses applications, il en émerge que les fondations 
de celles-ci gravitent autour d'un usage majoritairement en mode actif. En clair, ces 
applications permettent non seulement de collecter de l'information en temps réel sur le 
chantier, mais également de générer une base de données centralisée qui permet de traiter et de 
gérer l'information de projet. Selon la compilation de ces données, les applications de 
collaboration et de gestion sont parmi les plus utilisées chez les usagers dans le secteur de la 
construction américain, et ce, dans un contexte global. 
 
4.4 Proposition d'un cadre conceptuel 
À la suite de la présentation des résultats de l'enquête provinciale réalisée, un cadre conceptuel 
se basant sur les divers bénéfices peut être proposé.  La Figure 4.7 présente le cadre conceptuel 
suggéré qui prend la forme d'un d'étalonnage comprenant quatre niveaux. Les limites de chacun 
des niveaux de maturité sont fonction de la nature de l'utilisation de l'application mobile et les 
différents types de fonctionnalités mises en lumière lors de la collecte des données issues des 
questionnaires et entrevues. 
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 Figure 4.7 Proposition d'un cadre conceptuel permettant d'évaluer la maturité 
 
La catégorie « consultation de documents » (Niveau 1) correspond au plus bas niveau de 
maturité tandis que la catégorie « administration et la gestion de projets » (Niveau 4), au niveau 
le plus élevé. La proposition de ce cadre de maturité fait suite à une réflexion amorcée par la 
réalisation des entrevues avec les entreprises innovantes. Le cadre conceptuel vise à appuyer 
les entreprises en positionnant leurs objectifs en fonction de leur capacité afin d'en tirer les 
bénéfices maximums lors de l'utilisation des TM. Ces catégories permettent d'évaluer la 
maturité des entreprises en correspondance à l'utilisation des TM dans les projets. Ce 
positionnement est présenté sous forme d'un échelonnage et permet d'établir des barèmes 
d'évaluation des TM à travers une catégorisation de leurs fonctionnalités et de la perspective 
d'usage. En d'autres termes, cette échelle est un outil visant à créer une dynamique 
d'avancement et de progrès au sein des entreprises. Le Tableau 4.3 présente une définition de 
chacun des niveaux de maturité en plus de fournir le champ d'application, la description et les 
fonctionnalités de base permettant de dissocier facilement le potentiel d'impact des TM au sein 
des entreprises.  
PROPOSITION D'UN CADRE CONCEPTUEL PERMETTANT D'ÉVALUER LA 
MATURITÉ DES ENTREPRISES
1 
Note : La proposition de ce cadre conceptuel est issue des différents cas de figure présentés par les entreprises innovantes 
rencontrées en entrevues et elle représente la résultante des divers bénéfices atteints en fonction de la nature de l'usage 













et gestion de 
projets
69 
Tableau 4.3 Synthèse des différents niveaux de maturité proposés 
 
  
NIVEAU 1 - CONSULTATION DE DOCUMENTS 
CHAMPS D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Usage personnel de la TM dans un 
contexte passif. Utilisé pour 
consulter des documents, pour 
effectuer une tâche unique. 
Permet de visualiser des 
documents numériques avec des 
applications d’annotation de base. 
Les notes générées ne sont pas 
paramétrées et leur gestion est 
manuelle. 
 Prise de note personnelle; 
 Consultation de documents; 
 Création d'une base de données 
personnelle. 
NIVEAU 2 - PARTAGE DE DOCUMENTS 
CHAMPS D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Accès multi-usagers à une base de 
données. Accès à l'ensemble des 
documents d'un projet. Aucune 
modification ou annotation ne 
peut être faite sur les documents 
consultés sans d'autres 
manipulations. 
Permet de partager des documents 
à l'aide d’un emplacement partagé 
sur le réseau. 
Exemple : serveur privé, service 
d’infonuagique (Cloud), etc. 
 Permet d'accéder à divers types 
de documents; 
 Permet de créer des bases de 
données centralisées multi-
usagers; 
 Peut être utilisé sur un appareil 
mobile ou un ordinateur. 
NIVEAU 3 - COMMUNICATION ET WEBCONFÉRENCE 
CHAMPS D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Accès multi-usagers à une base de 
données centralisée. Les utilisateu
rs peuvent annoter les plans et les 
notes sont accessibles par les 
autres usagers. L'information est 
disponible uniquement sur les 
plans et d'autres manipulations 
devront être effectuées afin de 
gérer l'information et les données 
Permet d’établir des communicati
ons audiovisuelles ou de consulter 
et d'annoter des documents de 
projet dans une base de données 
partagée à un ensemble de 
participants. Ce niveau est 
considéré comme étant le niveau 
intermédiaire entre les modes 
passif et actif, car il est possible 
de faire un usage de ce niveau de 
manière interne ou externe. 
 Permet l'annotation des plans 
sur la base de données; 
 Création de standards de 
collaboration interne à 
l'entreprise; 
 Création de standards de basse 
collaboration externe 
 Permet de créer des légendes 
facilitant la prise de notes; 
 Peut être utilisé sur un appareil 
mobile ou sur un ordinateur. 
 NIVEAU 4 - ADMINISTRATION ET GESTION 
CHAMPS D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Accès multi-usagers demandant la 
mise en place de séquences 
d'opérations pour la collecte, le 
suivi, la gestion et le traitement 
des données. Cette catégorie 
permet d'assurer le suivi de 
chacune des composantes d'un 
projet en fonction de processus 
clair établi avec l'ensemble des 
intervenants. 
Permet de collaborer sur un projet 
à travers des outils de 
visualisation, de partage de notes, 
etc., et ce, dans un environnement 
de collaboration intégrée à 
l'ensemble des intervenants de 
projet. Ce niveau est 
associé aux applications 
interactives. La base de données 
est généralement gérée sur un 
fureteur web. 
 Saisie de données en temps 
réel; 
 Information en mode actif; 
 Mise en place de séquences 
d'opération personnalisées; 
 Nombre infini de participants; 
 Création d'une base de données; 
 Données dynamiques  permetta
nt plusieurs manipulations et la 
création de filtres par les 
usagers. 
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En se référant à ce qui précède, les catégories de Niveau 1 à 2 demandent des changements 
d'ordre mineur dans les méthodes et les processus de travail et représentent des usages en mode 
passif de la TM. Ces applications regroupent des outils suffisamment simples pour être 
aisément et rapidement intégrées au sein des équipes de travail. En contrepartie, leur valeur 
ajoutée sur les projets est faible et concerne davantage les volets communicatifs et l'accès à 
l’information de manière personnelle. 
 
Le niveau 3 correspond à un palier intermédiaire de transformation puisqu'il appelle à des 
changements internes au sein d'une entreprise et dans certains cas, en collaboration avec 
d'autres entreprises. Ce niveau implique des modifications de moyenne importance dans les 
mécanismes de projet puisqu'il ne nécessite pas de revoir les mécanismes d'échange et de 
collecte de données. Ce niveau est défini comme intermédiaire étant donné qu'il se situe entre 
un usage en mode passif et actif de la TM. Les applications associées à ce niveau permettront 
aux intervenants de centraliser de l'information sur une base de données unique, mais, en 
contrepartie, l'information inscrite est statique et aucune séquence d’opération ne permet 
d'exercer un contrôle de l'information en cours de projet. La valeur ajoutée sur les projets est 
moyenne et varie en fonction du degré d'implication des intervenants. Au finel, ce niveau ne 
permet pas d'unifier les mécanismes de collecte et de partage de l'information des diverses 
entreprises impliquées. 
 
Le plus haut niveau de transformation est le Niveau 4. Il est qui demande le plus d’efforts lors 
de l'implémentation, et ce, tant d’un point de vue financier que de celui de la transformation 
des pratiques. Une définition des besoins et des objectifs est donc à effectuer afin de bien cibler 
les résultats escomptés, et ce, en collaboration avec l'ensemble des disciplines réunies lors de 
la phase de réalisation de projet. Or, nous identifions le Niveau 4 comme étant la catégorie 
ayant le plus de potentiel d'amélioration de la productivité en chantier. D'une part, puisqu'il 
permet de collecter l'information en temps réel selon des paramètres établis et, d'autre part, 
puisqu'il diminue le nombre de canaux de communication au chantier. Ce niveau vise à 
améliorer la productivité globale du secteur en fonction d'une fusion des mécanismes de suivi 
et de contrôle de projet issus des diverses entreprises impliquées lors de cette phase par la 
création d'EVI. 
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4.5 Analyse et discussion 
Les résultats issus de l'enquête permettent d'identifier les usages principaux des TM dans 
l'industrie de la construction québécoise ainsi que les applications qui sont le plus en utilisation. 
L’analyse des résultats en provenance des questionnaires et des rencontres avec les entreprises 
innovantes indique que leur emploi est non seulement orienté vers un usage individuel dans un 
mode passif, mais que les entreprises hésitent à les mettre en place de manière corporative au 
sein de leur projet. Les données mettent en évidence que l'emploi des TM n’est pas encore 
aligné avec les stratégies d’affaires de la plupart des entreprises innovantes rencontrées et qu'un 
manque de standardisation dans leur usage en réduit les bénéfices. Malgré le fait que certaines 
entreprises innovantes visent à moderniser leurs pratiques en intégrant des applications 
logicielles de Catégorie 4, la plupart de celles-ci font un usage rudimentaire des TM en fonction 
d'un manque de temps de préparation.  
 
Comme le démontre le Tableau 4.4, l'industrie américaine fait un usage plus intensif et 
collaboratif des applications logicielles (Joyce, 2012) en comparaison avec les résultats issus 
de l'enquête provinciale québécoise. Rappelons que les applications logicielles de Niveau 4 
possèdent un fort potentiel de valeur ajoutée sur les mécanismes de communication en chantier 
puisqu'elles permettent de générer de l'information en temps réel et demandent de redéfinir les 
processus de collecte de données. 
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Tableau 4.4 Comparaison des applications les plus utilisées par ordre croissant 
 
INDUSTRIE AMÉRICAINE INDUSTRIE QUÉBÉCOISE ENTREPRISES INNOVANTES 
APPLICATION NIVEAU DE MATURITÉ  APPLICATION 
NIVEAU DE 




Revu Niveau 4 Adobe Reader Niveau 1 Dropbox Niveau 2 
BIM 360 Field Niveau 4 PDF Reader Niveau 1 Smart-Use Niveau 3 
PlanGrid Niveau 3 Dropbox Niveau 2 GoToMeeting Niveau 3 
Dropbox Niveau 2 Skype Niveau 3 Bluebeam Revu  Niveau 4 
Good Reader Niveau 1 FaceTime Niveau 3 Tekla BIMsight Niveau 3 
 
Les résultats en provenance de l'enquête de Joyce (2013) montrent que les trois applications 
en tête de liste du classement sont des applications de Catégorie 3 et 4. Or, les applications les 
plus en usage dans le secteur québécois représentent les plus bas niveaux de maturité, soit le 
Niveau 1. Cela laisse présager qu'aucune stratégie de déploiement n'a été planifiée et que leur 
usage représente, pour le moment, des initiatives individuelles des utilisateurs. En contrepartie, 
les résultats issus des entreprises innovantes révèlent un décalage entre leur positionnement 
théorique et réel. D'une part, puisqu'une seule application logicielle de Niveau 4 figure dans le 
classement et, d'autre part, puisque les rencontres avec les intervenants permettent d'affirmer 
que les applications sont majoritairement utilisées de manière individuelle. Pourtant, les 
entreprises innovantes connaissent les potentiels attachés à l'usage des applications logicielles 
sur leurs activités, mais elles reconnaissent que leur mise en place est complexe. Le manque 
de temps pour évaluer les applications et la résistance aux changements sont les facteurs 
affectant le plus leur mise en place au sein de leur organisation respective. 
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La Figure 4.8 schématise un positionnement de la maturité de l'industrie québécoise à la suite 





















D'abord, les résultats montrent une plus grande maturité de l’industrie américaine dans l'usage 
des TM comparativement à la québécoise. Appuyant ce propos, les résultats en provenance de 
l'étude de Bernstein et Russo (2012) démontrent que les retombées sur les projets sont plus 
importantes dans le contexte américain que le québécois. Par exemple, Bernstein et Russo 
(2012) ont identifié que les principaux bénéfices issus de l'usage des TM du côté américain 
sont : 1) la gestion des problèmes en chantier et 2) l’amélioration de la communication avec le 
bureau principal. En revanche, les entreprises innovantes rapportent que leurs principaux 
bénéfices concernant l'usage des TM sont : 1) l’accès à l'information et 2) une meilleure 
communication intégrant la définition correspondant à un niveau de maturité d'ordre 1 à 3. 
 
En outre, les résultats en provenance de l'industrie américaine se situent au plus haut niveau de 
maturité puisque la plupart des applications en usage correspondent à la définition de cette 
catégorie. Les résultats obtenus à l'échelle provinciale sont, quant à eux, positionnés entre le 
niveau 1 et 3. Ce positionnement s'appuie sur le fait que l'utilisation en vigueur des TM par les 
usagers de l'industrie québécoise représente des usages personnels de mode passif. Malgré le 
Figure 4.8 Industrie de la construction américaine comparée à la québécoise 
Niveau 1 
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fait que les usagers peuvent en tirer des bénéfices, ce type d'utilisation n'a aucun impact sur 
l'amélioration des pratiques actuelles et sur la diminution des canaux de communication lors 
de la phase de réalisation. Finalement, les résultats issus des entreprises innovantes se situent 
à la limite de la Catégorie 4 puisqu'il a été observé que l'usage des TM n’est pas orienté avec 
les stratégies de la plupart des entreprises rencontrées. L'un des facteurs expliquant ce constat 
est un manque de standard de collaboration qui affecte les bénéfices liés à l'exploitation des 
TM. Ceci s'explique en raison que peu d'entre elles entreprennent des changements d'ordre 
majeur dans leur organisation afin de les intégrer dans une perspective de collaboration. Pire 
encore, moins de 12 % des entreprises innovantes rencontrées utilisent les TM afin de générer 
de l'information avec ces outils et de faire un usage dirigé vers un mode actif (Figure 4.4). 
 
« Il faut que la technologie permette aux gens de communiquer plus, mais surtout mieux. 
Soutenir la collaboration et la confiance entre les individus et les disciplines représente le plus 
grand défi du secteur, car le manque de confiance est un fléau. Si la technologie peut aider à 
établir des liens de confiance solides, cela va changer le visage de l’industrie à long terme. » 
Architecte associé chez Aedifica 
 
La Catégorie 4 représente sans aucun doute celle qui possède la plus forte capacité 
d’amélioration des mécanismes de communication et de l’échange d’informations au sein des 
intervenants. Elle rejoint l’esprit de cette recherche dans son objectif de créer un EVI qui vise 
à bâtir des passerelles de communication entre les différentes spécialités présentes sur les 
chantiers de construction lors du processus de réalisation de projet.  
 
4.6 Sélection des études de cas 
À la suite de l'enquête provinciale, trois entreprises ont été retenues pour la réalisation de la 
Phase 2 puisqu'elles représentent les cas de figure les plus avancés à l'égard de leur usage des 
TM. L'exploitation de ces outils et des applications logicielles dans le cadre de ces 
organisations sont définies comme étant de niveaux 3 et 4. Ces études de cas permettront de 
définir avec plus de précision et de certitude comment l'emploi des TM, dans un contexte 
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d’EVI, améliore l'accès à l'information et facilite les mécanismes de communication en 
chantier. 
 
L'évaluation de l'usage des TM et d'applications logicielles de ces entreprises va générer des 
exemples concrets d'usage de la TM dans un mode actif. La démonstration de ces essais mettra 
en place des études de cas permettant d'en définir les retombées et d'en orienter 
l'implémentation d'un EVI dans l'industrie. Ces études de cas sont des exemples réels afin que 
le secteur de la construction puisse améliorer l'efficacité de ses processus de communication 
lors de la phase de réalisation à travers une automatisation de ses mécanismes de collecte et de 









RÉSULTATS DES ÉTUDES DE CAS 
Ce chapitre présente les résultats des trois études de cas réalisées lors de la Phase 2 afin de 
proposer un cadre d'opération d'un EVI pendant la phase de réalisation. Les améliorations 
qu'offre l'intégration d'un tel environnement pourraient s'avérer une solution viable afin de 
mettre un frein aux problématiques de transfert et de centralisation de l'information lors de 
l'étape de construction. Parmi ceux-ci, la réduction des canaux de communication au sein des 
divers intervenants s'avère l'enjeu prépondérant lié à l'intégration d'un EVI en chantier. 
 
La présentation des résultats s'effectuera dans l'ordre croissant de maturité des entreprises, 
s'appuyant sur le canevas proposé lors de la Phase 1. En premier lieu, une synthèse des études 
de cas est présentée afin d'introduire leurs singularités. Elle sera suivie d'une description 
exhaustive de chacune des situations. Ensuite, un positionnement théorique de la maturité est 
exposé en correspondance aux entrevues réalisées auprès des chargés de projet technologique 
de chacune des études de cas. Par la suite, les résultats seront énoncés dans l'ordre 
correspondant au niveau de maturité suite aux entrevues conduites avec les gestionnaires de 
projet technologique. Enfin, les situations sont mises en parallèle afin d'exécuter une analyse 
transversale. La juxtaposition des études de cas permet l'établissement d'un argumentaire qui 
contribue à la définition de barèmes afin de proposer un cadre opérationnel relatif à l'usage 
d'un EVI lors de la phase de réalisation.  
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5.1 Introduction des études de cas 
Les trois études de cas ont été sélectionnées à la suite du développement du canevas construit 
lors de l'enquête réalisée en Phase 1. Ces choix s'appuient sur le fait que ces entreprises 
représentent les situations les plus avancées en matière de déploiement de TM identifiées lors 
de l’enquête. Le Tableau 5.1 illustre les caractéristiques de chacune des situations. 
 
Tableau 5.1 Description des trois études de cas 
 
 ÉTUDE DE CAS A 
ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL 
ÉTUDE DE CAS B 
ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX 




Nombre de projets inclus 3 1 1 
Coût 85 M$ et 400 M$  2 G$ 6,5 G$ 
Nombre de travailleurs Indéterminé 2 500 2 000 
Type de construction Bâtiments Bâtiment Infrastructure 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Choix technologique Smart-Use Latista Rétroaction de chantier 
Description de la 
technologie sélectionnée 
Implanté et utilisé par 
l'entrepreneur général, le 
logiciel est introduit pour 
accéder aux plans de 
construction et permette 
aux intervenants 
d'annoter les plans en 
temps réel. 




est mise ne place afin de 
suivre l'avancement des 
travaux. 
Utilisé et implanté par le 
client afin de créer une 
base de données 
centralisée. 
Durée d'intervention Septembre à juin 2014 Janvier à juin 2014 Mars à juin 2014 
Nombre de participants 32 12 9 
Intervenants impliqués 




 Équipe de surveillance 
qualité des E.G.; 
 Équipe de construction 
de l'E.S. 
 Inspecteurs de 
chantier; 
 Planificateurs; 
 Contrôleurs de coûts. 
 
 
L’échantillon de l'étude de cas A représente les intervenants des équipes de gestion de 
l'entrepreneur général, tels que les surintendants, les contremaîtres et les gestionnaires de 
projet. L'étude de cas A regroupe la plus grande proportion de participants en fonction de la 
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disponibilité de l'échantillon et du déploiement de la technologie sur trois projets distincts. 
L'étude de cas B regroupe en majorité des intervenants des équipes de contrôle de la qualité du 
consortium d'entrepreneurs généraux, mais également des équipes de construction de 
l'entrepreneur spécialisé pris en charge par les intervenants de surveillance. Finalement, 
l’échantillon de l'étude de cas C s'est réalisé auprès des inspecteurs de chantier ainsi que les 
gestionnaires de projet du donneur d’ouvrage. 
 
5.2 Description des études de cas 
Les trois études de cas correspondent à des situations singulières où chacun des gestionnaires 
de projet a effectué des choix technologiques en fonction du rôle de l'entreprise et de son 
mandat dans les projets. Cette section vise alors à présenter chacune des études de cas ainsi 
que les applications qui leur sont associées. 
 
5.2.1 Étude de cas A - Entrepreneur général 
« Un entrepreneur général est comme un chef d'orchestre, il ne joue d'aucun instrument, mais 
il doit identifier lesquels sonnent faux et il doit rapidement apporter les ajustements. 
L'entrepreneur ne bâtit rien, mais il doit savoir vers où et vers qui acheminer l'information et 
le faire dans les bons délais afin de garder le projet sur les rails. [...] Il doit être informé de 
tout et détenir l'ensemble de l'information afin de prendre la meilleure décision. »  
Gestionnaire de construction 
 
L'étude de cas A représente la situation typique d'un entrepreneur général œuvrant dans 
l'industrie de la construction du Québec. L'entreprise est donc responsable de la construction, 
de la gérance des coûts et des échéanciers de projet, tout en s'assurant de la qualité des travaux 
réalisés par les entreprises spécialisées. Le choix technologique effectué par les gestionnaires 
de projets de l'étude de cas A est orienté vers un partage des plans de construction ainsi que 
par des fonctionnalités d'annotation. L'exploitation se caractérise par une centralisation des 
informations de construction dans une base de données unique et accessible grâce à différentes 
plateformes informatiques, telles que des appareils mobiles, des ordinateurs et des tables 
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numériques digitales. Les buts de l'intégration sont de limiter les erreurs de construction au 
chantier et de fournir aux équipes de construction un accès aux plans en temps réel. Le choix 
technologique de l'étude de cas A s'appuie sur le fait que l'entrepreneur désire réduire les 
risques associés aux différents transferts d'information entre les intervenants des entreprises 
spécialisées lors de la phase de réalisation et de s'assurer de la mise à jour régulière de 
l'information sur la base de données.  
 
Choix technologique - Smart-Use 
Smart-Use est la solution logicielle sélectionnée par l'étude de cas A et correspond à une 
application de consultation et d'annotation de documents de niveau 3. Le Tableau 5.2 présente 
différentes caractéristiques de l'application logicielle Smart-Use. Celle-ci est conçue pour 
centraliser des documents PDF 2D et pour permettre leur annotation. Cette application peut 
être utilisée sur trois plateformes différentes, soit sur un ordinateur, sur une tablette PC ou sur 
une table Smart-Use (Figure 5.1)10.  
 
UTILISATION DE LA TABLE DIGITALE 
SMART-USE PAR DES INTERVENANTS DE TERRAIN 
ccccc 
 
Figure 5.1 Usage de la table Smart-Use par l'entrepreneur général et spécialisé 
                                                 
 
10 Note : une nouvelle version de Smart-Use est disponible et des changements importants y ont été apportés. 
L'application est désormais disponible sur davantage de plateformes et offre plus de fonctionnalités qu'en date de 
cette étude. 
 
Site web Smart-Use : [https://www.smartuse.com/#en/] consulté le 18 juillet 2014 
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Les données sont stockées sur le nuage informatique et la mise à jour de la base de données est 
gérée par un administrateur unique. Smart-Use permet une utilisation par un nombre indéfini 
d'utilisateurs et chacun d'entre eux possède un identifiant privé. Chaque utilisateur se voit 
désigner une couche unique d'annotation et celui-ci demeure le seul à avoir l'autorisation de 
modifier ses annotations. Tout usager peut inclure de l’information de nature variée, par 
exemple insérer des photos, surligner des éléments ou ajouter des notes en format texte. Les 
annotations sont accessibles à tous les usagers, mais celles-ci sont lisibles uniquement avec la 
plateforme Smart-Use. Il est ensuite possible d'exécuter une sélection spécifique des couches 
d’annotation en fonction d'un utilisateur donné. Ceci permet alors une visualisation plus rapide 
et plus précise du PDF ainsi que de ses annotations. 
 
Tableau 5.2 Fonctionnalités de l'application Smart-Use 
 
FONCTIONNALITÉS 
 Comparaison de plans par superposition; 
 Couche d'annotation par usager; 
 Gestion des mises à jour des documents; 
 Création d'arborescence et de dossiers 
personnalisés;  
 Outils de mesure (longueur, surface, 
volume); 
 Administrateur en charge des comptes; 
 Identification de groupes de plans (ex. : 
plans de construction axe AB/ 1-4). 
 
5.2.2 Étude de cas B - Consortium d'entrepreneurs généraux  
« Latista a été implanté sur le projet afin de réduire les temps de résolution des déficiences sur 
le site de construction et, éventuellement, pour faciliter la livraison du bâtiment. [...] L'objectif 
final de son intégration est de démontrer au client que le bâtiment est conforme et que chacune 
de ces exigences a été répondue selon le cahier des charges. Latista est un outil qui nous 
permet de prouver que nous répondons aux points contractuels. » 
Administrateur et intégrateur de Latista 
 
L'étude de cas B représente une situation de consortium dans laquelle deux entrepreneurs 
généraux se sont réunis en ayant pour mandat de construire un important bâtiment. Le groupe 
d'entrepreneurs est responsable de l'architecture du projet, de son ingénierie, ainsi que de sa 
logistique de construction. Le choix technologique de l'étude de cas B est déterminé par une 
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approche d'administration et de gestion de construction afin de suivre l'évolution des travaux 
sur le site. L'objectif final de l'intégration est de limiter les opérations logistiques et de faciliter 
le contrôle de la qualité de la construction tout en fournissant un accès constant à l'information 
grâce à une base de données centralisée. Un poste d'administrateur 'intégrateur technologique 
a été créé au sein du consortium en appui au déploiement et au développement de séquences 
d'opérations personnalisées. En plus d'offrir un soutien technique et des formations, 
l'administrateur est en charge de l'intégration des séquences d'opérations avec les diverses 
entreprises spécialisées présentes lors de la phase de réalisation. 
 
Choix technologique - Latista 
Latista correspond à une application logicielle d'administration et de gestion de projets de 
catégorie 4 (voir section 4.4). Elle est conçue pour capter l'information en temps réel sur le site 
de construction (Figure 5.2) et le Tableau 5.3 présente différentes caractéristiques de cette 
application logicielle. Latista a été mise en place afin de permettre aux intervenants de contrôle 
de la qualité de créer des listes de tâches et de travaux à compléter sur une base de données 
partagée afin de diminuer le temps de partage de l'information aux autres disciplines. 
 
UTILISATION DE L'APPLICATION LOGICIELLE
PAR UN INTERVENANT DE TERRAIN 
ccccc 
 
Figure 5.2 Latista en usage par un contremaître en chantier 
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De plus, Latista a été intégrée aux processus de collecte de données de l'ensemble des 
intervenants et est régie par l’administrateur afin de gérer les accès et la standardisation des 
processus de collecte de données. Celui-ci détient aussi le mandat d'unifier les différents 
processus de collecte de données des organisations impliquées. Les données captées sur le 
chantier sont synchronisées dans une base de données centralisée et unique, où elles sont 
emmagasinées sur le nuage (Cloud). Les données sont accessibles sur plusieurs plateformes 
informatiques, telles que les ordinateurs et les appareils mobiles. La base de données est 
accessible au moyen d'un accès à internet à l'aide de fureteur. Lorsque l'information est captée 
et synchronisée, les utilisateurs sont en mesure d'exécuter des opérations de traitement de 
l'information, tel que de créer des rapports d'incidents, de filtrer l'information par date, par type 
d'évènements ou encore par nom de compagnie. Les utilisateurs sont alors en mesure de faire 
un suivi de chacune des tâches entrées dans le système à l'aide d'un historique permanent.  
 
Tableau 5.3 Fonctionnalités de l'application Latista 
 
FONCTIONNALITÉS 
 Création de séquences d'opérations 
personnalisées;  
 Recherche par filtre (date, type de travaux, 
etc.); 
 Production de rapports; 
 Automatisation de l'envoi de rapports; 
 Accès aux plans 2D; 
 Historique de chacune des entrées de 
données; 
 Historique de modification des données; 




5.2.3 Étude de cas C - Donneur d'ouvrage  
« Le rêve de tous les estimateurs et les planificateurs est d'avoir la vérité. C'est-à-dire d'obtenir 
un retour sur les éléments planifiés afin de contre valider les prévisions [...] dans le but de 
faire des analyses intelligentes avec les données exactes provenant des inspecteurs de chantier. 
Implanter Rétroaction de chantier était une manière d'automatiser la collecte d'information et 
de valider les coûts et le temps réels pendant la construction. » 
Chef proposition estimation 
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L'étude de cas C représente la situation d'un client constructeur-propriétaire responsable de la 
conception et de la construction de l'ouvrage. Cette étude de cas s'est conduite lors de la phase 
de réalisation, alors que le donneur d'ouvrage était responsable du suivi des coûts, du respect 
de l'échéancier et de la qualité de ces travaux. Responsable d'un grand parc d'équipements, le 
client s'est doté d'une solution mobile permettant de canaliser l'information de suivi des travaux 
acquise en temps réel. L'application a été conçue par le client et a été mise en place en 2008 
pour le suivi des coûts et de la planification des phases de construction. Le choix technologique 
du l'étude de cas C est fondé par la volonté d'administrer et de gérer l’information sur le 
chantier. L'intégration de la technologie a permis de standardiser la collecte de données par les 
divers inspecteurs présents sur le chantier et de faciliter le partage et le transfert de 
l'information parmi les différents intervenants impliqués dans le processus de suivi du projet. 
L'objectif final est de limiter la perte de données, phénomène qui est souvent associé à de 
l'information manuscrite difficilement lisible ainsi qu'imprécise. 
 
Choix technologique - Rétroaction de chantier 
Rétroaction de chantier est une application logicielle de niveau 4 développée par l'entreprise 
afin de standardiser les journaux de chantier en fonction d'un découpage des travaux qui 
correspond au devis technique produit lors des phases de conception et de planification du 
projet. Le Tableau 5.4 présente différentes caractéristiques de l'application logicielle. Cette 
standardisation de la collecte de données permet une rétrospective juste et rapide des travaux 
exécutés en fonction des travaux estimés.  
 
Tableau 5.4 Fonctionnalités de l'application Rétroaction de chantier 
 
FONCTIONNALITÉS 
 Réalisation de journaux de chantier; 
 Accès aux plans; 
 Réalisation croquis personnels; 
 Création de notes personnelles; 
 Notification pour ajustement sur rapport; 
 Identification des conditions météo; 
 Identification des incidents 
(environnement ou sécurité); 
 Prise de photos. 
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UTILISATION DE L'APPLICATION LOGICIELLE 
PAR UN INTERVENANT DE SURVEILLANCE 
ccccc 
 
Figure 5.3 Rétroaction de chantier en utilisation par un inspecteur 
 
Les inspecteurs de chantier doivent utiliser cette application logicielle, à l'aide de tablettes, afin 
de collecter l'information provenant du site de construction (Figure 5.3). Rétroaction de 
chantier a été conçue afin de remplacer les journaux de chantier traditionnels par des journaux 
numériques. Les inspecteurs ont pour mandat de créer plusieurs rapports journaliers en 
correspondance au découpage du devis émis en début de projet. Une fois complétés et contre-
validés par les chefs inspecteurs, ces journaux sont téléversés vers les serveurs internes de 
l'entreprise et les données sont alors accessibles aux équipes d'estimation et de planification 
des travaux sur une base de données interne. Le découpage des journaux électroniques permet 
un suivi plus aisé et plus précis des différentes tâches, étant donné que celui-ci suit 
automatiquement les divisions proposées dans le devis technique. La base de données créée est 
ensuite accessible par le réseau internet à l'aide de l’application bureautique attachée avec 
Rétroaction de chantier. Les gestionnaires peuvent visualiser et traiter l'information en 
fonction de différents critères, tels que la date, la section du devis, l’entrepreneur ou 
l’inspecteur.  
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5.3 Positionnement du niveau de maturité des études de cas 
Des entrevues avec les gestionnaires de projets technologiques11 ont été réalisées afin de 
positionner le niveau de maturité théorique de l’usage des TM (voir section 4.4). Le  
 
Tableau 5.5 présente une description des rôles qu'occupent ces gestionnaires de projets 
responsables de l'intégration des TM au sein de leur entreprise tandis que le Tableau 5.6 illustre 
un sommaire des données recueillies en fonction des différents axes de discussions issus de ces 
rencontres. Les entrevues ont été réalisées quelques mois après l'intégration des TM dans la 
situation des études de cas A et B, tandis que celles de l'étude de cas C se sont déroulées six 
ans après la première intégration de leur plateforme mobile. Ces rencontres avaient pour objet 
de confirmer l'orientation technologique des entreprises et d’en évaluer le niveau de maturité 
théorique, en plus de confirmer les retombées factuelles des technologies dans leur contexte 
d'implantation et d'exploitation. 
 
Tableau 5.5 Identification du rôle occupé par le gestionnaire de projet technologique 
 
IDENTIFICATION RÔLE DE L'INTÉGRATEUR 
DESCRIPTION DU RÔLE LORS DE 
L'INTÉGRATION 
Étude de cas A 
Entrepreneur général Directeur de construction 
Supervision des équipes de construction dans des 
projets d'envergure.  
Étude de cas B 
Consortium entrepreneurs 
Administrateur et 
intégrateur Administrateur et intégrateur de Latista.  




Responsable de l'estimation et de la planification 
de projets.  
 
  
                                                 
 
11 Note : Terme faisant référence aux intervenants qui ont pris en charge l'intégration des TM et des applications 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.3.1 Évaluation du niveau de maturité  
Les hypothèses présentées au Tableau 5.6 s'appuient sur les données issues des entrevues avec 
les gestionnaires de projet technologique. Les points de vue justificatifs de l’intégration de la 
technologie ainsi que les stratégies de déploiement ont ici été juxtaposés afin de positionner le 
niveau de maturité théorique des différentes études de cas.  
 
D'abord, on constate que les objectifs de l'étude de cas A se caractérisent par une accessibilité 
aux plans de construction et par l'intégration d'une technologie qui n'affectera pas les 
procédures de travail établies à l'intérieur de l'entreprise : 
 
« Nous désirions remplacer une table à plans conventionnel par une table digitale, nous ne 
voulions pas aller sur la lune. C'était un outil qui allait être utilisé par des gens qui ne sont 
pas très technologiques, nous voulions garder le tout simple, c'est-à-dire une implantation 
rapide et limiter les coûts reliés à la formation. [...] Smart-Use se rapprochait beaucoup de 
nos besoins. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas A 
 
En revanche, les gestionnaires technologiques des études de cas B et C ont mentionné que 
l'objectif de leur intégration respective est la transformation de leurs processus avec 
l'implantation d'applications logicielles. En l’occurrence, l’objectif de l'étude de cas B est 
d’établir un processus de contrôle qualité : 
 
« Nos processus de contrôle de qualité sont transférés dans Latista, [...] nous travaillons avec 
les entreprises spécialisées et les professionnels afin d'établir des séquences d'opérations 
personnalisées pour chacune de nos équipes sur le terrain. Nous demandons à ce que les 
intervenants viennent nous voir et nous établissons un cycle de suivi pour la durée de vie d'une 
déficience ou une non-conformité. [...] Nous répétons ce procédé pour chaque opération du 
bâtiment. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas B
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L'étude de cas C vise, quant à elle, une automatisation des processus de recensement de 
l'information en chantier par l'usage d'une application permettant la rédaction des rapports 
journaliers en format numérique.  
 
«Nous avons 250 inspecteurs sur le terrain qui font 10 rapports par jour multiplié par deux 
quarts, nuit et jour. Ça fait 5 000 rapports par jour. [...] Avant ces rapports étaient en format 
papier, il nous était impossible de gérer toute cette information dans ce format de données. Il 
fallait trouver une façon d'informatiser le processus de collecte d'information. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas C 
 
Par la suite, en correspondance avec le degré de transformation visé pour chacune des études 
de cas, on constate que les stratégies d'intégration divergent considérablement, et ce, malgré le 
fait que chacune des études de cas a opté pour la réalisation de projets-pilotes, les stratégies de 
déploiement varient considérablement : 
 
D'abord, l'étude de cas A s'appuie sur une stratégie de déploiement en vague successive dans 
les différentes équipes. L'objectif est de ne pas contraindre les futurs utilisateurs à utiliser la 
technologie, mais plutôt d'introduire la technologie petit à petit au sein des équipes.  
 
« Notre stratégie est d'intégrer deux tables Smart-Use par semaine sur chantier pendant les 
six prochains mois. Pour le moment, nous visons majoritairement le lancement de nouveaux 
projets, et la demande doit venir de l'équipe sur le projet. Nous n’obligeons personne à utiliser 
un outil technologique, mais nous comptons sur le bouche-à-oreille. Quand les gens 
s'aperçoivent des avantages, la demande arrive rapidement. Généralement, la boîte est déjà 
prête avec leur nom dessus. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas A 
 
Ensuite, l'étude de cas B oriente son implantation vers la création de séquences d'opérations 
personnalisées (Workflow) à l'ensemble des intervenants concernés par un processus donné, 
par exemple, l'ensemble des différents intervenants touchés par la structure de bâtiment.  
90 
« D'abord, nous avons créé un projet-pilote avec les intervenants d'une branche d'activité, 
dans notre cas, c'était avec les intervenants de la structure. Au départ, nous avons bâti nos 
processus avec une seule branche d'activité, maintenant, j'en ai 15. [...] J’essaie toujours de 
mettre tout le monde dans la salle, les consultants et les professionnels, les responsables de la 
qualité et les gestionnaires de chez nous. Je veux que tous les gens qui vont être impliqués dans 
le processus soient avec nous lors de son intégration. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas B 
 
Finalement, l'étude de cas C opte pour une stratégie évolutive, c'est-à-dire, une intégration 
étape par étape tout en fixant des objectifs atteignables lors de la construction et de la mise en 
place de leur application logicielle maison. 
 
« Au lancement, en 2008, le projet de mobilité sur les chantiers était très flou. Je crois même 
que c'était davantage un rêve parce que nous avions des objectifs très élevés. [...] Nous avons 
donc divisé le projet en étapes en fixant des objectifs atteignables. Au départ, les objectifs 
étaient vraiment petits, chacun devait donner des résultats aux yeux de mes patrons afin de 
débloquer plus de budgets. Notre cheval de bataille, c'était vraiment le temps que l'on 
économisait à mettre en place un système comme celui-là. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas C 
 
Or, même si les stratégies de déploiement divergent entre les études de cas, elles ont été mises 
en place en fonction des bénéfices désirés par les entreprises ainsi qu'au degré de difficulté 
associé à l'importance des changements affectant les méthodes de travail traditionnelles. Par 
exemple, le gestionnaire de l'étude de cas A mentionne : «  Nous désirions remplacer une table 
à plan conventionnel par une table digitale. », tandis que le gestionnaire de l'étude de cas B 
cite : « Nos processus de contrôle de qualité seront transférés dans Latista. ». En comparant 
les niveaux de changement de ces études de cas, on observe que la situation de l'étude de cas  B 
est plus complexe puisqu'elle appelle à une transformation des mécanismes de collecte, de 
partage et de gestion de l'information en collaboration avec plusieurs entreprises. 
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Finalement, les entrevues ont permis d'identifier que dans l'ensemble des études de cas, on n'a 
pas mis en place de véritables stratégies pour obtenir une évaluation post-usage des TM sur 
leur projet. Il a été mentionné que l'évaluation des bénéfices s'appuie sur le retour des 
expériences des utilisateurs directs de la TM qui se traduit donc par une évaluation de bénéfices 
mise en place. 
  
5.3.2 Positionnement théorique de la maturité 
À la lumière des propos recueillis précédemment, les trois études de cas peuvent être 
positionnées de manière théorique en fonction des usages anticipés. La Figure 5.4 illustre de 
manière conceptuelle le niveau de maturité en fonction de la vision de la mise en place des TM 




En correspondance avec les données obtenues lors des entrevues avec les gestionnaires de 
l'intégration, l'étude de cas A se caractérise comme étant une intégration de niveau 3 tandis que 
les études de cas B et C se décrivent comme de niveau 4. En revanche, malgré le fait qu'il est 
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Figure 5.4 Positionnement théorique des études de cas 
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situation réelle permettra de confirmer empiriquement ce positionnement anticipé. La collecte 
de résultats auprès des utilisateurs permettra, d'une part, de confirmer le positionnement 
théorique de la maturité projetée et, d'autre part, de connaître les bénéfices et les améliorations 
factuels. 
 
5.4 Résultats empiriques par étude de cas 
Cette section présente les résultats recueillis afin d'illustrer les améliorations envisageables à 
la suite de l'exploitation des TM dans la phase de réalisation. Dans l'objectif de faciliter la 
présentation des données et de mettre en parallèle les différents points de vue des participants, 
l'échantillon est sous-divisé en trois groupes soit : 1) le groupe de terrain, 2) le groupe de 
gestion et 3) le groupe de surveillance12. D'abord, les participants de terrain représentent les 
intervenants responsables de l'avancement et de la coordination des travaux, ou la réalisation 
des travaux. Le groupe de gestion concerne les intervenants impliqués dans le suivi global du 
projet, par exemple, le suivi des coûts et de l'échéancier ou encore, le suivi des modifications 
aux plans. Finalement, les participants de surveillance correspondent aux intervenants de 
contrôle de qualité sur le chantier et des exigences de conformité sur le projet13. En 
correspondance au positionnement théorique de la maturité, les études de cas vous seront 
présentées en ordre de maturité, telles qu'illustrées à la Figure 5.4. 
 
                                                 
 
12 Note : La division de ces groupes a été définie dans le cadre de cette recherche afin d'exposer les divers besoins, 
les attentes et les visions sur le projet en fonction des différents rôles occupés par les intervenants présents lors 
de la phase de réalisation. Ces termes sont génériques et visent à démontrer l'importance de comprendre les 
différents enjeux communicationnels des divers intervenants impliqués lors de cette phase. 
 
13 Note : Voir Annexe III pour description exhaustive des groupes. 
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5.4.1 Résultats - Étude de cas A 
5.4.1.1 Situation actuelle 
Les outils et les moyens de transmission de l'information ont été étudiés afin d'en dégager les 
procédures de communication à l'intérieur des équipes de travail avant l'intégration de Smart-
Use. La Figure 5.5 présente les données obtenues en fonction des trois groupes d'intervenants 
présents dans cette étude de cas. On constate d'abord que les outils et les moyens de 
communication divergent en fonction des rôles occupés dans le projet. 
 
OUTILS DE COMMUNICATION MOYENS DE COMMUNICATION 
  
Échelle 
0 - Jamais 1 - Rarement 2 - Parfois 3 - Souvent 4 - Toujours 
Question : À quelle fréquence utilisez-vous ces moyens de communication dans le cadre de votre travail? 
Figure 5.5 Situation actuelle étude de cas A 
 
D'abord, les participants de type terrain utilisent davantage le téléphone (outil) et la 
conversation face à face (moyen) pour transmettre les données à l'intérieur de leur entreprise 
et communiquer leurs directives aux E.S. Toutefois, le courriel demeure un aspect important 
dans leurs pratiques, et ce, malgré le fait que la majorité de l'information est d'abord transmise 
de manière verbale aux autres disciplines de projet impliquées. Ce constat est expliqué par le 
















































ailleurs, les intervenants de terrain n’ont pas indiqué utiliser le papier dans leurs pratiques 
journalières. Pourtant, la période d'observation démontre que le partage de données à l'intérieur 
de l'organisation est orienté vers un usage important de l'information manuscrite. La Figure 5.6 
illustre ce processus manuel de partage et de stockage de données établi au sein de l'équipe 




La période d'observation a mis en lumière que l'information sauvegardée en phase de 
réalisation est majoritairement sous un format papier et les données s'y retrouvant sont 
transcrites manuellement. Ces données sont ensuite stockées dans des espaces de rangement 
prévus à cet effet pour la durée du projet et seront finalement envoyées vers le siège social de 
l'entreprise pour un entreposage final.  
 
« Pour suivre l'avancement des sous-traitants au chantier, nous avons mis en place un système 
de facturation interne à l'équipe. Chacun des contremaîtres fait une facture papier à la fin de 
son quart de travail et l'envoie au surintendant de secteur avant de me l'acheminer. Je rajoute 
deux ou trois commentaires et je mets ça dans le dossier. Il faut vérifier que le contenu est bien 
écrit et qu'il ne manque pas d'information. Si dans six mois on a besoin de la facture, il ne faut 
pas se poser de question sur son contenu. » 
Surintendant principal 
 
PHASE 2 - MÉTHODES TYPIQUES DE TRANSMISSION DE DONNÉES (Terrain) 
Processus interne de transmission de données




Partage des rapports  
au surintendant principal 
Entreposage des rapports 
papiers temporairement 
Stockage des données au 
siège social 
Figure 5.6 Méthode de transmission typiques par les intervenants terrain 
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Ensuite, les données obtenues auprès des intervenants de gestion illustrent que ceux-ci font un 
usage important du téléphone (outil) et du courriel (moyen) comme moyens de communication. 
Par ailleurs, les données qui leur sont partagées arrivent sous différentes formes, soit de 
manière verbale ou écrite. D'une part, l'information transmise de manière verbale est 
généralement issue de réunions de coordination, de rencontres avec le surintendant, de 
rencontres improvisées avec un contremaître ou encore avec un autre gestionnaire de projet. 
La Figure 5.7 illustre la situation de l'identification d'une problématique de constructibilité par 
















D'autre part, l'information transmise de manière écrite est généralement émise par courriel et 
provient de différents intervenants. Dans certaines situations, les intervenants de gestion ne 
sont pas directement concernés par l'envoi. Il a d'ailleurs été mentionné que les intervenants de 
gestion doivent faire un usage intensif du courriel afin de répondre aux exigences de traçabilité 
de l'information en vigueur dans le projet. Cette situation accapare en outre la majorité de leur 
temps. 
 
« L'information arrive sous différentes formes. Parfois c'est un gars qui rentre dans la roulotte 
de chantier et il te dit qu'il faut rajouter telle et telle information sur le plan et, d'autres fois, 
ça arrive  par  courriel.  C'est facilement  200 à  300  courriels  par jour que je survole et que
Figure 5.7 Méthode de transmission typiques par les intervenants gestion 
PHASE 2 - MÉTHODES TYPIQUES DE TRANSMISSION DE DONNÉES (Gestion)
Processus de transmission de données
Identification d'une problématique 
par le surintendant principal de 
l'E.G.  
Partage par téléphone de la 
problématique identifiée à l'E.S. 
concerné 
Envoi d'un courriel officiel à 
l'ensemble des intervenants 
concernés par la problématique 
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j'analyse. Dans certains cas, c'est des problèmes majeurs tandis que d'autres, je suis 
uniquement inclus dans une liste de courriel. » 
Gestionnaire de construction 
 
L'une des raisons mentionnées expliquant l'usage intensif du courriel est le fait que les 
intervenants de gestion doivent générer une information officielle en tout temps. Afin d'y 
parvenir, ils doivent émettre l'information sous format écrit et acheminer l'information à une 
multitude d'intervenants issus des autres disciplines de projets. Il a été identifié que les 
intervenants de gestion doivent communiquer avec tous les intervenants du projet, tels que le 
client, les professionnels, les E.S. et, dans certains cas, les fournisseurs. Cet aspect engendre 
une problématique étant donné que la quantité d'informations à gérer est considérable et 
exponentielle en fonction de la complexité du projet à réaliser. 
 
« La difficulté dans le transfert de l'information, c'est qu'il y a tellement d'intervenants qui sont 
impliqués dans le processus. Il y a toujours quelqu'un qui revient pour te dire qu'il n'a pas été 
mis en copie conforme sur un courriel et cela engendre de la frustration. [...] Nous avons 
plusieurs rapports à produire par semaine et, en fonction du type de rapport, il faut différents 
intervenants en copie conforme. À un moment donné cela ne finit plus. » 
Gestionnaire de construction 
 
Finalement, les participants de surveillance ont indiqué faire un usage de plusieurs médiums 
afin de véhiculer l'information qu’ils saisissent sur le chantier. D'un côté, ils ont recours au 
téléphone et aux conversations face à face pour transmettre des directives verbales, identifiés 
comme étant la procédure informelle par les participants. De l'autre, ils font un usage du papier 
pour prendre des notes personnelles en chantier puis ils utilisent le courriel ou le mémo pour 
transmettre de l'information de manière officielle vers l'entrepreneur général. Cette procédure 
a été identifiée par les participants comme étant la procédure formelle de transmission de 
l'information lors de la phase de réalisation.  
 
97 
« Lorsque je fais ma visite de chantier, je prends des notes dans mon calepin et je prends des 
photos. [...] Une fois de retour à mon bureau, je fais un rapport format PDF sur les éléments 
généraux de ma visite. Par la suite, je l'envoie par courriel aux gens concernés et je demande 
que des changements soient faits. Il y a parfois des erreurs de localisation parce que sur le 
chantier ce n’est pas toujours évident de se localiser étant donné que nous sommes en train de 
monter la structure et qu'il n'y a pas de point de repère définitif. » 
Professionnel 
 
La Figure 5.8 illustre le processus manuel de collecte d'information au chantier ainsi que les 









5.4.1.2 Information nécessaire à la réalisation des tâches 
La présence de divers rôles dans la phase de réalisation a pour effet que les intervenants 
nécessitent plusieurs sources d'information pour accomplir leur mandat respectif. Cet aspect a 
été étudié afin de comparer et d'analyser les informations nécessaires pour les intervenants afin 
qu'ils puissent répondre à leurs besoins spécifiques. La Figure 5.9 illustre ce constat en 
exposant la nature des informations les plus importantes en fonction des intervenants de 
terrain, de gestion et de surveillance.   
PHASE 2 - MÉTHODES TYPIQUES DE TRANSMISSION (Surveillance)
Processus de transmission de données
Prise de notes 
manuscrites sur le 
chantier 
Prise de photos avec une 
tablette pour la création du 
rapport de visite 
Lecture des notes prises 
sur le terrain pendant la 
journée 
Montage du rapport de 
visite en fin de journée 
avant l'envoi officiel 
Figure 5.8 Méthode de transmission typiques par les intervenants gestion 
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR L'EXÉCUTION DES TÂCHES DES 
TYPES INTERVENANTS 
ÉQUIPE DE TERRAIN 
x 
ÉQUIPE DE GESTION 
x 
ÉQUIPE DE SURVEILLANCE 
x 
Échelle 1 
1 - Peu important 2 - Légèrement important 3 - Neutre 4 - Important 5 - Très important 
6 - Extrêmement 
important 
Question : Veuillez définir le niveau d'importance des informations suivantes afin de vous appuyer dans 
l'accomplissement de vos tâches 






1 2 3 4 5 6
Accès au rapport de chantier (Journalier, hebdomadaire,
mensuel, etc.)
Suivi des demandes d'inspection ( Contrôle qualité, contrôle
assurance, rapport d'évaluation, etc.)
Instruction de chantier (Devis, plan, dessin d'atelier, lettre, QRT,
etc.)
Information sur la productivité du chantier (État d'avancement et
des retards, échéancier de projet, etc.)







1 2 3 4 5 6
Accès au rapport de chantier (Journalier, hebdomadaire,
mensuel, etc.)
Demande d'information (Suivi, etc.)
Minutes de réunion (Incluant échéancier 3 semaines)
Information sur la productivité du chantier (État d'avancement
et des retards, échéancier de projet, etc.)







1 2 3 4 5 6
Information concernant le « tel que construit » (photos, dessins,
rapport d'inspection, etc.)
Information sur la sécurité (Zone à risque, sommaire des
incidents, avertissement, etc.)
Accès au rapport de chantier (Journalier, hebdomadaire,
mensuel, etc.)
Information sur la productivité du chantier (État d'avancement et
des retards, échéancier de projet, etc.)
Instruction de chantier (Devis, plan, dessin d'atelier, lettre, QRT,
etc.)
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Selon la Figure précédente, on constate que les besoins en termes d'information se ressemblent, 
mais que le niveau d'importance accordé à ceux-ci varie en fonction des rôles occupés dans la 
chaîne de réalisation. Par exemple, les données démontrent que l'information relative aux 
instructions de chantier est des informations d'importance pour tous les types de rôles. 
Néanmoins, les intervenants de surveillance considèrent que ce type de données est très 
important, voire extrêmement important, pour la réalisation de leur mandat. Les raisons 
identifiées par ces intervenants sont, d'une part, que les surveillants sont les garants du projet 
et qu'ils se doivent de faire respecter les exigences du client, d'autre part, ils doivent s'assurer 
que leurs propres exigences de conception soient respectées. Ce constat illustre que le degré 
d'importance de l'information nécessaire pour la réalisation varie en fonction du rôle dans le 
projet. 
 
Par ailleurs, les participants ont identifié que les données relatives à la productivité du chantier 
sont un facteur très important. Ce type d'information se classe au second rang pour tous les 
types de rôles. Fait intéressant, les entrevues et la période d'observation ont permis de valider 
que les informations relatives à la productivité sont transmises par courriel et issues de 
conversations face à face entre les disciplines. À la suite des observations en chantier, la Figure 
5.10 révèle que tous les intervenants font une transcription manuscrite et individuelle de la 









PHASE 2 - TRANSCRIPTION MANUELLE DE L'INFORMATION POUR 
CHACUN DES RÔLES
Bureau du surintendant de 
secteur 
Bureau du surintendant 
principal 
Bureau des professionnels 
Figure 5.10 Transcription de l'information relative à la planification de projet 
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Dans un autre ordre d'idées, les données issues des intervenants de terrain ont révélé que l'accès 
aux informations relatives à « la santé et la sécurité » sont des informations extrêmement 
importantes pour ceux-ci. Pourtant, les observations en chantier valident le fait que ces 
informations sont difficilement disponibles sur le terrain. D'une part, puisque l'information est 
généralement transmise sous forme verbale ou manuscrite lorsqu'il s'agit d'avertissement 
(Figure 5.11) et, d'autre part, étant donné que les zones à haut risque sont discutées en rencontre 
et mises en place par d'autres intervenants. Au final, les intervenants de terrain ont très peu 
d'informations pour s'assurer de la sécurité optimale sur le chantier dans la mesure où 
l'information n'est pas centralisée et est difficilement accessible.  
 
CONTROLEUR SUR LE CHANTIER PAR UN 
AGENT DE SÉCURITÉ 
ccccc 
 
Figure 5.11 Transcription d'un avertissement de sécurité par l'agent de prévention 
 
5.4.1.3 Objet et stratégie d'intégration des TM  
L'objet de l'intégration résulte de certains défis préalablement identifiés par les gestionnaires 
de projet technologique à l'égard des problématiques de partage et d'accès à l'information. 
L'une des composantes analysées est les objectifs d'intégration perçus par les utilisateurs 
directs de la TM et de l'application logicielle sélectionnée. À ce propos, il important de valider 
s'il y a corrélation entre les objectifs d'intégration des décideurs par rapport à ceux des 
utilisateurs. La Figure 5.12 illustre quels sont les principaux objectifs de l'intégration de Smart-
Use selon les utilisateurs en correspondance avec ceux établis par la haute direction (voir 
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section 5.3). Par la suite, les stratégies reliées à l'implémentation seront présentées afin de 
comprendre les mécanismes de mise en place lors de cette étude de cas. 
 
PERCEPTION DES OBJECTIFS PAR LES UTILISATEURS 
1  
Question : Identifiez vos objectifs reliés à l'utilisation de la technologie mobile utilisée pour votre projet. 
Figure 5.12 Raison de l'adoption des TM selon les usagers (Étude de cas A) 
 
D'abord, les participants ont identifié majoritairement que la raison principale de l'usage des 
TM sur le chantier est d'obtenir un accès constant à l'information de projet, c'est-à-dire, les 
plans de construction et les dessins d'atelier. Les principaux utilisateurs corroborent donc les 
thématiques d'implantation revendiquées par le gestionnaire de projet technologique. Ce 
constat s'aligne également avec les résultats présentés à la Figure 5.12 qui illustraient que les 
instructions de chantier sont des données très importantes pour la majorité des intervenants. 
Par ailleurs, les répondants identifient que les raisons principales d'implantation de la TM ne 
sont pas orientées vers le suivi des activités de chantier tel qu'illustré à la Figure ci-dessus. De 
surcroît, ces données appuient le positionnement de maturité effectué précédemment (voir 
section 4.4). 
 
Par ailleurs, les participants ont identifié que le principal défi  auquel ils faisaient face est 
l'accès constant à une information qui est non seulement à jour, mais également, de qualité 






0% 20% 40% 60% 80% 100%
Suivre les activités au chantier
Résoudre les problèmes au chantier
Suivre l'avancement du projet (accès aux photos,
problèmes divers, note, etc.)
Communiquer plus facilement avec les
intervenants impliqués dans le projet
Avoir accès à l'information de projet à un endroit
centralisé (Plans, dessins d'atelier, historique,…
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« Le défi principal est en début de projet, car les plans sont modifiés souvent et il y a beaucoup 
de changements. Ce que je fais alors pour m'assurer que mes sous-traitants ont la bonne 
information en chantier est que je leur imprime les changements et je vais leur donner en main 
propre. Mais là, avant de changer quelque chose, il faut qu'ils en parlent avec leur patron. Il 
faut refaire un prix et une estimation. Le fait que les gens ne reçoivent pas tous la même 
information en même temps est une problématique majeure pour nous. » 
Surintendant principal 
 
Ensuite, à la lumière des entrevues réalisées avec les participants, il a été invoqué qu'aucune 
stratégie d'implantation n'a été mise en place. À ce propos, un participant a mentionné qu'il ne 
semblait pas y avoir de stratégie, voire d'objectifs, clairs afin d'implanter la TM dans leur 
contexte. 
 
« Présentement, nous sommes des testeurs pour le projet-pilote, on teste le produit en situation 
réelle. Les objectifs ont été établis plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Ils nous ont dit 
qu'ils voulaient enlever les plans en papier dans le futur, c'est tout. Ils prennent nos 
commentaires et nos suggestions, mais mon avis, c'est que nous n'avons pas d'objectif clair. 
D'après moi, ils veulent voir comment la technologie évolue sur le terrain avant de faire un 
gros changement. » 
Surintendant de secteur 
 
Les propos recueillis auprès d'un autre intervenant corroborent ces propos. En revanche, il 
mentionne que le point majeur de l'intégration était d'amorcer un changement de culture dans 
l'industrie de la construction. 
 
« Nous avons été avertis un mois d'avance avant l'arrivée de Smart-Use. Au départ, nous 
voulions initier un changement de mentalité dans la construction, être les pionniers dans 
l'implantation d'un nouveau système. [...] Par la suite, la mise à jour des plans et leur 
accessibilité sont devenues un incontournable. » 
Gestionnaire de projet 
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5.4.1.4 Évaluation des bénéfices après essai en chantier 
Les bénéfices présentés découlent de la section 3.5 et ils sont orientés vers cinq axes permettant 
d'illustrer les retombées à la suite de l'usage de Smart-Use en chantier. Ces axes sont : 1) 
l'économie de temps, 2) le suivi des coûts de projet, 3) le suivi de la qualité du projet, 4) la 
gestion de projet et 5) le rendement personnel. 
 
Axe A - Économie de temps 
 
Ce facteur est abordé de manière à dégager les économies de temps perçues par les utilisateurs 
et la Figure 5.13 révèle le classement des trois éléments principaux identifiés afin d'évaluer 
l'impact de Smart-Use sur le projet.  
 
BÉNÉFICE - ÉCONOMIE DE TEMPS 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Smart-Use, évaluez l'impact de son utilisation sur votre efficacité (temps). 
Figure 5.13 Bénéfices - Économie de temps (étude de cas A) 
 
D'abord, la « rapidité d'accès à l'information » a été identifiée par les utilisateurs comme étant 
l'élément ayant eu un impact important lors de la réalisation de leurs tâches. Il a été mentionné 
que l'usage d'appareil mobile, combiné à un logiciel de centralisation d'information, permet 
aux intervenants d'économiser du temps, d'une part, en termes de préparation de l'information 
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« Avant, j'imprimais les plans dont j'allais avoir besoin pour mon inspection le matin en 
planifiant ma journée. J'imprimais les zones dont j'allais avoir besoin d'information, mais 
j'arrivais sur place et, là, quelqu'un me posait une question. Évidemment, je n'avais pas le bon 
plan pour répondre à la question. Je prenais une note et, quand j'étais de retour à la roulotte, 
je téléphonais et je répondais à la question. Avec Smart-Use, je sauve donc beaucoup, 
beaucoup de temps dans ma préparation de chantier et mon temps de réponse. 
Surintendant de secteur 
 
UTILIATION DE SMART-USE PAR UN 
INTERVENANT DE TERRAIN 
ccccc  
 
Figure 5.14 Consultation de plans en chantier par le surintendant de secteur 
 
Par ailleurs, il a été mentionné que l'adaptation à un nouvel outil peut s'avérer difficile pour 
des questions d'habitude. Néanmoins, il a été rapporté que l'usage de plans numériques permet 
d'économiser énormément de temps et d'avoir un accès à l'ensemble de l'information dont les 
intervenants ont besoin pour accomplir leur travail. 
 
« C'est certain que ça prend du temps pour s'habituer à avoir une tablette numérique avec 
nous sur le chantier. La première semaine, tu as envie de la jeter aux poubelles parce qu'elle 
ne te sert à rien. Par contre, une fois habitué, c'est vraiment un charme sur le chantier. 
Maintenant, je ne traîne plus aucun plan papier avec moi sur le terrain.» 
Surintendant de secteur 
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Par la suite, il a été défini que « la rapidité d'acquisition de données » en temps réel en chantier 
a eu un impact très important pour les usagers. Toutefois, les données provenant de la période 
d'observation ne corroborent pas ce résultat, et ce, bien que Smart-Use permette l'annotation 
de plans. Les observations chantier avec un intervenant de surveillance illustrent que celui-ci 
accuse un retard de deux semaines sur les rapports de visites qu'il doit normalement acheminer 
à l'entrepreneur général de manière quotidienne. Ceci s'explique par le fait que le surveillant 
doit superviser une grande zone de travaux et, qu'en période de surcharge de travail, il manque 
de temps pour exécuter la transmission officielle des données. À ce propos, il est à noter que 
le surveillant continue à prendre des notes et des photos en chantier tous les jours, mais qu'il 
est à court de temps pour la mise en page de rapports officiels. La majorité de l'information est 
donc divulguée officieusement puisqu’elle est transmise verbalement et est ensuite acheminée 
sous la forme d'un rapport officiel de manière écrite vers les intervenants concernés.  
 
« Nous essayons d'envoyer les rapports de visites le plus rapidement possible, mais la vitesse 
de croisière du chantier est extrême rapide. J'ai présentement deux semaines de retard sur mes 
rapports journaliers. » 
Professionnel 
 
Dans ce même ordre d'idées, la période d'observation a illustré que la situation n'est pas 
différente auprès du surintendant principal puisqu'il n'a généralement pas le temps de faire ses 
rapports journaliers sur ses heures de travail. Par conséquent, il est obligé de les terminer à la 
maison, voire même le lendemain matin avant le début de sa journée. 
 
Axe B - Suivi des coûts de projets  
 
Cet aspect a été abordé, malgré le fait que l'application logicielle sélectionnée n'a pas été mise 
en place pour répondre à ce besoin. La Figure 5.15 illustre le classement des trois bénéfices 
principaux à la suite de l'usage de Smart-Use dans une perspective de suivi des coûts.
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BÉNÉFICE - SUIVI DES COÛTS DU PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Smart-Use, évaluez l'impact de son utilisation sur le suivi des coûts du projet. 
Figure 5.15 Bénéfice - Suivi de la qualité du projet (étude de cas A) 
 
Le facteur dominant représente la possibilité de résoudre les problèmes sur le chantier de 
construction. Les utilisateurs ont mentionné que l'apport de l'application logicielle permet de 
maximiser le temps en chantier et, de ce fait, être en mesure de passer plus temps à la validation 
des travaux et au suivi des activités sur le terrain (Figure 5.16).  
 
« J'ai gagné beaucoup de temps sur le terrain et j'ai plus de temps à observer les travaux en 
cours ainsi que d'avoir plus de temps pour gérer les imprévus. Cela nous permet de faire une 
meilleure coordination, car plus tu vois le terrain, mieux tu es en mesure de coordonner le 
chantier. Avant d'avoir la tablette, on n’avait pas le choix d'être dans la roulotte une bonne 
partie de la journée pour communiquer. On n’avait pas le choix de venir s'asseoir devant notre 
ordinateur pour écrire un courriel, consulter un plan ou le devis. Maintenant, c'est très 
différent. » 
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UTILISATION DE SMART-USE PAR UN 
INTERVENANT DE SURVEILLANCE ET DE TERRAIN 
 ccccc 
 
Figure 5.16 Consultation de plans en chantier par l'architecte  et le surintendant 
 
Par ailleurs, en dépit de son faible impact sur le projet en raison de son mode d'utilisation 
actuelle, certains usagers ont mentionné que l'usage des technologies va permettre de diminuer 
les erreurs de construction en chantier en raison d'une information toujours disponible. 
 
« La technologie nous aide beaucoup sur les chantiers, mais au final, son principal bénéfice 
est de nous aider à diminuer les erreurs lors de la construction. Les techniques de construction 
vont rester les mêmes, mais les moyens vont changer. »  
Coordonnateur électromécanique 
 
Axe C - Suivi de la qualité de projets 
 
Ce facteur a été abordé afin d'illustrer les retombées de l'application logicielle sur le projet dans 
un contexte de suivi de la qualité des travaux. La Figure 5.17 illustre les données provenant de 
cet axe de bénéfices à la suite de l'usage de Smart-Use. 
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BÉNÉFICES - SUIVI DE LA QUALITÉ DE TRAVAIL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Smart-Use, évaluez l'impact de son utilisation sur la qualité de travail. 
Figure 5.17 Bénéfice - Suivi de la qualité de travail (étude de cas A) 
 
Les résultats découlant des usagers illustrent que l'emploi de Smart-Use a eu un faible impact 
sur le suivi de la qualité du projet de manière générale. Plusieurs facteurs pourraient en 
expliquer les raisons à la suite des observations réalisées en chantier. D'abord, les données 
issues des observations n'ont pas permis d'identifier de méthode de travail spécifique à l'usage 
de Smart-Use, et ce, plus de quatre mois après l'intégration de l'application logicielle au sein 
des équipes de travail. Par exemple, aucun système d'annotation n'a été mis en place afin de 
faire un recensement organisé de l'information. Cet aspect a eu un impact sur le taux de 
participation des usagers. D'ailleurs, les données en provenance des entrevues font état que 
cette possibilité a une incidence sur les taux de participation. 
 
« Si tout le monde utilise la technologie de différentes manières et que personne n’uniformise 




En contrepartie, il a été constaté qu'une séquence d'opération manuelle a été mise en place par 
l'équipe de surveillance afin de valider la position d'élément, tel que des éléments structuraux 
ou de drainage. La Figure 5.18 illustre la séquence d'opération mise en place en début de projet 
par les intervenants de contrôle qualité. À ce propos, deux problématiques ont été répertoriées 
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information étant donné que la méthode est fondée sur un document papier. Ensuite, la 
validation des éléments est confirmée une fois par semaine lors des rencontres hebdomadaires. 
Les intervenants approuvent alors l'avancement des travaux sans être sur le terrain, et dans 












Axe D - Gestion de projet 
 
L'aspect gestion de projet a été abordé afin de démontrer les bénéfices reliés à l'emploi de 
Smart-Use, et la Figure 5.19 présente les principales retombées issues de l'exploitation des TM.  
 
BÉNÉFICE - GESTION DE PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Smart-Use, évaluez l'impact de son utilisation sur la gestion du projet. 
Figure 5.19 Bénéfice - Gestion de projet (étude de cas A) 
PHASE 2 - MÉTHODES TYPIQUES DE VALIDATION DE TRAVAUX
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D'abord, le principal bénéfice identifié est orienté vers le « partage de documents » de projet 
et, à ce propos, les participants ont identifié que l'emploi de Smart-Use a eu un impact très 
important dans le partage des documents. 
 
« Je crois que tout le monde travaille en double, en triple, en quadruple, en quintuple, etc. 
Toutes les entreprises impliquées font une classification de données et de documents. Tout le 
monde classifie les plans, les devis, les dessins d'atelier, les QRT14, etc. Au final, nous perdons 
tous du temps et cela représente un enjeu important pour le projet. Avec l'emploi de Smart-
Use, l'information est centralisée et nous nous assurons d'avoir l'information à jour pour 
tous. » 
Gestionnaire de projet 
 
Le contexte d'utilisation de Smart-Use n'a toutefois pas permis de percevoir un impact élevé 
dans les communications internes des équipes de projet ni auprès de la coordination avec les 
différentes entreprises impliquées dans le processus de réalisation. Néanmoins, les participants 
s'accordent pour dire que les méthodes en vigueur sont davantage axées vers l'emploi du papier 
et que cela a un impact sur le déroulement du projet. 
 
« Le gros défi, c'est qu'il y a une grosse discordance avec nos processus de communication et 
ceux des professionnels parce que leurs méthodes de faire est bâtie pour le papier et non pas 
vers l'usage du numérique. » 
Coordonnateur électromécanique 
 
Axe E - Rendement personnel 
 
Ce bénéfice se traduit par les retombées personnelles perçues lors de l'usage de Smart-Use. La 
Figure 5.20 illustre les données en fonction de ce critère. 
 
                                                 
 
14 Note : QRT - Question-réponse technique 
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BÉNÉFICE - RENDEMENT PERSONNEL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Smart-Use, évaluez l'impact de son utilisation sur les facteurs suivants. 
Figure 5.20 Bénéfice - Rendement personnel (étude de cas A) 
 
D'abord, les participants ont identifié qu'ils n'obtiennent pas d'importantes retombées à la suite 
de l'emploi de Smart-Use en correspondance avec l'amélioration de l'environnement de travail 
ou encore de l'accès à leurs notes personnelles. Pourtant, ils ont mentionné lors des entrevues 
que la quantité d'information qu'ils se devaient de mémoriser lors de la phase de réalisation est 
complexe et exige un suivi constant. 
 
« Il y a tellement d'informations nouvelles dans une journée que, parfois, la mémoire fait 
défaut. Peu importe la mémoire que tu possèdes, il faut vider son cerveau après chaque journée 
de travail, l'écrire sur une feuille et prendre des notes au fur et à mesure que la journée avance 
facilite la mémorisation. » 
Surintendant de secteur 
 
Par la suite, les participants ont fait état que la quantité d'événements à gérer simultanément 
altère parfois leur tâche principale. Ils doivent alors mettre les bouchés doubles pour combler 
le temps perdu et s'assurer que tous les éléments ont été validés et qu'ils sont conformes aux 
normes exigées. 
 
« Il y a des journées que c'est impossible de sortir de la roulotte, parce qu’il y a trop 
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faire le suivi des quantités, planifier les livraisons, organiser et prévoir les rencontres de 
planification ou encore réaliser l'échéancier trois semaines. Pendant ce temps-là, le chantier 
avance, mais toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé parce que tu n'y étais pas. » 
Surintendant de secteur 
 
5.4.1.5 Évolution des besoins des utilisateurs 
À la suite de l'usage de Smart-Use, les utilisateurs ont été questionnés sur l'évolution de leurs 
besoins à l'égard de la TM. L'objectif de cette question vise à exposer la progression des 
exigences des usagers à l'égard de l'exploitation future des TM. La Figure 5.21 illustre les 
critères d'amélioration principaux afin d'optimiser l'exploitation des TM. 
 
ÉVOLUTION DES BESOINS  
Question : Quelles sont les tâches prioritaires que les technologies mobiles devraient accomplir pour maximiser votre 
usage? (Plusieurs réponses possibles) 
Figure 5.21 Évolution des besoins de l'usage des TM après essai (étude de cas A) 
 
Avec 94 % de taux de réponse, l'accessibilité aux plans et aux dessins d'atelier est le critère 
d'évolution prioritaire pour les utilisateurs. Pourtant, l'un des principaux bénéfices identifiés 
par les participants issus de l'emploi de Smart-Use correspondait à l'accessibilité à 
l'information. Les participants ont indiqué qu'il demeurait difficile d'utiliser la tablette en 
chantier pour des raisons techniques. Deux raisons pourraient expliquer ce constat. D'une part, 
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parce qu'il semblait y avoir une défaillance dans l'équipement sélectionné notamment en ce qui 
concerne le modèle de la tablette. Or, il a été observé que les participants ont davantage utilisé 
la table tactile Smart-Use dans la roulotte que les tablettes en chantier. En ce sens, beaucoup 
d'efforts ont été portés sur la table tactile Smart-Use afin de reproduire les méthodes 
traditionnelles découlant de l'usage des plans papier, tandis que peu d'attention a été portée sur 
l'usage de Smart-Use sur le terrain.  
 
5.4.1.6 Barrière à l'implémentation 
Les résultats présentés ci-dessous se réfèrent aux barrières d'implantation perçues par les 
utilisateurs de Smart-Use et la Figure 5.22 en expose les données obtenues.  
 
BARRIÈRE À L'USAGE DES TM SELON LES UTILISATEURS 
Question : Quels sont les barrières ou les obstacles qui ont affecté votre utilisation de Smart-Use? (Plusieurs réponses 
possibles) 
Figure 5.22 Barrière à l'implantation des TM (étude de cas A) 
 
Selon les résultats issus du questionnaire, les principales raisons expliquant les barrières à 
l'implantation de l'application logicielle sont les suivantes. D'abord, certains usagers ne se sont 
pas sentis interpelés par l'usage de Smart-Use étant donné qu'ils n'ont pas à utiliser les TM dans 
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place avec les autres entreprises impliquées, ceci a résulté d'un désintérêt des intervenants. Il a 
été mentionné que le manque de temps pour apprendre et pour mettre en pratique les TM ont 
été des enjeux importants dans le succès de la mise en place de technologie. 
 
« Le principal obstacle, c'est la réticence aux changements. Plusieurs personnes ont peur du 
changement. Un jour, j'ai eu un surintendant qui travaillait pour moi, il avait peur à mourir 
des ordinateurs, pour lui, c'était la fin du monde. Quand on lui a dit qu'il fallait un ordinateur 
pour répondre à ses courriels, cela le sortait vraiment de sa zone de confort. Quelques mois 
après, il naviguait là-dedans comme un poisson dans l'eau. » 
Gestionnaire de projet 
 
Finalement, les principaux  aspects signalés affectant la mise en place de nouveaux outils 
numériques sont la réticence aux changements de certains intervenants et la nature orthodoxe 
du secteur. 
 
« L'industrie de la construction est une industrie qui est en retard. Nous avons toujours été en 
retard sur toutes les nouvelles technologies. Nous avons été les derniers à avoir des 
télécopieurs, les derniers à avoir des téléphones cellulaires, les derniers à avoir des 
ordinateurs portables. L'industrie est réticente aux changements et les gens n'aiment pas 
changer leurs méthodes de travail. » 
Gestionnaire de projet 
 
5.4.1.7 Synthèse de l'étude de cas A 
À la suite  des essais de Smart-Use au sein de l'étude de cas A, voici une synthèse des résultats 
obtenus. 
 
D'abord, la présentation de la situation avant l'intégration des TM illustre que l'outil de 
communication le plus en usage est le téléphone tandis que le moyen de communication le plus 
important est la conversation en face à face. Bien que les intervenants de type gestion aient 
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indiqué faire un usage important de l'ordinateur (outil) et du courriel (moyen), l'usage du 
téléphone et de la conversation face à face demeurent les options les plus utilisées afin de 
partager l'information de projet. Les raisons invoquées pour l'usage massif du courriel sont 
l'importance de la traçabilité de l'information en cours de projet. Par ailleurs, les intervenants 
ont invoqué faire un usage important du papier dans le processus de transmission des données, 
tant auprès des intervenants terrain que ceux de surveillance. 
 
Ensuite, il a été démontré que l'information nécessaire à l'exécution des tâches varie en fonction 
des rôles occupés par les intervenants dans le projet. Par exemple, le type d'information le plus 
important pour les intervenants de terrain est l'information sur la sécurité sur le chantier. Du 
point de vue des intervenants de gestion et de surveillance, l'information traitant des 
instructions de chantier est la plus importante. Point intéressant, tous les types d'intervenants 
ont considéré que l'information concernant la productivité est très importante. 
 
L'objet de l'intégration a été examiné auprès des utilisateurs principaux afin de déterminer s'il 
y a une correspondance avec les objectifs de la haute direction. Les participants à l'étude de 
cas A ont mentionné en majorité que l'objet principal de l'intégration des TM représente 
l'accessibilité à l'information appuyant ainsi les attentes de l'entreprise. En revanche, les 
participants identifient que les raisons principales d'implantation de la TM ne sont pas orientées 
vers le suivi des activités de chantier, ce qui vient appuyer le positionnement de maturité 
effectué précédemment (voir section 4.4). 
 
Afin que le secteur de la construction puisse améliorer l'efficacité de ses processus de 
communication à l'aide des TM et des NTIC, certains axes de bénéfices ont été identifiés pour 
mesurer l'impact de Smart-Use sur le projet. Les cinq axes d'amélioration sont les suivants : 1) 
Économie de temps, 2) Suivi des coûts, 3) Suivi de la qualité, 4) Gestion de projet et 5) 
Rendement personnel. À la lumière des données recueillies par les usagers, l'axe d'amélioration 
principale de Smart-Use est l'économie de temps. Le Tableau 5.7 présente les principales 
retombées identifiées par les participants après essai en chantier. 
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Tableau 5.7 Retombées par axe de bénéfice identifié après usage des TM 
 
AXES DE 
BÉNÉFICE BÉNÉFICES IDENTIFIÉS DANS L'ÉTUDE DE 
Économie de 
temps 
 Rapidité d'accès à l'information (Impact important, cote 3,33); 
 Rapidité d'acquisition de l'information en temps réel (Impact important, cote 3,33); 
 Optimisation de mon efficacité au travail (Impact important, cote 2,61). 
Suivi des coûts 
 Résolution des problèmes sur le chantier (Impact modéré, cote 2,39); 
 Diminution de la reprise des travaux (Impact modéré, cote 1,61); 
 Prédictibilité du chantier (Impact mineur, cote 1,00). 
Suivi de la qualité 
 Standardisation de l'information (Impact modéré, cote 1,90); 
 Collecte d'information sur le chantier (Impact modéré, cote 1,70); 
 Contrôle de la qualité (Impact modéré, cote 1,60). 
Gestion de projet 
 Partage de documents de projet (Impact important, cote 3,17); 
 Communication avec mon équipe de travail (Impact important, cote 2,56); 
 Coordination avec les différentes entreprises du projet (Impact modéré, cote 2,06). 
Rendement 
personnel 
 Environnement de travail avec votre équipe (Impact modéré, cote 2,28); 
 Accès aux notes personnelles (Impact mineur, cote 1,33); 
 Surcharge cognitive reliée au suivi de chantier (Impact mineur, cote 1,06). 
 
Dans une autre perspective, les participants ont été questionnés afin de définir si leurs 
exigences à l'égard des TM ont augmenté à la suite de l'usage de Smart-Use. Les participants 
ont indiqué que l'accessibilité aux plans et aux dessins d'atelier est le critère prioritaire pour les 
utilisateurs. Pourtant, l'un des principaux bénéfices identifiés par les participants issus de 
l'emploi de Smart-Use est l'accessibilité à l'information. Or, il a été observé que les utilisateurs 
ont davantage utilisé la table tactile Smart-Use dans la roulotte que les tablettes en chantier. En 
ce sens, beaucoup d'efforts ont été portés sur la table tactile Smart-Use afin de reproduire les 
méthodes traditionnelles émanant de l'usage des plans papier, tandis que peu d'attention a été 
portée sur l'usage de Smart-Use sur le terrain.  
 
Finalement, les barrières à l'implantation des TM ont été évaluées afin de connaître les 
principaux éléments affectant la mise en place de ces outils lors de la phase de réalisation. Le 
premier élément mentionné est que près du quart des participants ne se sont pas sentis 
interpelés par Smart-Use. Deuxièmement, étant donné qu'aucun standard de travail n'a été mis 
en place avec les autres entreprises impliquées, cela a affecté l'usage global de l'application 
logicielle. Puis, les usagers révèlent que le manque de temps pour apprendre et pour mettre en 
pratique l'outil a été un des enjeux importants dans la mise en place de     Smart-Use. 
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5.4.2 Résultats - Étude de cas B 
5.4.2.1 Situation actuelle 
Les outils et les moyens de transmission de l'information ont été étudiés afin d'en dégager les 
mécanismes de communication à l'intérieur des équipes de travail avant l'intégration de Latista. 
La Figure 5.23 présente les données obtenues en fonction des trois groupes d'intervenants 
présents lors de cette étude de cas. 
 
OUTILS DE COMMUNICATION MOYENS DE COMMUNICATION 
  
Échelle 
0 - Jamais 1 - Rarement 2 - Parfois 3 - Souvent 4 - Toujours 
Question : À quelle fréquence utilisez-vous ces moyens de communication dans le cadre de votre travail? 
Figure 5.23 Situation actuelle (étude de cas B) 
 
Selon les participants de type terrain, le téléphone et la radio sont des outils souvent utilisés 
afin de transmettre des instructions à leur équipe de travail et des directives aux autres 
disciplines impliquées dans le projet. En parallèle, le moyen de communication le plus utilisé 
par ces intervenants est la conversation face à face. Néanmoins, la période d'observation a mis 
en lumière un portrait orienté majoritairement vers un usage intensif du papier pour la prise de 
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« J'ai besoin de beaucoup de papier pour faire mon travail de contremaître étant donné que je 
dois m'assurer que l'ensemble des travaux est conforme aux exigences. Par exemple, pour 
chacun des modules, nous avons deux feuilles à remplir et, par étage, il y a entre 150 et 300 
modules. Je parle donc de 300 à 600 feuilles à remplir et à partager par étage. À ça, tu peux 
rajouter entre 50 et 60 feuilles de non-conformité par les inspecteurs par étage. » 
Contremaître principal (E.S.) 
 
Afin d'illustrer ce constat, la Figure 5.24 présente la séquence de saisie de données typique 








Ensuite, les données obtenues auprès des intervenants de gestion illustrent que ceux-ci font un 
usage important du téléphone et de l'ordinateur comme outils de communication. En revanche, 
le courriel et la conversation face à face sont toujours des moyens de communication utilisés. 
Les raisons invoquées appuyant ces résultats font état que l'usage intensif du courriel découle 
du fait que ces intervenants ont le mandat d'officialiser l'information en laissant une traçabilité 
de celle-ci. Pour y parvenir, le moyen utilisé est l'envoi de courriels. Pourtant, ce moyen de 
communication a été identifié par ces intervenants comme affectant la logistique de chantier 
en raison des procédures mises en place. 
 
PHASE 2 - MÉTHODES TYPIQUES DE SUIVI DE DONNÉES (Terrain) 
Processus de suivi d'avancement de chantier
Mise à jour manuscrite 
de la base de données 
Schématisation de 
l'avancement du chantier 
Stockage de la base de 
données en format papier  
Salle de consultation de 
plans et de préparation 
avant visite en chantier 
Figure 5.24 Processus de suivi d'avancement typique des intervenants de terrain 
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« Notre mandat est de construire et, parfois, nous avons de la difficulté à la faire. Par exemple, 
à l'occasion, nous sommes installés dans la grue et nous sommes prêts à installer nos modules. 
Il y a l’inspecteur qui vient valider et confirmer que nous pouvons aller de l'avant avec les 
travaux, puis 30 minutes plus tard, un autre inspecteur vient et, là, il nous dit qu'il faut tout 
arrêter parce que tel ou tel élément n'est plus conforme. C'est réellement un gros problème 
pour nous. » 
Gestionnaire de projet (E.S.) 
 
Finalement, les intervenants de surveillance ont identifié qu'ils faisaient toujours usage d'un 
ordinateur pour le transfert de données et qu'ils utilisaient le courriel comme moyen de 
transmission officiel de l'information. En revanche, ils font souvent usage de la conversation 
face à face et du téléphone afin de donner, directement aux intervenants de terrain, des 
instructions rapides sur les ajustements à apporter sur le chantier. Les données des entrevues 
révèlent que la procédure de transmission officielle de l'information, soit écrite, est longue et 
peut entraîner des délais importants sur le chantier résultant de coûts supplémentaires sur le 
projet. Les raisons invoquées sont, d'une part, que l'équipe qui se doit d'apporter des 
ajustements sur le terrain peut s'être démobilisée et, d'autre part, que des travaux peuvent être 
rendus impossibles en raison du passage d'une autre discipline sur le terrain. Par exemple, un 
mur peut avoir été fermé par un autre entrepreneur étant donné qu'il n'était pas au courant 
qu'une intervention été nécessaire avant la fermeture.  
 
« L'inspection et l'identification des non-conformités prennent beaucoup, beaucoup de temps. 
Je dois aller sur le chantier pour faire des relevés et prendre des photos. De retour au bureau, 
je dois transformer mes notes dans un rapport Word officiel et y joindre les photos.  
Généralement, je relève des déficiences de plusieurs sous-traitants lors de mon passage sur le 
chantier et, au final, je me retrouve avec 10 rapports à faire par jour. Il faut donc accélérer 
les choses et, souvent, je prends mon téléphone et j'appelle, sinon ça prend deux jours. Deux 




Afin d'illustrer cette situation, la Figure 5.25 présente la séquence typique de suivi de travaux 











5.4.2.2 Information nécessaire à la réalisation des tâches 
La présence de divers rôles dans la phase de réalisation résulte du fait que les intervenants 
nécessitent plusieurs sources d'information pour accomplir leur mandat respectif. Cet aspect a 
été étudié afin de comparer et d'analyser les informations nécessaires pour les intervenants afin 
qu'ils puissent répondre à leurs besoins spécifiques. La Figure 5.26 illustre ce constat en 
exposant la nature des informations les plus importantes en fonction des intervenants de 




PHASE 2 - MÉTHODES TYPIQUES DE SUIVI DE QUALITÉ (Surveillance) 
Processus de suivi de qualité
Validation de travaux 
en cours par le 
surveillant. 
Prise de notes personnelles 
par le surveillant. 
Discussion avec le 
gestionnaire de projet de 
l'entrepreneur spécialisé. 
Transfert de données sur 
Excel et envoi d'un 
courriel de conformité 
avant coulée. 
Figure 5.25 Méthode typique de suivi de la qualité par intervenants de surveillance 
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR L'EXÉCUTION DES TÂCHES DES 
TYPES INTERVENANTS 
ÉQUIPE DE TERRAIN 
x 
ÉQUIPE DE GESTION 
x 
ÉQUIPE DE SURVEILLANCE 
x 
Échelle 1 
1 - Peu important 2 - Légèrement important 3 - Neutre 4 - Important 5 - Très important 
6 - Extrêmement 
important 
Question : Veuillez définir le niveau d'importance des informations suivantes afin de vous appuyer dans 
l'accomplissement de vos tâches 







1 2 3 4 5 6
Information sur la sécurité (Zone à risque, sommaire des
incidents, avertissement, etc.)
Instruction de chantier (Devis, plan, dessin d'atelier, lettre, QRT,
etc.)
Suivi des demandes d'inspection ( Contrôle qualité, contrôle
assurance, rapport d'évaluation, etc.)
Suivi des matériaux en commande (Date de livraison, pour quel
sous-traitant, point de chute, etc.)







1 2 3 4 5 6
Information sur la productivité du chantier (État d'avancement et
des retards, échéancier de projet, etc.)
Information sur la sécurité (Zone à risque, sommaire des
incidents, avertissement, etc.)
Accès aux informations du chantier (Photos, problème de mise
en œuvre, etc.)
Demande d'information (Suivi, etc.)







1 2 3 4 5 6
Demande d'information (Suivi, etc.)
Accès aux informations du chantier (Photos, problème de mise
en œuvre, etc.)
Information concernant le « tel que construit » (photos, dessins,
rapport d'inspection, etc.)
Instruction de chantier (Devis, plan, dessin d'atelier, lettre, QRT,
etc.)
Suivi des demandes d'inspection ( Contrôle qualité, contrôle
assurance, rapport d'évaluation, etc.)
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On constate alors que les besoins en termes d'information se ressemblent, mais que le niveau 
d'importance accordé à ceux-ci varie en fonction des rôles occupés dans la chaîne de 
réalisation. Malgré une importance variée selon le profilage de l'échantillon, « l'accès aux 
informations de chantier », tels que les photos et le suivi de la qualité, représente un type 
d'information de haute importance pour l'ensemble des participants. Les données issues des 
entrevues révèlent que la majorité des données concernant les informations de chantier sont 
majoritairement sous un format papier et que celles-ci sont stockées dans des cartables (Figure 
5.27). Chacun des intervenants gère ses informations selon son expérience et selon les 
processus internes établis par son entreprise. Les moyens de transmission utilisés sont le 
courriel ainsi que le téléphone. Dans ces conditions, les délais de communication dépendront 
de la gravité de la situation, mais également de la capacité de l'intervenant à partager 
l'information dans un délai raisonnable, et ce, bien qu'il y ait une surcharge de travail apparente. 
 
 Figure 5.27 Stockage des données d'inspection et de demande de changement 
 
Ensuite, par leur proximité en cours de projet, les intervenants de terrain et de surveillance se 
doivent de partager rapidement les informations découlant du contrôle de la qualité relevée sur 
le terrain au fur et à mesure que le projet avance. Ces deux types d’intervenants ont alors 
mentionné que le « suivi des demandes d'inspection » représente une information de haute 
importance pour leurs tâches respectives. Or, les participants ont mentionné que les contraintes 
contractuelles en vigueur affectent la transmission efficace de l'information en cours de 
processus de réalisation, notamment parce que ces intervenants ont l'obligation de passer par 




la chaîne de communication officielle établie. Dans ce contexte, un courriel et un gabarit 
d'inspection doivent être fabriqués dans l'objectif de transmettre une requête conforme aux 
exigences. 
 
« En ce moment, avant qu'une information soit acheminée à la bonne personne qui se doit 
d'inspecter des travaux, c'est très long. On parle d'un délai d'une journée, voire deux journées 
avant que l'information lui soit acheminée et le même temps avant que nous recevions le retour 
de son inspection. Dans la meilleure des situations, on parle d'une semaine avant de recevoir 
une réponse. » 
Contremaître principal (E.S.) 
 
 
5.4.2.3 Objet et stratégie d'intégration des TM  
L'objet de l'intégration résulte de certains défis préalablement identifiés par les gestionnaires 
de projet technologique à l'égard des problématiques de partage et d'accès à l'information. 
L'une des composantes analysées est les objectifs d'intégration perçus par les utilisateurs 
directs de la TM et de l'application logicielle sélectionnée. À ce propos, il important de valider 
s'il y a corrélation entre les objectifs d'intégration des décideurs avec ceux des utilisateurs. La 
Figure 5.28 illustre donc  quels sont les principaux objectifs de l'intégration de Latista en 
correspondance avec ceux établis par la haute direction (voir Section 5.3). Par la suite, les 
stratégies reliées à l'implémentation seront présentées afin de comprendre les mécanismes de 
mise en place lors de cette étude de cas. 
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PERCEPTION DES OBJECTIFS PAR LES UTILISATEURS 
1 
Question : Identifiez vos objectifs reliés à l'utilisation de la technologie mobile utilisée pour votre projet. 
Figure 5.28 Raison de l'adoption des TM selon les usagers (étude de cas B) 
 
Les entrevues réalisées avec les participants à l'étude ont permis de relever que des séances de 
formation personnalisées ont eu lieu avant l'intégration de Latista. Ces périodes de formations 
ont permis, d'une part, de partager les objectifs internes de l'organisation chapeautant la 
construction du projet et, d'autre part, d'inclure un maximum d'intervenants dans la mise en 
place de séquences d'opérations personnalisées. Les données issues du sondage illustrent que 
les participants connaissaient les raisons de la mise en place étant donné que la majorité d'entre 
eux ont mentionné que celle-ci a pour objectif d'appuyer le processus de suivi d'avancement 
du projet (Figure 5.28). 
 
« J'ai été consulté au début de l'intégration parce je faisais partie de l'équipe contrôle de la 
qualité. Au départ, nous avions besoin de quatre personnes pour faire le suivi interne, et 
personne ne suivait la procédure papier parce que c'était vraiment difficile. Lorsque nous 
avons su que Latista arrivait et que nous avons pris connaissance de son potentiel, nous étions 
tous très excités. [...] Par la suite, nous avons eu des séances de formation et nous avons décidé 
comment les données allaient être collectées sur le chantier en fonction de notre procédure 
afin de pouvoir les gérer et de les organiser. » 






0% 20% 40% 60% 80% 100%
Suivre les activités au chantier
Exécuter les rapports journaliers au chantier en
temps réel
Avoir accès à l'information de projet à un endroit
centralisé (Plans, dessins d'atelier, historique, etc.)
Communiquer plus facilement avec les
intervenants impliqués dans le projet
Suivre l'avancement du projet (accès aux photos,
problèmes divers, note, etc.)
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Un autre exemple qui illustre la présence de formation préimplantation est la mise à disposition 
d'une assistance constante aux utilisateurs de Latista. Les données des entrevues révèlent que 
les usagers ont accès à une assistance technique leur permettant d'apprécier la technologie mise 
en place et de continuer d'évoluer dans son utilisation. 
 
« Le soutien technique interne est vraiment excellent. Après notre première rencontre, 
l'intégrateur a pris contact directement avec moi et il m'a dit que je pouvais communiquer avec 
lui à n'importe quel moment. Si j'ai des questions, des problèmes ou encore des interrogations 
sur la procédure, je peux communiquer avec lui. Cela facilite vraiment l'intégration de Latista 
dans notre quotidien. » 
Contremaître principal (E.S.) 
 
5.4.2.4 Évaluation des bénéfices après essai en chantier 
Les bénéfices présentés découlent de la section 3.5 et ils sont orientés vers cinq axes permettant 
d'illustrer les retombées à la suite de l'usage de Latista en chantier. Ces axes sont : 1) l'économie 
de temps, 2) le suivi des coûts de projet, 3) le suivi de la qualité du projet, 4) la gestion de 
projet et 5) le rendement personnel. 
 
Axe A - Économie de temps 
 
Ce facteur est abordé de manière à dégager les économies de temps perçues par les utilisateurs. 
La Figure 5.29 révèle le classement des trois éléments principaux identifiés afin d'évaluer 
l'impact de Latista sur le projet.  
  
126 
BÉNÉFICE - ÉCONOMIE DE TEMPS 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Latista, évaluez l'impact de son utilisation sur votre efficacité (temps). 
Figure 5.29 Bénéfices - Économie de temps (étude de cas B) 
 
D'abord, le bénéfice principal à la suite de l'usage de Latista est la « rapidité à partager de 
l'information » vers les autres intervenants impliqués dans le projet. Cette facette a été invoquée 
par les usagers lors de la situation initiale puisqu'ils ont établi que les processus de 
communication traditionnels ont comme effet de ralentir les communications en chantier. La 
période d'observation a permis de confirmer qu’à la suite de l'implantation de cette application 
logicielle dans leur processus, les intervenants sont en mesure d'être plus longtemps et plus 
souvent sur le terrain à régler et à gérer des problématiques plutôt qu'être devant leur ordinateur 
à transmette leurs données. 
 
« L'usage d'une base de données centralisée fait en sorte que je passe plus de temps sur le 
terrain à relever des problématiques et à observer l'avancement des travaux. Je passe 
maintenant 25 % plus de temps sur le chantier étant donné que l'information que je saisis sur 
le chantier à l'aide de Latista est officielle. Je n'ai plus besoin d'écrire un courriel ou encore 
de créer des listes de déficiences à transmettre. Tout est fait automatique en fonction du 
processus mise en place. » 
Surveillant qualité 
 
Ensuite, un bénéfice très important identifié par les utilisateurs représente l'aspect de la saisie 




0 1 2 3 4
Rapidité d'acquisition de l'information en
temps réel (Contrôle qualité, déficiences, etc.)
Identification des problèmes sur le site
Rapidité de partage de l'information (Contrôle
qualité, déficiences, etc.)
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traditionnelles dans lesquelles les intervenants se devaient de prendre des notes manuscrites, 
l'usage de Latista découle du fait que l'outil est un catalyseur de l'information sur base de 
données. L'information est alors ordonnée et structurée, ce qui permet d'avoir une information 
précise et complète dans la majorité des situations en plus d'identifier les historiques de 
modification par les intervenants. 
 
« Avant lorsque j'étais dans mon bureau et que je me posais une question sur un élément 
installé ayant une déficience, il fallait que je valide avec mes notes, mais parfois je ne 
retrouvais plus l'information ou j'avais tout simplement oublié de la noter. Avec Latista, ça me 
force à avoir une structure et je m'assure d'avoir toujours l'information sous la main. 
J'économise beaucoup de temps de recherche d'information, mais également de déplacement 
inutile sur le chantier. » 
Contremaître principal (E.S.) 
 
EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES SUR 
CHANTIER PAR UN INTERVENANT DE TERRAIN 
ccccc 
 
Figure 5.30 Consultation de la base de données par le contremaître de l'E.S. 
 
Axe B - Suivi des coûts de projets 
 
Cet a aspect été abordé malgré le fait que l'application logicielle sélectionnée n'a pas été mise 
en place pour répondre à ce besoin. La Figure 5.31 illustre le classement des trois bénéfices 
principaux à la suite de l'usage de Latista dans une perspective de suivi des coûts. 
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BÉNÉFICE - SUIVI DES COÛTS DU PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Latista, évaluez l'impact de son utilisation sur le suivi des coûts du projet. 
Figure 5.31 Bénéfice - Suivi de la qualité du projet (étude de cas B) 
 
L'un des bénéfices principaux concernant le suivi des coûts de projet souligné par les 
participants représente l'aspect de la « résolution des problèmes sur le site ». Les participants 
ont mentionné que l'identification de déficience sur le chantier facilite le suivi des coûts de 
projet puisque tous les intervenants connaissent rapidement et précisément les problématiques 
identifiées sur le terrain. Des actions peuvent alors être prises avant que cela ne devienne 
critique pour l'avancement du projet. À ce propos, la période d'observation a mis en lumière 
que les intervenants gagnent beaucoup de temps en utilisant les TM, notamment pour le 
contrôle qualité. 
 
« Auparavant, c'était un formulaire papier qui devait être signé par une dizaine de parties. 
Obtenir l'ensemble des signatures était vraiment long et pénible puisque chaque personne 
responsable devait signer à la suite des autres. Cette même personne devait aller valider sur 
le chantier et valider avec d'autres parties de son côté. Au final, une seule signature pouvait 
prendre trois à quatre jours avant de passer au suivant, s'il y avait 10 personnes, cela pouvait 
prendre 30 à 40 jours. Avec Latista, tout le monde signe le même formulaire électronique et 
tout le monde peut donner l'information au même moment. Les délais sont désormais d'une 
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Établir des indicateurs de performances
Diminution de reprises de travaux
Résolution des problèmes sur le chantier
129 
Axe C - Suivi de la qualité de projets 
 
Ce facteur a été abordé afin d'illustrer les retombées de l'application logicielle sur le projet dans 
un contexte de suivi de la qualité des travaux. La Figure 5.32 illustre les données provenant de 
cet axe de bénéfices à la suite de l'usage de Latista. 
 
BÉNÉFICES - SUIVI DE LA QUALITÉ DE TRAVAIL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Latista, évaluez l'impact de son utilisation sur la qualité de travail. 
Figure 5.32 Bénéfice - Suivi de la qualité de travail (étude de cas B) 
 
D'une part, un bénéfice ayant une incidence majeure sur la qualité des travaux est le « suivi des 
évènements de chantier ». Les données illustrent que le suivi des évènements et le contrôle de 
la qualité du projet ont été améliorés par l'usage de l'application logicielle dans le projet. 
D'ailleurs, la période d'observation a permis de mettre en lumière que les intervenants de 
terrain passent plus de temps sur le chantier depuis l'implantation de Latista.  
 
« Avant Latista, j'étais toujours trois étages en arrière de mes gars parce qu'il fallait que je 
transporte tous mes documents de contrôle qualité et que je remplisse au fur et à mesure. 
Maintenant, avec Latista, je suis au même niveau que mes hommes et je peux leur transmettre 
mes connaissances. Si je suis contremaître, c'est parce que j'ai beaucoup d'expériences dans 
le domaine et qu'un de mes mandats, c'est de partager cette expérience. » 




0 1 2 3 4
Standardisation de l'information des
événements de chantier
Contrôle qualité du projet (respect des
conformités, exigences du projet, etc.)
Suivi des événements de chantier (déficiences,
corrections, diminutions des erreurs de
construction, etc.)
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D'autre part, l'un des bénéfices découlant de l'usage de Latista est la « standardisation des 
méthodes » de collecte de données sur le terrain facilitant le transfert des données vers les 
équipes de gestion. Il a été mentionné que le manque de structure et d'unification des méthodes 
de collecte et de transfert de l'information complexifie le partage des données. La mise en place 
de l'application logicielle a permis de faire le point sur les méthodes utilisées et de minimiser 
les erreurs en chantier puisque les intervenants ont rapidement l'information en leur possession. 
 
« Les erreurs avec Latista sont vraiment limitées, nous avons tout à la portée de la main. Le 
fait d'avoir un logiciel, permettant de gérer notre information pour le contrôle de la qualité, 
facilite notre travail et le suivi des évènements de chantier. Cela allège réellement la charge 
de travail puisque la gestion de l'information est un aspect très compliqué de notre mandat, et 
ce, spécialement en raison que toutes les entreprises possèdent leurs propres méthodes et 
systèmes de traitement et de collecte de l'information » 
Gestionnaire de projet (E.S.) 
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Axe D - Gestion de projet 
 
L'aspect gestion de projet a été abordé afin de démontrer les bénéfices reliés à l’utilisation de 
Latista dans le projet. La Figure 5.33 présente les principales retombées sur le projet. 
 
BÉNÉFICE - GESTION DE PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Latista, évaluez l'impact de son utilisation sur la gestion du projet. 
Figure 5.33 Bénéfice - Gestion de projet (étude de cas B) 
 
Il a été mentionné par les utilisateurs de Latista qu'ils parvenaient à économiser énormément 
de temps comparativement à lorsqu’ils utilisaient les mécanismes de communication 
traditionnels. D'une part, la recherche et le contrôle de l'information sont grandement améliorés 
et, d'autre part, le partage de l'information aux autres intervenants de chantier est fait de 
manière expéditive puisque l'information est centralisée et accessible. La principale 
répercussion répertoriée est la rapidité à corriger des défectuosités ou des non-conformités sur 
le terrain. 
 
« L'usage de Latista fait en sorte que les déficiences sont réglées vraiment plus rapidement sur 
le chantier. Avant, une déficience prenait en moyenne trois semaines pour être réglée, 
maintenant, la même déficience prend trois jours. L'usage de Latista par l'ensemble des 
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l'information. Lorsque je rentre une information dans le logiciel, le contremaître la reçoit 
instantanément et peut intervenir avant de se démobiliser. » 
Surveillant qualité 
 
À ce propos, la Figure 5.34 présente une rencontre de coordination directement avec le 
surveillant de contrôle-qualité et le contremaître de l'E.S.. Puisque les deux intervenants 
utilisent la même base de données, ils sont en mesure de suivre le cheminement de chacune 
des parties impliquées. D'une part, le surveillant peut suivre l'avancement des travaux exécutés 
par l'E.S. et, d'autre part, le contremaître peut suivre la validation des travaux en temps réel du 
surveillant qualité.   
 
« Je sens que maintenant les entrepreneurs ont davantage le réflexe de faire leurs travaux 
correctement du premier coup étant donné qu'ils savent qu'ils seront observés. Latista c’est 
davantage qu'un rapport de déficience, c'est réellement un outil de contrôle de la qualité. » 
Surveillant qualité 
 
MISE-À-JOUR DE L'AVANCEMENT DU PROJET SUR LE CHANTIER AVEC UN 
INTERVENANT DE SURVEILLANCE ET DES INTERVENANTS DE TERRAIN 
ccccc 
 
Figure 5.34 Rencontre improvisée avec le surveillant et un contremaître avec Latista 
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Axe E - Rendement personnel 
 
Ce bénéfice se traduit par les retombées personnelles perçues lors de l'usage de Latista. La 
Figure 5.35 illustre les données en fonction de ce critère. 
 
BÉNÉFICE - RENDEMENT PERSONNEL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Latista, évaluez l'impact de son utilisation sur les facteurs suivants. 
Figure 5.35 Bénéfice - Rendement personnel (étude de cas B) 
 
D'abord, l'aspect le plus bénéfique de cet axe de bénéfices est la réduction du stress au travail. 
Ce facteur représente un point important dans l'usage de Latista étant donné que de nombreux 
utilisateurs ont mentionné subir un stress au travail qui affectait leur efficacité. Certains ont 
mentionné que le stress affecte leur productivité et le taux de concentration, ce qui occasionne 
des oublis, voire des erreurs importantes dans le projet. 
 
« L'utilisation de Latista fait en sorte que je suis moins stressé au travail. Avant, j'avais 
toujours peur d'oublier des informations lors des inspections et des réunions. Maintenant, 
quand je fais mes inspections, tout est standardisé. Lorsque j'arrive en réunion, je suis certain 
que j'ai fait mon travail à 100 % et que je pourrai avoir réponse à la majorité des problèmes 
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5.4.2.5 Évolution des besoins à la fin du test 
À la suite de l'usage de Latista, les participants ont été questionnés sur l'évolution de leurs 
besoins à l'égard de la TM. L'objectif de cette question vise à exposer la progression des 
exigences des usagers à l'égard de l'exploitation future des TM. La Figure 5.36 illustre les 
critères d'amélioration principaux afin d'optimiser l'exploitation des TM. 
 
ÉVOLUTION DES BESOINS  
Question : Quelles sont les tâches prioritaires que les technologies mobiles devraient accomplir pour maximiser votre 
usage? (Plusieurs réponses possibles) 
Figure 5.36 Évolution des besoins de l'usage des TM après essai (étude de cas B) 
 
Les observations en chantier permettent d'affirmer que les utilisateurs de Latista voudraient 
aller plus loin dans l'usage de cette l'application logicielle dans leur contexte de travail. Malgré 
un usage par plusieurs corps de métier en chantier, de nombreuses entreprises n’ont pas 
emboîté le pas dans le processus d'informatisation du suivi des activités de chantier. Il a été 
mentionné par les utilisateurs principaux de Latista qu'un retour en arrière serait dorénavant 
impossible en matière d’utilisation de la TM.  
 
« L'usage de Latista est véritablement devenu incroyable, c'est devenu un outil indispensable 
pour le suivi des travaux en chantier. Je fais non seulement ma surveillance de chantier, mais 
je prépare également mes rencontres de coordination avec mon patron. Sans Latista, je me dis 
que cela aurait été impossible d'avoir un suivi aussi présent et d'avoir toute cette information 
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5.4.2.6 Barrière à l'implémentation 
Les résultats présentés ci-dessous se réfèrent aux barrières d'implantation perçues par les 
utilisateurs de Latista et la Figure 5.37 en expose les données obtenues.  
 
BARRIÈRE À L'USAGE DES TM SELON LES UTILISATEURS 
 
Question : Quelles sont les barrières qui ont affecté votre utilisation de Latista? (Plusieurs réponses possibles) 
Figure 5.37 Barrière à l'implantation des TM (étude de cas B) 
 
Même si la période d'observation a permis de constater que certains utilisateurs n'étaient pas à 
l’aise, voire ne voulaient pas utiliser l'application logicielle mise ne place, peu de données ont 
pu permettre de valider avec certitude les raisons pour lesquelles certains usagers n’ont pas 
utilisé l'outil en cours d'essai. Les entrevues de démarrage ont toutefois levé le voile sur certains 
éléments qui pourraient expliquer cette levée de boucliers de certains intervenants.  
 
« Notre rôle ici est de faire ce que le client veut, mais, au final, notre responsabilité est de 
construire un bâtiment. Si le client me dit tourne à droite, je tourne à droite, si le client veut 
telle ou telle chose, aucun problème. Mais nos méthodes de travail sont approuvées et elles 
fonctionnent bien. Je ne crois pas que le client peut nous demander, voire exiger, de changer 
nos méthodes de travail pour celles demandées. » 
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5.4.2.7 Synthèse de l'étude de cas B 
À la suite des essais de Latista au sein de l'étude de cas B, voici une synthèse des résultats 
obtenus. 
 
D'abord, la présentation des données avant l'intégration de Latista illustre que l'outil de 
communication le plus en usage est le téléphone tandis que le moyen de communication le plus 
important est la conversation en face à face. Néanmoins, les intervenants de types gestion et 
surveillance ont indiqué faire un usage très important de l'ordinateur (outil) et du courriel 
(moyen). Les raisons invoquées font état que l'usage intensif du courriel par ces types 
d'intervenants découle du fait qu'ils ont le mandat d'officialiser l'information et que le moyen 
utilisé pour y arriver est l'envoi de courriels. En contrepartie, il a été indiqué que la procédure 
de transmission officielle de l'information est très longue et peut entraîner des délais importants 
engendrant des coûts supplémentaires au projet. 
 
Ensuite, il a été démontré que l'information nécessaire à l'exécution des différents mandats 
gravite autour des mêmes composantes. À ce propos, « l'accès aux informations de chantier », 
tel que les photos et le suivi de la qualité, représente une information de haute importance pour 
l'ensemble des participants. Néanmoins, en se penchant de manière individuelle sur chacune 
des disciplines, on constante des différences dans leurs besoins respectifs. D'abord, les 
intervenants de terrain ont défini que l'information correspondant au suivi des commandes de 
matériaux, des demandes d'inspection ainsi que les instructions de chantier sont des éléments 
importants pour la réalisation de leur mandat. En contrepartie, les intervenants de gestion 
identifient que les types d'information les plus importants pour eux sont les instructions de 
chantier et les demandes d'information. Ils ont d'ailleurs identifié celles-ci comme étant 
extrêmement importantes. Finalement, les intervenants de surveillance ont établi que les 
informations correspondant au suivi des demandes d'inspections étaient très importantes, voire 
extrêmement importantes, pour l'exécution de leur travail. 
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L'objet de l'intégration a été examiné auprès des utilisateurs principaux afin de déterminer s'il 
y a une correspondance avec les objectifs visés par la haute direction. Les participants de l'étude 
de cas B ont majoritairement mentionné que l'objet principal de l'intégration des TM représente 
le suivi de l'avancement du projet, appuyant ainsi les visées de l'entreprise. En plus, les 
participants ont indiqué que l'un des aspects importants de l'intégration est de communiquer 
plus facilement avec les intervenants du projet tout en ayant un accès aux données de projet de 
manière centralisée. L'objet de l'intégration appuie le positionnement de maturité effectué 
précédemment en Section 5.3.2. 
 
Afin que le secteur de la construction puisse améliorer l'efficacité de ses processus de 
communication à l'aide des NTIC, certains axes de bénéfices ont été identifiés pour mesurer 
l'impact de Latista sur le projet. Les cinq axes d'amélioration sont les suivants : 1) Économie 
de temps, 2) Suivi des coûts, 3) Suivi de la qualité, 4) Gestion de projet et 5) Rendement 
personnel. À la lumière des données recueillies par les usagers, les trois axes de transformation 
principale à la suite de l'usage de Latista selon sont l'économie de temps, le suivi de la qualité 
et la gestion de projet. Le Tableau 5.8 présente les principales retombées identifiées par les 
usagers après essai en chantier par axe de bénéfices. 
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Tableau 5.8 Retombées par axe de bénéfice identifié après usage des TM 
 
AXES DE 
BÉNÉFICE BÉNÉFICES IDENTIFIÉS DANS L'ÉTUDE DE CAS B 
Économie de 
temps 
 Rapidité de partage de l'information (Impact très important, cote 3,56); 
 Identification des problèmes sur le site (Impact important, cote 3,33); 
 Rapidité d'acquisition de l'information en temps réel (Impact important, cote 3,22). 
Suivi des coûts 
 Résolution des problèmes sur le site (Impact important, cote 2,56); 
 Diminution de la reprise de travaux (Impact modéré, cote 2,22); 
 Établir des indicateurs de performance (Impact modéré, cote 1,78). 
Suivi de la qualité 
 Suivi des évènements de chantier (Impact important, cote 3,00); 
 Contrôle qualité du projet  (Impact important, cote 3,00); 
 Standardisation de l'information (Impact important, cote 2,67). 
Gestion de projet 
 Recherche et contrôle de l'information (Impact important, cote 3,33); 
 Partage de l'information avec les différentes entreprises (Impact important, cote 
3,33); 
 Partage des documents de projets (Impact important, cote 2,89). 
Rendement 
personnel 
 Réduction du stress relié aux différents suivis (Impact modéré, cote 2,22); 
 Surcharge cognitive reliée au suivi du chantier (Impact modéré, cote 2,00); 
 Accès aux notes personnelles (Impact modéré, cote 1, 67). 
 
Dans une autre perspective, les participants ont été appelés à définir si leurs besoins à l'égard 
des TM avaient augmenté à la suite à l'usage de Latista. Ils ont alors indiqué que la collecte 
d'information sur le chantier est l'aspect principal sur lequel leurs besoins avaient évolué. Les 
observations en chantier permettent d'affirmer que les utilisateurs de Latista voudraient aller 
plus loin dans l'usage de cette application logicielle dans la phase de réalisation. Néanmoins, 
malgré un usage par plusieurs corps de métier en chantier, plusieurs entreprises n’ont pas révisé 
leurs méthodes de travail afin de suivre le processus d'automatisation du suivi des activités de 
chantier. La principale répercussion de cet aspect est que certains intervenants doivent utiliser 
deux moyens de communication pour rendre l'information disponible à l'ensemble des 
intervenants. Plus précisément, les usagers de Latista doivent non seulement utiliser 
l'application logicielle et la séquence d'opérations établie, mais également les anciennes 
méthodes de travail manuelles.  
 
Finalement, les barrières à l'implantation ont été évaluées afin de connaître les principaux 
éléments affectant la mise en place des TM en phase de réalisation. Bien que la période 
d'observation ait permis de constater que certains utilisateurs n'étaient pas à l’aise, voire qu’ils 
ne voulaient pas utiliser l'application logicielle mise en place, peu de données ont pu permettre 
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de valider avec certitude les raisons pour lesquelles certains usagers n’ont pas utilisé l'outil en 
cours d'essai. Toutefois, certains usagers ont mentionné ne pas vouloir changer les méthodes 
de communication établies au sein de leur entreprise. 
 
5.4.3 Résultats - Étude de cas C 
Tel que mentionné en Section 2.3, les résultats en provenance de l'étude de cas C touchent les 
objectifs d'intégration, les bénéfices, l'évolution des besoins des utilisateurs ainsi que les 
barrières à l'implantation des TM en chantier. Cette variance dans la présentation des résultats 
s'explique par le fait que les essais en chantier ont commencé plus tard auprès des participants 
de cette étude de cas puisque la TM a été implanté en 2008 (voir CHAPITRE 3).  
 
5.4.3.1 Objet et stratégie d'intégration des TM  
L'objet de l'intégration résulte de certains défis préalablement identifiés par les gestionnaires 
de projet technologique à l'égard des problématiques de partage et d'accès à l'information. 
L'une des composantes analysées est les objectifs d'intégration perçus par les utilisateurs 
directs de la TM et de l'application logicielle sélectionnée. À ce propos, il est important de 
valider s'il y a corrélation entre les objectifs d'intégration des décideurs avec ceux des 
utilisateurs. La Figure 5.38 illustre donc quels sont les principaux objectifs de l'intégration de 
Rétroaction de chantier selon les participants en correspondance avec ceux établis par la haute 
direction (Section 5.3). Par la suite, les stratégies reliées à l'implémentation seront présentées 
afin de comprendre les mécanismes de mise en place lors de cette étude de cas. 
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PERCEPTION DES OBJECTIFS PAR LES UTILISATEURS 
1 
Question : Identifiez vos objectifs reliés à l'utilisation de la technologie mobile utilisée pour votre projet. 
Figure 5.38 Raison de l'adoption des TM selon les usagers (étude de cas C) 
 
Les résultats des entrevues démontrent que les utilisateurs n'ont pas été informés des objectifs 
d'utilisation de l'application logicielle par la haute direction. Les participants ont mentionné ne 
pas avoir eu de formation leur permettant de bien comprendre les objectifs reliés à l'usage de 
Rétroaction de chantier. Pourtant, malgré ce facteur, lors des entrevues, ils mentionnent avoir 
compris rapidement les raisons de l'implantation. Les résultats présentés à la Figure 5.38 
illustrent également ce constat étant donné que les deux objectifs principaux sont le « suivi des 
activités en chantier » et le « suivi de l'avancement ».  
 
« Personne ne nous a parlé des objectifs. Mais nous nous sommes doutés de la raison de son 
implantation. Les patrons voulaient éliminer le papier. Mais, au final, nous savions tous que 
c'était pour le contrôle de coûts et la saisie de l'information en chantier. Nous n'avons pas eu 
de formation, nous sommes arrivés un matin et il y avait une tablette sur notre bureau et notre 
patron nous a dit : “Maintenant vous faites vos rapports avec ça. » 
Inspecteur de chantier 
 
Néanmoins, l'importance d'inclure les utilisateurs directs a été invoquée par certains 
participants étant donné que les intervenants de surveillance ont la capacité de porter un 
jugement critique sur la séquence d'opérations élaborée. Les raisons invoquées pour justifier 
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d'abord, pour s'assurer de la séquence logique d'opérations auprès des intervenants vivant le 
chantier au jour le jour, ensuite, maximiser et assurer la correspondance de l'information saisie 
en chantier et les besoins des intervenants en aval de la collecte de données. 
 
« Il faut que les données que tu compiles soient simples et précises. Si les données sont mal 
rentrées dans le système, l'information ne sera pas utilisable et l'application ne sera pas utile. 
Il faut donc inclure les utilisateurs finaux pour maximiser la qualité de l'information saisie et 
non se fier uniquement à des gens de bureau qui sont souvent en dehors de la réalité du 
chantier. » 
Planificateur de projet 
 
5.4.3.2 Évaluation des bénéfices après essai en chantier 
Les bénéfices présentés découlent de la Section 3.5 et ils sont orientés vers cinq axes permettant 
d'illustrer les retombées à la suite de l'usage de Rétroaction de chantier en chantier. Ces axes 
sont : 1) l'économie de temps, 2) le suivi des coûts de projet, 3) le suivi de la qualité du projet, 
4) la gestion de projet et 5) le rendement personnel. 
 
Axe A - Économie de temps 
 
Ce facteur est abordé de manière à dégager les économies de temps perçu par les utilisateurs. 
La Figure 5.39 révèle le classement des trois éléments principaux identifiés à la suite de l'envoi 
du questionnaire de fin de test afin d'évaluer l'impact de Rétroaction de chantier sur le projet.  
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BÉNÉFICE - ÉCONOMIE DE TEMPS 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Rétroaction de chantier, évaluez l'impact de son utilisation sur votre efficacité 
(temps). 
Figure 5.39 Bénéfices - Économie de temps (étude de cas C) 
 
Les deux éléments principaux identifiés par les participants correspondent à un impact 
important et ils représentent la rapidité d'acquisition de l'information et d'accessibilité à 
l'information de projet. 
 
D'abord, l'acquisition des données par un rapport informatisé permet à des intervenants autres 
que ceux de surveillance, par exemple, les intervenants de gestion de projet, d'avoir un accès 
à l'information à n'importe quel moment. Ceux-ci ont alors la possibilité de valider des travaux 
en cours de réalisation avec de l'information précise et complète. Il a été mentionné que l'usage 
de Rétroaction de chantier permet aux gestionnaires d'être plus autonomes et de se sentir près 
du chantier, malgré le fait qu'ils ne peuvent y être très souvent. 
 
« Un surveillant va toujours te dire que la job est faite, mais je les comprends parce que nous 
n'avons pas les mêmes besoins. Avant les inspecteurs remplissaient des rapports papier et, 
pour avoir l'information dont j'avais besoin,  je passais chacun des rapports un par un. Cela 
me prenait des jours et, au final, je crois que j'étais seul à le faire. Rétroaction nous permet 
d'être autonome et d'aller chercher l'information dont nous avons réellement besoin 
rapidement et à n'importe quel moment afin d'accomplir notre rôle de gestionnaire. » 
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Le troisième bénéfice d'importance identifié par les participants est la rédaction des rapports 
journaliers. Ils ont alors mentionné que l'application est très utile pour la construction de leurs 
rapports journaliers étant donné que cela leur apporte une structure globale établie à l'ensemble 
des équipes de surveillance (Figure 5.40). Malgré cela, il a été relaté que les participants de 
surveillance n'ont pas une confiance absolue envers l'emploi de l'application logicielle. La 
raison invoquée est l'impossibilité de connaître les personnes qui auraient pu modifier le 
contenu du rapport et de savoir si une modification a eu lieu.  
 
« Je ne fais pas confiance à l'application Rétroaction de chantier parce que les notes que je 
prends dans l'application peuvent être modifiées sans que je le sache. Donc, je prends toutes 
mes informations en double, dans mon calepin et dans la tablette. Personne ne peut modifier 
mes notes dans mon calepin, contrairement, à l'application où il n'y a pas de trace des 
modifications effectuées par mes supérieurs. Mon calepin me permet de contre-valider 
Rétroaction de chantier en cas de doute. » 
Inspecteur de chantier 
 
CONSULTATION DE RAPPORTS JOURNALIERS ET VALIDATION DE  
L'AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR UN INTERVENANT DE SURVEILLANCE 
 ccccc 
Figure 5.40 Interface de l'application logicielle Rétroaction de chantier 
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Axe B - Suivi des coûts de projets  
 
Cet aspect a été abordé bien que l'application logicielle sélectionnée n'ait pas été mise en place 
pour répondre à ce besoin. La Figure 5.41 illustre le classement des trois bénéfices principaux 
à la suite de l'usage de Rétroaction de chantier dans une perspective de suivi des coûts. 
 
BÉNÉFICE - SUIVI DES COÛTS DU PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Rétroaction de chantier, évaluez l'impact de son utilisation sur le suivi des coûts 
du projet. 
Figure 5.41 Bénéfice - Suivi de la qualité du projet (étude de cas C) 
 
Bien que les données ne permettent pas d'identifier de manière directe les retombées sur le 
projet en matière de suivi des coûts de projet, les rencontres auprès des participants mettent en 
lumière des effets collatéraux de l'usage de Rétroaction de chantier. En l'occurrence, les 
participants ont indiqué que le contrôle des travaux effectués sur le chantier est mieux encadré 
avec l'application logicielle, par exemple, le recensement des travaux faits en régie, c'est-à-dire 
les travaux en dépenses contrôlés qui se caractérisent par la réalisation de tâche non prévue 
dans le contrat.  
 
« D'utiliser Rétroaction de chantier nous permet d'avoir un meilleur suivi principalement sur 
les validations du nombre d'heures en dépense contrôler. Nous sommes une grosse équipe et 
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de saisir les bonnes informations pour réaliser un excellent suivi des évènements de chantier  
et cela aide énormément ceux qui n'y sont pas. » 
Inspecteur de chantier 
 
Ensuite, il a été établi que l'usage de Rétroaction de chantier permet un meilleur échange de 
l'information et un suivi entre les différents intervenants liés à la chaîne d'intervention. Par 
exemple, l'ampleur des projets résulte généralement d'un imposant organigramme de projet 
résultant d'un transfert d'information très difficile, spécifiquement lorsqu'une rétroaction doit 
être exécutée sur une tranche de travaux. L'usage de l'application permet aux intervenants de 
retrouver facilement des travaux antérieurs à l'aide d'une centralisation des données construite 
avec Rétroaction de chantier. 
 
« Auparavant, les validations de la quantité des heures de travail, homme / machine, étaient 
évaluées lorsqu'il y avait une réclamation avec les rapports papier. Les gestionnaires 
prenaient des rapports vieux de trois ans et, souvent, l'inspecteur qui suivait les travaux n'était 
même plus là. C'était problématique. Maintenant, avec Rétroaction de chantier cela nous 
permet de faire des suivis rigoureux sur les heures de travail. Les gestionnaires peuvent faire 
un suivi au quotidien et valider avec l'inspecteur ou l'entrepreneur en temps réel. » 
Inspecteur de chantier 
 
Axe C - Suivi de la qualité de projet 
 
Ce facteur a été abordé afin d'illustrer les retombées de l'application logicielle sur le projet dans 
un contexte de suivi de la qualité des travaux. La Figure 5.42 illustre les données provenant de 
cet axe de bénéfices à la suite de l'usage de Rétroaction de chantier. 
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Bénéfices - Suivi de la qualité de projet 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Rétroaction de chantier, évaluez l'impact de son utilisation sur la qualité de travail. 
Figure 5.42 Bénéfice - Suivi de la qualité de projet (étude de cas C) 
 
Selon les données obtenues, l'un des éléments ayant eu un impact important dans le suivi de la 
qualité du travail est l'aspect de la standardisation de l'information saisie en chantier. Les 
participants ont affirmé que le découpage de l'information proposé dans l'application permet 
d'avoir constamment des points de repère sur l'information à saisir.  
 
« Les évènements de chantier sont davantage décrits et sont plus faciles à suivre. Les activités 
de chantier sont plus détaillées et les rapports sont plus accessibles étant donné qu'ils sont 
directement sur la base de données. C'est plus facile de suivre ce qui se passe au chantier au 
quotidien parce l'information qu'on prend en chantier est claire et structurée.  » 
Inspecteur de chantier  
 
Afin de soutenir ce qui précède, la Figure 5.43 présente la séquence de partage d'information 
et de suivi des travaux de chantier mise en place lors de  l'usage de l'application Rétroaction 
de chantier. La période d'observation a permis d'identifier le processus de transmission de 
l'information dans le cycle de gestion de projet de l'étude de cas C. À ce propos, une séquence 
d'opérations a été établie afin de valider l'information découlant du chantier à travers différents 
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Figure 5.43 Processus de suivi et de traitement de l'information en cours de projet 
 
Axe D - Gestion de projet 
 
L'aspect gestion de projet a été abordé afin de démontrer les bénéfices reliés à l’utilisation de 
Rétroaction de chantier et la Figure 5.44 en présente les principales retombées sur le projet. 
 
BÉNÉFICE - GESTION DE PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : Suite à votre usage de Rétroaction de chantier, évaluez l'impact de son utilisation sur la gestion du projet. 
Figure 5.44 Bénéfice - Gestion de projet (étude de cas C) 
 
D'abord, le premier bénéfice identifié par les participants représente le suivi des matériaux et 
de la machinerie en chantier. Les intervenants de surveillance ont indiqué que le chantier 
représente un environnement en perpétuel changement et qu'il exige un suivi rigoureux au 
quotidien. Parallèlement, les intervenants de gestion soutiennent que l'information en 
provenance du chantier est capitale pour la réalisation de leur mandat. Il a alors été mentionné 
PHASE 2 - MÉTHODES DE SAISIE ET DE PARTAGE DE L'INFORMATION 
Processus de transmission et de consultation des données 
Saisie de données sur 
chantier par inspecteur 
Confirmation des données 
avant envoi final vers le chef 
d'équipe 
Validation par le chef 
d'équipe et ajustement 
avant envoi final 
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que Rétroaction de chantier leur permet de suivre plus aisément l'avancement du chantier en 
raison d'un accès simple et rapide à celle-ci.  
 
« Le plus gros défi pour nous, les gestionnaires, c'est de suivre l'avancement du chantier parce 
que tout est en perpétuel changement sur le terrain. Une semaine au chantier, il s'en passe des 
choses. Si tu poses une question qui n'est plus d'actualité, parce que ça fait deux jours que c'est 
arrivé, alors les gars de chantier vont dire que tu n'es pas à ton affaire, ça ne fonctionne pas. 
Avec Rétroaction de chantier, ça nous permet de poser des questions précises, de suivre les 
travaux en simultané et d'avoir la confiance de mes collègues. » 
Planificateur de projet 
 
Ensuite, les participants de surveillance indiquent que la recherche, le contrôle de l'information 
et le suivi de chantier ont été améliorés. Néanmoins, ils s'accordent pour dire que les principales 
retombées de l'usage de l'application logicielle ne se situent pas à leur niveau, mais davantage 
à celui des gestionnaires. Les participants de surveillance ont soulevé le fait qu'en raison de 
plusieurs problématiques issues de la rédaction manuscrite des rapports, dont la qualité de 
l'écriture et la divergence des données saisies, il était difficile pour les gestionnaires de trouver 
l'information qu'ils cherchaient.  
 
« Pour moi, aucune différence à faire un rapport papier ou un rapport numérique. Mais je 
crois que le plus gros avantage, c'est vraiment au niveau des gestionnaires. Avant, il fallait 
que les gestionnaires passent un par un les rapports papier, souvent mal écrits, pour accéder 
à l'information et, souvent, les rapports étaient validés en fin de projet. Avec les versions 
informatisées, le suivi se fait rapidement et quotidiennement par les gestionnaires. » 
Inspecteur de chantier 
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Axe E - Rendement personnel 
 
Ce bénéfice se traduit par les retombées personnelles perçues lors de l'usage de Rétroaction de 
chantier. La Figure 5.45 illustre les données en fonction de ce critère. 
 
BÉNÉFICE - RENDEMENT PERSONNEL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de Rétroaction de chantier, évaluez l'impact de son utilisation sur les facteurs suivants. 
Figure 5.45 Bénéfice - Rendement personnel (étude de cas C) 
 
Selon les participants, le premier bénéfice à l'usage de Rétroaction de chantier concernant cet 
axe d'amélioration est l'aspect cognitif qui se traduit par une amélioration du processus de suivi 
des travaux. Les utilisateurs ont mis en lumière que l'usage de l'application leur impose une 
structure bénéfique à la rédaction des nombreux rapports journaliers. Cette composante 
s’aligne avec les besoins des gestionnaires de projet qui nécessitent des rapports journaliers 
précis pour la supervision du budget du projet. 
 
« L'usage de Rétroaction me permet d'éviter d'oublier des éléments importants lors de mes 
inspections. L'application nous impose une structure et cela me permet de faire des rapports 
propres et toujours complets avec l'information que mes patrons s'attendent d'avoir lorsqu'ils 
consultent un rapport post inspection. » 
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Ensuite, le second bénéfice soulevé par les participants représente l'aspect environnement de 
travail. Il a été invoqué lors des observations en chantier que la mise en place de l'application 
logicielle permet un échange plus important et de meilleure qualité entre les intervenants de 
différents types. Dans la présente situation, il a été mentionné que les échanges de données 
entre le personnel de surveillance et celui de gestion ont été améliorés après l'usage de 
Rétroaction de chantier. Ceci est appuyé par le fait que les gestionnaires de projet possèdent 
davantage d'informations leur permettant de comprendre et d'analyser une situation afin 
d'intervenir en toute connaissance de cause. 
 
« Grosso modo, tu sais toujours qu'est-ce qui s'est passé sur le chantier, mais jamais dans le 
détail et, à mon niveau, le détail c'est très important. Avec l'application, lorsque je pose une 
question, c'est une vraie bonne question, c'est pour régler une problématique réelle et non pour 
obtenir une information de base ou avoir plus de détails sur une activité. Rétroaction me 
permet de répondre à mes besoins de manière autonome. » 
Planificateur de projet 
 
5.4.3.3 Évolution des besoins à la fin du test 
À la suite de l'usage de Rétroaction de chantier, les utilisateurs ont été questionnés sur 
l'évolution de leurs besoins à l'égard de la TM. L'objectif de cette question vise à exposer la 
progression des exigences des usagers à l'égard de l'exploitation future des TM. La Figure 5.46 
illustre les critères d'amélioration principaux afin d'optimiser l'exploitation des TM.  
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ÉVOLUTION DES BESOINS  
 
Question : Quelles sont les tâches prioritaires que les technologies mobiles devraient accomplir pour maximiser votre 
usage? (Plusieurs réponses possibles) 
Figure 5.46 Évolution des besoins de l'usage des TM après essai (étude de cas C) 
 
D'abord, la période d'observation en chantier a permis de mettre en évidence que la majorité 
des inspecteurs de chantier considèrent que l'emploi d'une tablette numérique est dorénavant 
indispensable pour la collecte d'informations sur le terrain.  
 
« Au départ, je n'aimais vraiment pas me servir de la tablette, j'étais habitué et confortable 
dans mes méthodes de collecte de l'information en chantier. Maintenant, je ne me passerais 
plus de la technologie mobile au quotidien parce qu'elle contient toute l'information dont j'ai 
besoin pour faire mon travail et, en plus, elle me permet de collecter mes données en temps 
réel. » 
Inspecteur de chantier 
 
À la lumière des données recueillies auprès des participants, une amélioration qui doit être 
apportée à la technologie en place est l'aspect du suivi de la qualité des travaux. Même si les 
participants de surveillance ont indiqué être au courant de l'objectif principal de Rétroaction 
de chantier, ils ont indiqué que l'ajout d'un volet qualité leur permettrait de gagner du temps, 
notamment en ce qui concerne le partage de l'information dans la chaîne de communication. 
Par ailleurs, il a été mentionné qu'une amélioration pourrait être faite à l'égard de la facilité à 
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invoqué par les participants de gestion étant donné qu'ils sont les principaux utilisateurs des 
données après leur collecte sur le chantier. Ils ont alors indiqué que cet aspect permettrait 
d'exploiter davantage les données puisqu’elles seraient plus maniables. 
 
« Le point qui pourrait être amélioré est l'aspect touchant les taux de production. Actuellement, 
dans Rétroaction, nous pouvons trouver un nombre de camions, mais on ne peut pas trouver 
les quantités volumétriques. On peut faire une recherche par date et avoir un nombre de 
camions entre des dates précises, mais les filtres ne nous permettent pas d'établir des taux de 
productivité en mètre cube à l'heure. Il faudrait raffiner les possibilités de recherche en 
rajoutant des critères de recherche. » 
Planificateur de projet 
 
5.4.3.4 Barrière à l'implémentation 
Les résultats présentés ci-dessous se réfèrent aux barrières d'implantation perçues par les 
utilisateurs de Rétroaction de chantier et la Figure 5.47 en expose les données obtenues. 
 
BARRIÈRE À L'USAGE DES TM SELON LES UTILISATEURS 
 
Question : Quelles sont les barrières qui ont affecté votre utilisation de Rétroaction de chantier? (Plusieurs réponses 
possibles) 
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D'abord, l'un des points abordés par les utilisateurs de Rétroaction de chantier représente leur 
relation avec l'usage du papier. Il a été revendiqué par certains intervenants que l'usage du 
papier a pour effet de stimuler leur mémoire et que, pour cette raison, ils sont réticents à utiliser 
une tablette. 
 
« L'accès à la documentation est vraiment rapide, mais malgré le fait que je sais que l'usage 
de la technologie me permettrait de partager rapidement l'information, quand j'écris les choses 
dans mon calepin ou sur un plan, je ne l'oublie pas. Sur la tablette parfois, je ne sais plus où 
j'ai noté les informations et cela me ralentit dans mon travail. » 
Inspecteur de chantier 
 
Ensuite, les participants ont souligné que la rapidité avec laquelle les changements ou les 
ajustements sont apportés à l'application logicielle lorsque des commentaires sont acheminés 
au service technique affecte leur appréciation de Rétroaction de chantier. Bien que les 
intervenants aient indiqué avoir un excellent support lors de l'emploi de l'application, les 
usagers ont l'impression que les améliorations proposées ne sont pas prises en compte.  
 
« Les délais reliés aux ajustements que nous suggérons sont vraiment longs avant d'être mis 
en application. Avant de convaincre la personne qui doit faire les changements, cela peut 
prendre des mois, il faut trouver un moyen de lui démontrer la pertinence du changement que 
l'on propose. C'est une personne du bureau, elle vient peu souvent et elle ne comprend pas 
exactement ce qui se passe sur le chantier. D'ailleurs, je n'ai jamais vu la personne sur le 
chantier avec nous. » 
Inspecteur de chantier 
 
5.4.3.5 Synthèse de l'étude de cas C 
À la suite des essais de Rétroaction de chantier, voici une synthèse des résultats obtenus. 
Rappelons que parce que l'étude de cas C a implanté la TM en 2008, celle-ci n'a pas été 
sollicitée afin de participer au premier segment de la recherche (voir Section 2.3).  
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D'abord, l'objet de l'intégration a été étudié auprès des utilisateurs principaux afin de 
déterminer s'il y a une correspondance avec les objectifs de la haute direction. À ce propos, les 
participants de l'étude de cas C ont mentionné deux objectifs principaux émanant de l'usage de 
Rétroaction de chantier, soit 1) suivre les activités en chantier et 2) suivre l'avancement du 
projet. Ces objectifs s'alignent en partie avec ceux de la haute direction. En revanche, les 
participants ont invoqué en entrevue que les utilisateurs n'ont pas été très informés des 
intentions des dirigeants. Les participants ont mentionné ne pas avoir eu de formation leur 
permettant de bien comprendre les objectifs reliés à l'implantation. Malgré tout, les rencontres 
avec les participants font état qu'ils se doutaient que l'objectif était d'améliorer le contrôle de 
coûts et la saisie de l'information en chantier. À la lumière de ce qui précède, l'objet de 
l'intégration vient appuyer le positionnement de maturité effectué précédemment (voir Section 
5.3.2). 
 
Afin de pouvoir améliorer l'efficacité des processus de communication dans le secteur à l'aide 
des NTIC, certains axes de bénéfices ont été identifiés pour mesurer l'impact de Rétroaction 
de chantier sur le projet. Les cinq axes d'amélioration sont : 1) Économie de temps, 2) Suivi 
des coûts, 3) Suivi de la qualité, 4) Gestion de projet et 5) Rendement personnel. À la lumière 
des données recueillies par les usagers, les trois axes de transformation principale de 
Rétroaction de chantier sont l'économie de temps, le suivi de la qualité et la gestion de projet. 
Le Tableau 5.9 présente les principales retombées identifiées par les usagers après les essais 
en chantier par axe de bénéfices. 
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Tableau 5.9 Retombées par axe de bénéfice identifié après usage des TM 
 
AXES DE 
BÉNÉFICE BÉNÉFICES IDENTIFIÉS DANS L'ÉTUDE DE 
Économie de 
temps 
 Rapidité d'acquisition de l'information en temps réel (Impact important, cote 3,25); 
 Rapidité d'accès à l'information sur le site (Impact très important, cote 3,25); 
 Rédaction des rapports journaliers (Impact important, cote 2,88). 
Suivi des coûts 
 Résolution des problèmes sur le site (Impact modéré, cote 1,88); 
 Diminution de la reprise de travaux (Impact modéré, cote 1,88); 
 Établissement d’indicateurs de performance (Impact modéré, cote 1,63). 
Suivi de la qualité 
 Standardisation de l'information des évènements (Impact important, cote 3,25); 
 Collecte de l'information sur le chantier (Impact important, cote 3,13); 
 Suivi des évènements de chantier  (Impact important, cote 2,50). 
Gestion de projet 
 Suivi des matériaux ou de la machinerie (Impact important, cote 3,13); 
 Recherche et contrôle de l'information (Impact important, cote 2,88); 
 Suivi des tâches en chantier (Impact important, cote 2,63). 
Rendement 
personnel 
 Surcharge cognitive reliée au suivi du chantier (Impact important, cote 2,63); 
 Accès aux notes personnelles (Impact important, cote 2,50); 
 Environnement de travail avec votre équipe (Impact modéré, cote 2,00). 
 
 
Dans une autre perspective, les participants ont été appelés à définir si leurs besoins à l'égard 
des TM ont augmenté à la suite de l'usage de Rétroaction de chantier. Les participants ont 
indiqué que la collecte d'information est l'aspect principal sur lequel leurs besoins ont évolué. 
Les observations en chantier permettent d'affirmer que les utilisateurs de Rétroaction de 
chantier voudraient aller plus loin dans l'usage de cette l'application logicielle dans leur 
contexte de travail. La majorité des inspecteurs de chantier considèrent que l'emploi d'une 
tablette numérique est dorénavant indispensable à la réalisation de leur mandat. À la lumière 
des résultats recueillis auprès des participants, une amélioration qui doit être apportée est le 
suivi de la qualité des travaux à l'aide de l'application logicielle. Les inspecteurs de chantier 
ont indiqué être au courant de l'objectif  principal de Rétroaction de chantier, soit la rédaction 
des rapports journaliers, mais en dépit de cela, ils ont indiqué que l'ajout d'un volet qualité leur 
permettrait de gagner davantage de temps, notamment en ce qui a trait au partage de 
l'information avec les entrepreneurs. 
 
Finalement, les barrières à l'implantation ont été évaluées afin de connaître les principaux 
éléments affectant la mise en place de TM en phase de réalisation. Il a été établi que certains 
intervenants considèrent que l'usage du papier a pour effet de stimuler leur mémoire et qu'ils 
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n'éprouvent pas le besoin de faire un usage de la technologie. Un autre aspect mentionné est la 
rapidité avec laquelle les changements ou les ajustements sont apportés à l'application lorsque 
des commentaires sont acheminés au service technique. À ce propos, Il a été mentionné que 
parce que leurs commentaires ne sont pas pris en considération, le désir de participer à 
l’amélioration de Rétroaction en chantier en est affecté. 
 
5.5 Analyse transversale des études de cas 
Cette section vise à exposer une analyse transversale des études de cas étudiées en corrélation 
avec les cinq axes de bénéfices identifiés dans le but d'en illustrer les différentes retombées 
obtenues. Les points suivants seront abordés : 1) Analyse globale et 2) Validation empirique 
du niveau de maturité. 
 
5.5.1 Analyse globale 
L'analyse globale sera réalisée en s'appuyant sur les cinq axes de bénéfices identifiés en Section 
3.5. Ces axes sont : 1) Économie de temps, 2) Suivi des coûts, 3) Suivi de la qualité, 4) Gestion 
de projet et 5) Rendement personnel. Dans l'objectif d'ordonner les différents effets de l'usage 
des applications logicielles au sein des études de cas, les critères d'évaluation issus de chacun 
des axes de bénéfices ont été mis en ordre croissant. L'ordonnancement a été réalisé en faisant 
une moyenne du pointage de chacun des critères d'évaluation par étude de cas15.  
 
5.5.1.1 Économie de temps 
La Figure 5.48 présente l'ensemble des critères d'évaluation par ordre d'importance de l'axe de 
bénéfice « économie de temps ». D'abord, selon  l'application logicielle utilisée, on constate 
que différents niveaux de bénéfices ont été ressentis par les utilisateurs en fonction de 
                                                 
 
15 Note : Cette procédure a été utilisée pour les cinq axes de bénéfices présentés dans l'étude globale des études 
de cas de cette recherche. Prenez note que la section 5.4 présentait uniquement les trois plus importants critères 
d'amélioration indiqués par les utilisateurs de la TM par étude de cas. En revanche, l'analyse globale présente 
l'ensemble des critères d'évaluation présenté aux participants dans le questionnaire de fin de test. 
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l'application logicielle. Malgré tout, certains critères d'évaluation semblent unanimes au sein 
des études. Par exemple, il a été défini que l'usage des TM en chantier à un impact important 
sur la « rapidité d'acquisition de l'information en temps réel » et la « rapidité d'accès à 
l'information de chantier » selon les usagers de première ligne. 
 
BÉNÉFICE - ÉCONOMIE DE TEMPS 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de  votre usage de TM, évaluez l'impact de son utilisation sur votre efficacité (temps). 
Figure 5.48 Bénéfice - Économie de temps (résultats globaux) 
 
Au chapitre de la comparaison des différents bénéfices, les participants de l'étude de cas A ont 
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déplacement sur le terrain ». En revanche, les participants de l'étude de cas B ont indiqué que 
l'usage de Latista a, non seulement, eu un impact très important en ce qui a trait à  la « rapidité 
de partage de l'information », mais a aussi eu un impact important sur l’identification des 
« problèmes sur le site ». Du côté de l'étude de cas C, les participants ont indiqué que l'usage 
de Rétroaction de chantier a eu un impact important en termes de « rédaction des rapports 
journaliers ». Toutefois, on observe que ce critère n'a pas obtenu le plus haut pointage auprès 
des utilisateurs. L'une des raisons qui pourraient expliquer cela est que les utilisateurs ont 
mentionné le fait qu'ils doivent rédiger plusieurs rapports dans différents formats.  
 
« Je n'ai pas d'économie de temps parce qu’au final, j'ai trois rapports à écrire. Je prends 
toutes mes notes dans un calepin pour mon supérieur immédiat, plus mon rapport numérique 
en fin de journée pour les gestionnaires et je fais un sommaire journalier au bureau pour mes 
collèges travaillant sur le quart de nuit. Mes collègues n'ont pas accès à mes notes, seulement 
mon patron. Il nous demande de sauver du papier, mais au final, j'ai l'impression d'en faire 
plus qu'avant et de perdre du temps dans mon travail. » 
Inspecteur de chantier 
 
5.5.1.2 Suivi des coûts  
La Figure 5.49 présente l'ensemble des critères d'évaluation par ordre d'importance de l'axe de 
bénéfice « suivi des coûts ». À la lumière des résultats obtenus, cet axe de bénéfice est celui 
ayant généré le moins de retombées, et ce, sur l'ensemble des études de cas étudiées. De 
manière globale, les participants ont évalué ce critère comme ayant engendré des changements 
d'ordre mineur à modéré au sein des différents projets. Malgré ces résultats, il est important de 
mentionner qu'aucune intégration des applications logicielles n'a été réalisée afin de suivre 
l'évolution des coûts sur le projet. Ce fait vient justifier l'une des raisons résultant du faible 
impact général des applications logicielles sur cet axe de bénéfice.  
Malgré tout, les participants de l'étude de cas B ont identifié que l'usage de Latista a procuré 
un impact important en fonction de cet aspect. À la lumière des propos recueillis, ils ont indiqué 
être plus en mesure de régler des problématiques sur le terrain avant qu'elles ne se produisent, 
159 
par exemple, en évitant de fermer un mur avant que l'ensemble des composantes n'y ait été 
installé et vérifié. En dépit du fait que cet aspect n'est pas directement lié au contrôle des coûts, 
cette facette permet de réaliser des économies considérables. 
 
BÉNÉFICE - SUIVI DES COÛTS DU PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de TM, évaluez l'impact de son utilisation sur le suivi des coûts du projet. 
Figure 5.49 Bénéfice - Suivi des coûts de projet (résultats globaux) 
 
5.5.1.3 Suivi de la qualité 
La Figure 5.50 présente l'ensemble des critères d'évaluation par ordre d'importance de l'axe de 
bénéfice « suivi de la qualité ». De manière globale, les études de cas ayant le plus profité de 
l'usage des applications logicielles dans ce contexte d'utilisation sont les études de cas B et C. 
Les participants de ces études ont évalué que l'usage de Latista et de Rétroaction de chantier 
a eu un impact important. En revanche, les données recueillies auprès des participants de 
l'étude de cas A indiquent que l'usage de Smart-Use a eu un impact modéré sur le suivi de la 
qualité du projet. 
Du point de vue des usagers de l'étude de cas B, les critères d'évaluation ayant eu le plus 
d'impact sont le « contrôle de la qualité du projet » et le « suivi des évènements de chantier ». 
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meilleur partage de l'information sur le projet à la suite de la mise en place d'une base de 
données centralisée. Il a été invoqué que l'usage intégré aux diverses équipes de construction, 
telles que les entreprises spécialisées, facilite le suivi des évènements de chantier puisque 
l'information est disponible, mais surtout centralisée. De plus, ils ont indiqué que ce processus 
facilite le suivi du projet résultant d'une meilleure qualité générale de construction. 
 
BÉNÉFICES - SUIVI DE LA QUALITÉ DE TRAVAIL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de TM, évaluez l'impact de son utilisation sur la qualité de travail. 
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L'étude de cas C a, quant à elle, fait état que les critères d'évaluation ayant eu le plus d'impact 
à la suite de l'usage de l'application logicielle sont la « standardisation de l'information des 
évènements de chantier » et la « collecte d'information sur le site ». Bien que les participants 
de projet aient indiqué qu'ils aimeraient pouvoir en faire plus avec l'application logicielle, ils 
avouent que le découpage des travaux facilite les communications avec les équipes de gestion. 
En revanche, ils soutiennent que la principale faiblesse de Rétroaction de chantier est que 
l'application logicielle n'est utilisée qu'à l'interne. Les participants ont indiqué que si les autres 
disciplines dans le projet utilisaient l'application logicielle, elle serait plus efficace et 
performante.  
 
5.5.1.4 Gestion de projet 
La Figure 5.51 présente l'ensemble des critères d'évaluation par ordre d'importance de l'axe de 
bénéfice « gestion de projet » permettant de mettre en lumière les différents impacts de la 
technologie utilisée en fonction des choix des études de cas.  
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BÉNÉFICE - GESTION DE PROJET 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de TM, évaluez l'impact de son utilisation sur la gestion du projet. 
Figure 5.51 Bénéfice - Gestion de projet (résultats globaux) 
 
D'abord, on constate que les critères d'évaluation principaux identifiés par chacune des études 
de cas corroborent les justifications de l'intégration établie par les gestionnaires de projet 
technologique. À ce propos, l'objectif d'intégration de l'étude de cas A était d'accéder 
rapidement aux plans de construction alors que les participants ont indiqué que la principale 
retombée est « le partage de documents de projet ». Les objectifs de l'étude de cas B étaient de 
s'assurer de la conformité des travaux et de diminuer le temps de résolution des déficiences en 
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différentes entreprises du projet » et la « recherche et le contrôle de l'information » sont les 
principales répercussions de l'usage de Latista. Concernant l'étude de cas C, les objectifs 
principaux étaient d'automatiser le processus de recensement de l'information ainsi que 
d'améliorer la précision et la disponibilité de l'information. À ce propos les usagers ont indiqué 
que le « suivi des matériaux ou de la machinerie au chantier » est le critère d'évaluation ayant 
été le plus affecté le projet. 
 
Plus précisément, les participants de l'étude de cas A ont invoqué que la mise à jour de 
l'information est un défi commun à tous les projets. Ils ont pourtant indiqué que, selon le rôle 
occupé par leur entreprise, l'importance d'avoir un accès à une information à jour représente 
un aspect capital pour la réussite du projet. 
 
« Que chacune des entreprises impliquées au chantier doive gérer la mise à jour de 
l'information est vraiment inefficace et cela accentue le risque d'erreur pendant la 
construction. Notre décision d'utiliser ce type de technologie s'appuie sur le fait que nous 
prenons le risque de nous assurer que l'information sera à jour pour tous les intervenants que 
nous devons gérer. Mais, au final, c'est un risque très faible parce notre travail d'entrepreneur 
général est de s'assurer que les gens travaillent avec la bonne information. La technologie 
facilite donc notre travail. » 
Gestionnaire de projet technologique, étude de cas A 
 
Ensuite, les participants de l'étude de cas B ont mentionné qu'il est très important que 
l'information chemine rapidement parmi les intervenants de projet. Certains ont fait mention 
que la difficulté principale associée à la phase de réalisation est le facteur temps et qu'en raison 
de sa forme actuelle, l'information ne suit pas l'évolution rapide et constante du chantier. 
 
« Dans tous les projets de construction auxquels j'ai participé, pour avoir une bonne 
information, il faut que celle-ci circule dans l'équipe. Le temps est devenu tellement important,  
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nous n'avons pas le temps de chercher l'information. Je pense que le seul moyen qui nous 
permettra d'y arriver est l'usage des outils informatiques en chantier. » 
Surveillant qualité 
 
5.5.1.5 Rendement personnel 
La Figure 5.52 présente l'ensemble des critères d'évaluation par ordre d'importance de l'axe de 
bénéfice « rendement personnel ». De manière globale, les intervenants ont ressenti de faibles 
retombées sur leurs projets. Or, les participants de l'étude de cas B sont ceux ayant quantifié 
ce bénéfice comme ayant eu un impact important. 
 
BÉNÉFICE - RENDEMENT PERSONNEL 
 
Échelle 
0 - Aucun impact 1 - Impact mineur 2 - Impact modéré 3 - Impact important 4 - Impact très important 
Question : À la suite de votre usage de TM, évaluez l'impact de son utilisation sur les facteurs suivants. 
Figure 5.52 Bénéfice - Rendement personnel (résultats globaux)  
 
Les participants ont indiqué être plus en confiance dans leur travail à la suite de l'usage de 
Latista puisqu'ils estimaient avoir un meilleur contrôle de l'information. 
 
« L'utilisation de Latista fait en sorte que je suis moins stressé au travail. Avant, j'avais 
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5.5.2 Validation empirique du niveau de maturité 
Une validation empirique du niveau de maturité est maintenant effectuée afin de la comparer 
avec le positionnement théorique16. L'objectif de ce positionnement expérimental a pour but 
de confirmer les visées individuelles des entreprises tout en évaluant les bénéfices réels sur le 
projet. Le positionnement empirique sera réalisé en fonction de deux critères. D'abord, il sera 
déterminé selon les retombées principales identifiées, par étude de cas, et ce, indépendamment 
des axes de bénéfice. Ensuite, le positionnement sera calibré en fonction de l'usage réel de 
l'application logicielle pour chacune des situations lors de la période d'observations en chantier. 
 
D'abord, le Tableau 5.10 présente les trois critères principaux identifiés par les participants des 
études de cas et est accompagné du niveau de maturité qui lui est associé. Nous observons alors 
que différents niveaux de bénéfice ont été atteints en fonction de l'application logicielle 
sélectionnée. Dans la situation de l'étude de cas A, la « rapidité d'accès à l'information » est le 
critère d'évaluation ayant obtenu la plus haute cote. Cet aspect correspond à un degré de 
maturité de niveau 2 en correspondance avec la définition établie en Section 4.4 soit de 
permettre le partage des documents à l'aide d’un emplacement partagé et centralisé sur un 
réseau. Ensuite, le bénéfice ayant eu le plus haut taux d'impact au sein de l'étude de cas B est 
la « rapidité de partage de l'information ». Ce bénéfice correspond à un niveau de maturité 4 
puisqu'il permet de collaborer avec les autres intervenants impliqués. Finalement, le bénéfice 
principal de l'étude de cas C est la « standardisation de l'information » qui s'aligne avec un 
niveau de maturité 4 puisqu'il permet de mettre en place des séquences d'opérations. 
  
                                                 
 
16 Note : Se référer à la section 5.3.2 - Positionnement théorique de la maturité 
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Tableau 5.10 Présentation des trois principaux bénéfices par étude de cas 
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Note : Chacun des critères d’évaluation est attaché à un niveau de maturité en fonction de son potentiel d’impact sur les 
processus de communication des intervenants de chantier. 
 
Ensuite, la seconde retombée identifiée par les participants de l'étude de cas A correspond à la 
« rapidité d'acquisition de l'information en temps réel ». Or, il a été observé qu'aucune 
information autre que les informations d'ordre général n'a été annotée sur la table. Par ailleurs, 
les observations en chantier ont permis de constater que très peu d'utilisateurs, voire aucun, 
n'ont utilisé la fonctionnalité d'annotation sur le terrain. Ceci s'explique par le fait que beaucoup 
d'effort a été porté sur la table tactile Smart-Use afin de reproduire les méthodes traditionnelles 
émanant de l'usage des plans papier. En revanche, peu d'attention a été portée sur l'usage de 
Smart-Use sur le terrain. Finalement, à la suite des essais en chantier, aucun standard de 
collaboration n'avait été mis en commun, et ce, non seulement dans les processus internes, mais 
également dans les processus externes avec les autres entreprises impliquées. 
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En contrepartie, il a été observé que Smart-Use a été très utile comme support visuel lors de 
travaux nécessitant la collaboration de plusieurs entreprises avant d'effectuer les travaux sur le 
terrain. Dans la situation exposée en Figure 5.53, le surintendant principal a utilisé les 
fonctionnalités de superposition de plans afin de coordonner plusieurs disciplines avant la mise 
en place complexe d'une unité de ventilation. Cette situation a permis d'établir la procédure qui 
sera utilisée en chantier et les moyens mis en place pour assurer la sécurité des autres corps de 
métier sur le terrain. 
 
RENCONTRE DE COORDINATION ENTRE DES INTERVENANTS DE TERRAIN À 
L'AIDE DE TECHNOLOGIE COLLABORATIVE 
ccccc  
 
Figure 5.53 Coordination d'équipe de construction dans la roulotte 
 
Par la suite, en se référant aux retombées principales de l'étude de cas B, on constate qu'un 
impact important a été perçu en matière de « partage de l'information avec les différentes 
entreprises ». Les effets de ce partage d'information sont perceptibles dans différents aspects 
du projet tant en ce qui concerne le suivi des activités que le temps de résolution des problèmes. 
D'abord, il a été mentionné que de nombreuses erreurs de construction ont pu être évitées en 
raison d'une présence plus accrue des intervenants-cadre sur le terrain : « Avant, j'étais toujours 
trois étages en arrière de mes gars parce qu'il fallait que je transporte tous mes documents de 
contrôle, [...] maintenant, je suis au même niveau que mes hommes et je peux leur transmettre 
mes connaissances. ». Ensuite, il a été mentionné qu' « avant, une déficience prenait en 
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moyenne trois semaines pour être réglée, maintenant, la même déficience prend trois jours ». 
La mise en place de processus de collecte et de partage d'information unifiés sur le chantier a 
donc permis à tous les intervenants d'économiser du temps, facteur qui a été identifié comme 
étant capital par les intervenants de la phase de réalisation. 
 
Puis, à la lumière de l'usage de Rétroaction de chantier au sein de l'étude de cas C, il a été 
démontré que « l'acquisition de l'information en temps réel » a été améliorée. En revanche, les 
participants ont indiqué que son usage n'est pas orienté vers un emploi externe à l'entreprise et 
que l'information qui y est saisie est statique. D'abord, bien que l'usage de l'application 
logicielle ait permis d'améliorer les processus internes, l'exploitation de l'application n'a pas 
modifié les mécanismes de travail traditionnel d'un point de vue externe. Ensuite, selon les 
commentaires recueillis, le fait que l'information demeure statique dans l'application logicielle 
limite sa pleine exploitation. C'est-à-dire que d'autres manipulations doivent être faites par les 
gestionnaires afin d'utiliser l'information. Par exemple, il a été mentionné par un intervenant 
que « Rétroaction nous permet de trouver un nombre de camions, mais on ne peut pas  trouver 
les quantités volumétriques. » 
 
Finalement, en comparant les retombées et en analysant l'usage réel des applications logicielles 
en chantier lors des périodes d'observation, il est alors possible de positionner 
expérimentalement le niveau de maturité de chacune des études de cas (Figure 5.54). Comme 
illustré, les études de cas A et C ont été repositionnées à la baisse en fonction de leur usage 
réel17.  
  
                                                 
 
17 Note : Il est important de mentionner que le repositionnement des études de cas A n'est pas en fonction de 
























Les justifications sont les suivantes. D'abord, l'étude de cas A est passée d'un niveau de maturité 
3 à un niveau 2 en raison de son exploitation locale et non spécifique de l'application au sein 
de ses équipes de travail. Le repositionnement du niveau de maturité de l'étude de cas A se 
base sur les faits suivants. D'une part, l'exploitation de Smart-Use s'est faite dans un usage 
passif, même si l'application logicielle offre des fonctionnalités d'annotation efficaces. D'autre 
part, puisqu'aucun standard de collaboration n'a été mis en place, et ce, aussi bien à l'interne 
des équipes de l'étude de cas A qu'avec les entreprises externes utilisant cette technologie, 
l'exploitation de cet outil s'est avérée moins efficace. Précisément, il a été observé que l'usage 
principal de la technologie a été de consulter les plans de construction. Bien que l'étude de cas 
A ait intégré de nombreuses entreprises dans l'usage de Smart-Use afin de répondre aux enjeux 
liés à la mise à jour de l'information, aucune mesure n'a été prise afin de mettre en place des 
stratégies de collaboration. Pourtant, l'application logicielle possède des fonctionnalités 
permettant de collaborer, mais il a été observé qu'aucun standard de collaboration n'a été mis 
en place. Ce constat a été identifié par les participants comme étant l'une des barrières affectant 
l'exploitation de Smart-Use sur le chantier. Appuyant ces propos, ils ont alors indiqué que le 
Figure 5.54 Positionnement empirique du niveau de maturité 
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manque de temps accordé à l'apprentissage de Smart-Use a été l'un des facteurs affectant 
l'emploi de l'application logicielle dans une perspective de collaboration.  
 
Ensuite, l'étude de cas C est passée d'un niveau de maturité 4 à une exploitation à cheval avec 
les niveaux de maturité 3 et 4. Les principales raisons de ce repositionnement s'appuient sur 
les faits suivants. D'une part, l'exploitation de Rétroaction de chantier a permis de standardiser 
la collecte d'informations en chantier facilitant la gestion et le contrôle des données (Niveau 
4). D'autre part, son exploitation a permis d'établir des séquences d'opérations internes claires 
permettant de faciliter le partage de l'information entre les intervenants de surveillance et de 
gestion (Niveau 4). L'une des raisons justifiant le positionnement à un niveau de maturité 3 
s'appuie sur le fait que l'usage de Rétroaction de chantier est uniquement orienté vers une 
exploitation interne et locale à l'entreprise. Plus précisément, aucune entreprise externe n'est 
appelée à travailler avec l'application logicielle mise en place par l'étude de cas C. Cette 
situation a comme répercussion principale de multiplier les canaux de communication sur le 
projet et d'ainsi, complexifier les procédures de travail. Par ailleurs, une autre raison appuyant 
le repositionnement de l'étude de cas C est que les données qui sont recueillies avec 
l'application logicielle sont statiques et que cela limite la pleine exploitation des données 
collectées par les équipes de surveillance. Il a été mentionné par les intervenants de gestion 
que plusieurs autres manipulations doivent être exécutées afin d'exercer un suivi sur les 
différentes tâches du projet ces faits ne s'alignent pas avec la définition d'un EVI cela explique 
les raisons pour lesquelles l'étude de cas C se situe à cheval entre les niveaux de maturité 3 et 
4. En revanche, ils ont indiqué que Rétroaction de chantier permet de suivre efficacement le 
déroulement du chantier et d'accéder à une grande quantité de données. Il a alors été indiqué 
que l'application logicielle permet d'assurer le suivi de chacune des composantes d'un projet 
en fonction de processus clair et établi.  
 
Finalement, l'étude de cas B est demeurée à un niveau de maturité 4 en raison de son 
exploitation généralisée de Latista par l'ensemble des disciplines impliquées dans le projet. Les 
principales raisons qui justifient le non-mouvement de maturité de l'étude de cas B sont les 
suivantes. D'abord, l'étude de cas B a mis en place des séquences d'opérations permettant de 
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collaborer avec les diverses entreprises sur le projet dans un contexte d'EVI. Il a été observé et 
confirmé par les participants qu'une procédure de mise en place de l'application logicielle a été 
étudiée de manière rigoureuse par l'entreprise chapeautant le projet. Puis, le gestionnaire de 
l'intégration technologie a déterminé une nomenclature en collaboration avec les intervenants 
impliqués dans le suivi des travaux en organisant des séances de formation et d'organisation ( 
Figure 5.55) tout en fournissant un support technique aux usagers à la suite de la mise en place 
de Latista. 
 
Figure 5.55 Mise en place d'une séquence d'opérations personnalisée et support 
 
Ensuite, la deuxième raison justifiant le non-repositionnement de l'étude de cas B est 
l'exploitation des données après la collecte de celles-ci sur le terrain, et ce, tant par les 
intervenants de surveillance que ceux de terrain et de gestion. Précisément, l'information est 
d'abord centralisée sur la base de données et est ensuite traitée en utilisant des critères de 
sélection (filtres). Les données issues de l'application sont dynamiques et les manipulations 
externes sont limitées étant donné que l'application peut gérer différents critères de recherche 
et d'analyse. Finalement, Latista permet de faire un suivi des activités à travers un historique 
des changements apportés à la base de données. Il a été mentionné par les participants que cet 
aspect permet aux intervenants de se sentir plus à l'aise et plus en sécurité lors de l'usage de 
MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE ET DE GESTION DE DONNÉES 
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Cette section vise à formuler l'interprétation des résultats présentés précédemment afin de 
comprendre comment l'exploitation des applications logicielles au sein des études de cas a 
transformé les méthodes de travail. L'aboutissement de cette discussion permettra de répondre 
à la question de recherche adressée lors de l'introduction de document soit : comment le 
déploiement des TM peut améliorer l'accès à l'information et faciliter la communication entre 
les intervenants impliqués dans la phase de réalisation? À la suite de cette interprétation, la 
question de recherche sera répondue et un cadre d'opération sera être présenté en appui au 
processus de communication en chantier. Cette discussion se polarisera autour des trois axes 
de discussion issus de la section 3.5, soit 1) technologie, 2) organisation et 3) processus.  
 
5.6.1 Axes de discussions 
5.6.1.1 Technologie 
La technologie est un terme qui désigne l'exploitation des outils technologiques dans le secteur 
de la construction dans le but d'en appuyer les intervenants afin que les intervenants soient en 
mesure de mieux collaborer sur le projet. Paradoxalement, malgré le fait que les outils 
technologiques permettent d'être plus efficace sur le plan de partage d'information, ceux-ci ne 
permettent pas de mieux collaborer dans le projet. Collaborer signifie de se joindre à une cause, 
à un but. Or, seul l'Humain peut collaborer dans un projet afin de le rendre à terme.  
 
À la lumière de la définition présentée ci-dessus, il a été identifié par les participants, lors de 
l'étude, que l'usage des TM peut rendre les intervenants de chantier plus efficaces en matière 
de partage de données. Les principaux points d'amélioration mentionnés sont notamment la 
création automatique et instantanée de listes d'intervention centralisées et la conformité de la 
localisation des déficiences. 
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« Les intervenants de surveillance de chantier, comme les architectes, les ingénieurs en 
mécanique, les ingénieurs électrique ou encore, en structure, seraient vraiment plus efficaces 
s'ils travaillaient avec des tablettes munies d'une application leur permettant d'annoter et de 
créer des listes d'interventions directement sur le terrain. Ils pourraient faire leur rapport sur 
le chantier et nous l'envoyer plus rapidement. Actuellement, les rapports arrivent avec des 
erreurs de localisation, souvent il n'y a pas suffisamment de détails et les délais sont trop 
longs.  » 
Coordonnateur électromécanique 
 
Il a été mentionné lors de l'étude que « pour avoir une bonne information, il faut que celle-ci 
circule dans l'équipe ». Or, les intervenants de chantier se doivent de gérer et d'accéder à une 
quantité importante d'informations afin d'accomplir leur mandat. Cette masse d'informations 
peut devenir critique si aucune mesure n'est mise en place afin d’améliorer les délais de 
transmission de l'information. Il a été mentionné que le facteur « temps en construction » est 
un élément décisif pour le succès de la phase de réalisation et que les technologies peuvent 
contribuer à réduire les temps de partage d'information.  
 
Situation avant l'exploitation des TM 
« L'inspection et l'identification des non-conformités prennent beaucoup, beaucoup de temps. 
[...] Il faut donc accélérer les choses et, souvent, je prends mon téléphone et j'appelle, sinon ça 
prend deux jours. Deux jours en construction, c'est énorme. » 
Surveillant qualité 
 
Situation après l'exploitation des TM 
« L'usage de Latista fait en sorte que les déficiences sont réglées vraiment plus rapidement sur 
le chantier. Avant, une déficience prenait en moyenne trois semaines pour être réglée, 




Finalement, il a été suggéré que l'exploitation des TM dans un contexte collaboratif lors de la 
phase de construction peut améliorer les délais de communication en plus d'apporter une 
meilleure qualité de construction dans la mesure où les intervenants peuvent passer plus de 
temps à surveiller ou à gérer le projet plutôt qu'à transférer de l'information aux autres 
intervenants. 
 
« L'usage d'une base de données centralisée fait en sorte que je passe plus de temps sur le 
terrain à relever des problématiques et à observer l'avancement des travaux. » 
Surveillant qualité 
 
5.6.1.2 Organisation  
L'organisation est terme signifiant qu'un ensemble d'entreprises se fédéreront vers une 
exploitation commune des technologies afin d'en optimiser les retombées dans l'industrie. Cet 
aspect est de loin le plus difficile à mettre en place puisqu'il appelle à la mise en commun 
d'expertise dans le but d'intégrer une vision d'affaires à un groupe d'entreprises, voire à 
l'industrie de la construction dans son ensemble.  
 
À la différence de l'axe processus, qui est orienté vers l’exploitation de la technologie lors d'un 
seul projet en fonction des intervenants impliqués et de la nature des travaux à réaliser, l'axe 
organisation vise à transformer les pratiques traditionnelles vers une exploitation globale des 
technologies. À la lumière de cette description, aucune des études de cas analysées n’a exploité 
les TM dans une vision d'affaires communes à plusieurs entreprises et dans le contexte de 
plusieurs projets. Néanmoins, certains participants ont invoqué des pistes qui laissent supposer 
que l'industrie doit apporter des changements afin d'améliorer les relations entre les 
intervenants impliqués dans la phase de réalisation afin de faciliter le cheminement de 
l'information.  
 
« Avoir un système de notifications permettrait d'éliminer beaucoup d'envois de courriels ou 
de réceptions de courriels avec nos partenaires impliqués dans nos projets. En ce moment, on 
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reçoit des rappels, des téléphones, des gens apparaissent en panique dans nos bureaux. La 
situation est tendue. » 
 Gestionnaire de projet 
 
Dans le même ordre d'idées, il a été recommandé que l'industrie modifie à la hausse ses 
exigences afin d'améliorer la performance du secteur. Il a été mentionné que l'industrie souffre 
d'un retard technologique et qu'elle doit se donner les moyens d'améliorer ses processus de 
communication et de construction. 
 
« Un chirurgien à Chicago est capable d’opérer à Montréal en étant à distance avec des outils 
électroniques et il fait de la chirurgie cardiaque. Nous, on fait de la construction, au seizième 
de pouce, on est capable d’en prendre. Il faut pousser la construction parce que la construction 
est retardée, elle est retardée de milliers d’années en comparaison avec d'autres secteurs. 
L'industrie n'a pas évolué, je te dirais même qu'elle a régressé. »  
Gestionnaire de projet 
 
5.6.1.3 Processus 
Le terme processus fait référence à la mise en place d'une ou de plusieurs séquences 
d'opérations personnalisées à un groupe d'intervenants dans le but de réaliser des tâches 
précises. L'importance de créer des stratégies communes lors de l'usage de la technologie est 
un aspect important, voire décisif, afin d'améliorer les mécanismes de communication au sein 
de la phase de réalisation. À ce propos, il a été mentionné par les intervenants que les processus 
manuels traditionnels ralentissent la circulation de l'information au sein des équipes. 
 
« Auparavant, c'était un formulaire papier qui devait être signé par une dizaine de parties. 
Obtenir l'ensemble des signatures était vraiment long et pénible puisque chaque personne 
responsable devait signer à la suite des autres. [...] Avec Latista tout le monde signe le même 
formulaire électronique et ils peuvent tous donner l'information au même moment. » 
Surveillant qualité 
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L'importance de mettre en place une séquence d'opérations est très importante afin d'atteindre 
le plein potentiel des TM dans un cadre d'EVI. En revanche, il est important de fédérer les 
intervenants et de démontrer les bénéfices d'un tel processus de communication. Les essais en 
chantier ont démontré qu'il peut s'avérer difficile d'intégrer des séquences d'opérations 
communes, et ce, malgré les bénéfices perçus par les plus convaincus. 
 
« Si le client me dit tourne à droite, je tourne à droite, si le client veut telle ou telle chose, 
aucun problème. Mais nos méthodes de travail sont approuvées et elles fonctionnent bien. Je 
ne crois pas que le client peut nous demander de changer nos méthodes de travail. » 
Gestionnaire de projet 
 
5.6.2 Répondre à la question de recherche 
À la lumière des résultats présentés dans ce document, les TM ont le potentiel d'améliorer les 
processus de communication au sein de la phase de réalisation de projet. Peu importe la 
technologie sélectionnée, l'ensemble des études de cas a bénéficié de retombées à la suite de 
l'usage des TM dans leur contexte. En l'occurrence, les principaux bénéfices sont la rapidité 
d'accès à l'information (étude de cas A), le partage d'information avec les autres entreprises 
(étude de cas B) et l'acquisition de l'information en temps réel (étude de cas C).  
 
La question de recherche adressait précédemment comment le déploiement des TM pouvait 
améliorer l'accès à l'information et faciliter la communication, il est maintenant possible d'y 
répondre.  
 
D'abord, il a été démontré que l'exploitation des TM a le potentiel d'améliorer l'accès à 
l'information qui se traduit par deux bénéfices majeurs pour un projet de construction lors de 
sa phase de réalisation. D'une part, l'emploi des TM permet aux intervenants d'avoir sous la 
main l'ensemble des informations nécessaires afin de répondre à un maximum de questions 
techniques sur le terrain. D'autre part, l'objectif de centraliser l'information de projet dans le 
but de donner accès à une information sûre aux intervenants a comme principal effet de réduire 
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les risques d'erreurs en chantier. Il a été démontré que la mise à jour de l'information est un 
enjeu critique et que celle-ci peut engendrer des erreurs de construction provoquant des coûts 
supplémentaires importants sur le projet. À ce propos, il a été mentionné « que le fait que 
chacune des entreprises impliquées au chantier doit gérer la mise à jour de l'information est 
inefficace et que cela accentue le risque d'erreur pendant la construction. » 
 
Ensuite, il a été confirmé que l'usage des TM, lorsqu'employées dans un contexte d'EVI, facilite 
la communication parmi les intervenants impliqués dans la phase de réalisation. Dans le cas 
qui nous occupe, les essais effectués permettent d'établir que l'emploi des TM, dans un cadre 
EVI, offre de mettre en place des séquences d'opérations personnalisées permettant 
d'économiser du temps, non seulement dans le partage de l'information avec les entreprises 
partenaires, mais également dans la recherche de données. À ce propos, les participants ont 
revendiqué que l'emploi des TM permet aux intervenants de passer davantage de temps sur le 
terrain et de gérer le projet plutôt que d'être devant un ordinateur à envoyer des courriels. 
 
« Je passe maintenant 25 % plus de temps sur le chantier. [...]Je n'ai plus besoin d'écrire un 
courriel ou encore de créer des listes de déficiences. » 
Surveillant qualité 
 
Et puis, il a été affirmé que l'usage d'une application logicielle permettant la centralisation de 
l'information optimise la recherche de données par les intervenants.  
 
« Avant, lorsque j'étais dans mon bureau et que je me posais une question sur un élément 
installé et ayant une déficience, il fallait que je valide avec mes notes, mais parfois je ne 
retrouvais plus l'information ou j'avais tout simplement oublié de la noter. [...] J'économise 
beaucoup de temps de recherche d'information, mais également de déplacement sur le 
chantier. » 
Contremaître principal (E.S.) 
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Dans ce même ordre d'idées, il a été démontré que l'usage des TM dans un cadre collaboratif 
permet de limiter les erreurs en chantier étant donné que l'information est rapidement 
disponible pour les intervenants qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les intervenants réalisant 
les travaux sur le terrain, mais également ceux réalisant la surveillance. 
 
« Les erreurs avec Latista sont vraiment limitées, nous avons tout à la portée de la main. Le 
fait d'avoir un logiciel permettant de gérer notre information pour le contrôle de la qualité 
facilite notre travail et le suivi. » 
Gestionnaire de projet (E.S.) 
 
En réponse à la question de recherche, les données issues des diverses études de cas font état 
de divers bénéfices qui sont liés en fonction du type de l'application logicielle sélectionnée. Il 
est alors possible d'affirmer que les bénéfices atteints varient en fonction du niveau de maturité 
sélectionné par les entreprises ainsi que les méthodes et les efforts de mise en place. 
 
En analysant davantage les procédures communicationnelles internes de chacune des 
situations, il a été remarqué qu'une structure de communication typique s'applique dans les 
diverses études de cas impliquées. Ce constat ouvre la porte à la mise en place d'un schéma de 
communication simplifié qui permettra de proposer un cadre d'opération s'appuyant sur l'usage 
des TM dans un cadre d'EVI. La conceptualisation de ce schéma permettra de mieux 
comprendre l'importance d’amorcer d'autres stratégies de communication lors de la phase de 
réalisation. La Figure 5.56 illustre la complexité des échanges d'informations lors de la phase 
de réalisation. 
 
D'abord, il a été établi que les disciplines impliquées doivent communiquer par des processus 
de partage d'information formel, c'est-à-dire un mode écrit. Ce mode de fonctionnement a 
comme répercussion de complexifier les échanges entre les intervenants puisqu'ils devront 
passer par la chaîne de communication établie afin de se partager de l'information conforme 
en cas de problème. Par exemple, à la suite de la découverte d'une anomalie en chantier, un 
intervenant de surveillance devra rédiger un courriel officiel à l'entreprise concernée avant 
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qu'une modification ne soit faite sur le terrain. Ce processus entraîne de longs délais 
d'ajustement en chantier et implique que de nombreux intervenants, autres que ceux qui 
devraient régler la problématique, seront impliqués. Dans le cas où les intervenants ne 
passeraient pas par la chaîne de communication, de graves conséquences peuvent survenir étant 
donné qu'aucune trace des demandes de correction de travaux ne sera retraçable. Ce processus 
implique finalement non seulement une énorme perte de temps pour les intervenants de 
chantier puisque chacun des partis attendra que l'information lui soit acheminée avant de 
procéder, mais également, parce que le projet perd en efficacité et en productivité en raison de 





















































































































































































































































































































































































































































































































































On constate alors qu'afin de pallier les problématiques associées aux délais de transmission de 
l'information, les intervenants partagent les données de manière verbale et informelle. Les 
intervenants sur le chantier commencent généralement les travaux avant que l'ensemble des 
intervenants ne soit impliqué dans le processus. Les intervenants de terrain et de surveillance 
utilisent donc deux moyens de communication, soit un qui se définit comme étant informel 
(verbal) afin de gagner du temps et l'autre, formel (écrit) afin de laisser des traces de leurs 
actions. Ensuite, une fois les données acheminées aux intervenants de gestion impliqués, ceux-
ci mettent à jour leurs différents registres et les gestionnaires aviseront les membres de leur 
organisation respective de la suite des évènements. Ce processus est multiplié par le nombre 
d'entreprises impliquées dans la phase de réalisation en fonction de la complexité du projet à 
réaliser. 
 
En s'appuyant sur les éléments mentionnés ci-dessus, il est alors possible d'affirmer que plus 
un projet sera complexe et de grande dimension, plus il y aura d'intervenants impliqués et, 
qu'en conséquence, il y aura davantage de canaux de communication et qu'il sera plus difficile 
de se partager l’information de ce projet et d'y accéder. 
 
On constate également que le client est très peu impliqué lors de la phase de réalisation et que 
l'information lui est partagée par l'entremise d'intermédiaires, c'est-à-dire généralement par des 
acteurs non directement impliqués dans le projet. Ceci s'explique en raison du mode de 
fonctionnement compartimenté de l'industrie. D'abord, le client est alimenté par deux sources 
d'information officielle en opposition, soit 1) l'entrepreneur général qui souhaite que le projet 
se termine le plus rapidement possible et 2) les professionnels qui souhaitent faire respecter les 
exigences des bureaux d'études. Par la suite, chacune de ces parties possède des méthodes 
différentes de traitement de l'information et d'évaluation de l'avancement du projet en fonction 
des standards établis à l'intérieur des organisations. En conséquence, puisque les données 
peuvent différer entre ces deux parties, un climat de tension s'installe et il en résulte 
habituellement un manque de confiance entre les intervenants. 
 
182 
En somme, il a été observé qu'un fossé sépare les intervenants qui gèrent le projet (équipe 
gestion) et ceux qui construisent le projet (équipe terrain). Ces deux types d'intervenants 
utilisent deux méthodes de communication différentes, soit la méthode formelle pour les 
équipes gestion et la méthode informelle pour les équipes terrain. En revanche, on constate 
que les intervenants de surveillance sont contraints de respecter les processus de 
communication formels mis en place. Ce processus se résulte par une perte de temps en 
chantier reliée au temps nécessaire pour saisir, traiter et partager l'information vers les autres 
intervenants. On s'aperçoit alors qu'une information est gérée et répétée à plusieurs reprises 
avant que l'ensemble des intervenants impliqués dans une situation ne soit au fait d'une 
situation donnée. De plus, l'ensemble de l'information est traité de manière manuelle, ce qui 
occasionne une cassure entre les intervenants de terrain, de gestion et de surveillance étant 
donné qu'aucun processus n'est mis en place afin d'unifier les méthodes de communication. 
 
À la lumière des résultats de cette étude, tout laisse croire que l'usage des TM dans un cadre 
d'EVI permettrait d'améliorer la productivité globale d'un projet de construction quant à une 
amélioration des mécanismes de communication. Néanmoins, afin d'y arriver, une évaluation 
et une redéfinition des stratégies de communication doivent être faites afin d'aligner les 
différentes visions des entreprises et d'instaurer un vent de changement dans l'industrie de la 







PROPOSITION D'UN CADRE D'OPÉRATION D'UN EVI 
En réponse aux problématiques adressées dans ce mémoire de recherche, un cadre d'opération 
d'un EVI est maintenant proposé afin de pallier les enjeux communicationnels relatifs à 
l'industrie de la construction. De surcroit, la proposition de ce cadre s'appuie sur l'usage des 
TM lorsqu'elles sont couplées aux NTIC. Les enjeux identifiés lors de ces travaux ont permis 
de mettre en lumière que les méthodes traditionnelles de traitement et de gestion de 
l'information affectent non seulement le temps nécessaire à la résolution des problèmes sur le 
chantier, mais également la qualité du produit à réaliser. Ceci s'explique par le fait que les 
intervenants n'ont pas toujours suffisamment d'informations entre les mains afin de prendre la 
meilleure décision. Il a été défini que l'exploitation des TM améliore l'accessibilité à 
l'information et que la mise en place d'EVI facilite les communications entre les intervenants 
dans le cas où les mesures appropriées seraient mises correctement en place. La proposition de 
ce cadre d'opération a donc pour but d'illustrer comment l'exploitation globale des TM et des 
NTIC permettrait d'améliorer la productivité de la phase de réalisation. 
 
6.1 Proposition du cadre d'opération 
La Figure 6.1 présente un cadre d'opération dans l'objectif d'établir des stratégies d'unification 
des processus de collecte et de traitement de l'information en phase de réalisation. Ce cadre 
vise à appuyer les processus de contrôle de la qualité, de suivi des matériaux, de la machinerie 
et de la mise en service du bâtiment. Il vise à centraliser l'information vers une base de données 
unique afin de limiter les canaux de communication à l'intérieur des équipes et des intervenants 
de projets. La mise en place d'un EVI fournit une solution afin d'unifier les méthodes de 
communication. Dans ce contexte, le rôle des TM est de servir de catalyseur de l'information 
pour permettre de visualiser et de transmettre efficacement un  ensemble de données dans la 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En se référant au cadre proposé ci-dessus, les TM ont le potentiel de briser les silos de 
communication créés par les mécanismes de communication traditionnelle, et ce, non 
seulement entre les diverses entreprises impliquées, mais également au sein d'une même 
entreprise. Précisément, il a été constaté, lors des observations en chantier, qu'un fossé séparait 
les intervenants de gestion et de terrain issus d'une même organisation étant donné que les 
moyens et les outils permettant de communiquer sont différents. Parallèlement, il a été observé 
que les intervenants de surveillance doivent composer avec un système de communication à 
deux vitesses. D'une part, la voie lente qui suit les processus officiels de transmission de 
l'information. Et d'autre part, la voie rapide qui partage l'information de manière informelle, 
c'est-à-dire verbalement, afin d'accélérer le processus et d'éviter une démobilisation de la main 
d'œuvre exécutant les travaux. Les intervenants de surveillance sont alors très exposés au 
risque qu'une information, cheminant par la voie officielle, n'ait pas le temps de passer à travers 
la chaîne de communication traditionnelle. Cette situation a comme répercussion de se 
conjuguer par des erreurs en chantier générant des coûts supplémentaires sur le projet. Afin de 
pallier cet enjeu, les intervenants de surveillance transmettent plusieurs informations de 
manière verbale directement aux intervenants de terrain, et ce, même si cela représente un 
risque. 
 
Les TM ont alors la capacité de créer des passerelles de communication non seulement entre 
les disciplines impliquées dans le projet, mais également parmi les intervenants d'une même 
entreprise. En outre, la mise en place d'un EVI a le potentiel d'unifier les processus de 
communication pour accélérer le cheminement d'information formelle vers les intervenants 
devant exécuter les travaux. Toutefois, les applications sélectionnées doivent avoir les 
fonctionnalités requises. En l'occurrence, les applications ciblées dans le but de répondre à ce 
mandat se caractérisent par des applications dites logicielles et doivent s'aligner avec la 
définition d'un niveau de maturité 4. En somme, l'objectif final de l'exploitation de ces outils 
est de mettre en place des procédures d'automatisation des mécanismes de collecte, de gestion 
et de traitement de l'information lors de la phase de réalisation. Néanmoins, l'un des enjeux liés 
au fait d'unifier les processus de communication est qu'une discipline ou une entreprise ne fait 
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pas usage de la séquence d'opérations établie. La conséquence de cette non-utilisation est de 
doubler les canaux de communication en chantier et de limiter le potentiel d'amélioration de 
l'efficacité du transfert automatisé de l'information. 
 
Dans ce même ordre d'idées, les applications logicielles sélectionnées dans le but de créer des 
environnements collaboratifs doivent permettre une certaine latitude dans la mise en place de 
séquences d'opérations personnalisées. L'une des premières mesures suggérées est de confier 
l'implantation à un gestionnaire technologique compétent. Celui-ci aura d'abord comme 
mandat de fédérer les intervenants autour d'un processus unifié et automatisé puis de fournir 
une assistance technique aux utilisateurs et aux entreprises impliquées. Du point de vue 
technique, l'application sélectionnée devra permettre de gérer les accès aux données, c'est-à-
dire que les données entrées dans le système pourront donc être visibles ou invisibles en 
fonction des configurations mises en place par le gestionnaire technologique. Ces 
configurations pourront être, par exemple, la gestion d'un utilisateur ou d'un groupe 
d'utilisateurs, l'enregistrement des modifications apportées aux données par un intervenant ou 
encore, le droit de modifier ou de non des données18. Ces quelques fonctionnalités faciliteront 
la mise en place d'un tel système d'opérations et permettront au groupe d'avoir confiance en 
celui-ci. 
 
Finalement, la conceptualisation de ce cadre d'opération n'a pas pour objectif de limiter les 
échanges verbaux entre les intervenants, mais plutôt que les intervenants soient en mesure 
d'échanger davantage et d’économiser du temps de partage et de traitement de données. Il a été 
démontré qu'une même information peut être entrée dans les logiciels de gestion des entreprises 
en moyenne sept fois en cours d'un projet (Danielsen, 2007). Or, la mise en place d'un cadre 
d'opération axé vers la centralisation, l'automatisation de la collecte et de la gestion de 
l'information permettrait de limiter les pertes de temps et de qualité de l'information liée à la 
                                                 
 
18 Note : Communément appelé historique d'évènements. 
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multiple manipulation de celle-ci. En fin de compte, l'usage généralisé des TM dans un cadre 
collaboratif offre la chance de mettre en place des stratégies innovantes en matière de 
traitement de l'information automatisée à travers l'emploi des technologies infonuagiques. À 
travers leur simplicité d'utilisation, l'exploitation des TM doit inciter le secteur de la 
construction à faire une rétrospective sur les méthodes traditionnelles en vigueur dans le 
secteur au profit d'une exploitation plus massive des NTIC en appui au processus de 









L'évolution des TM dans le secteur de la construction appelle à s'interroger sur les pratiques 
traditionnelles en vigueur dans l'industrie, et ce, principalement en matière de collaboration 
entre les entreprises engagées dans le processus de réalisation. Tel que mentionné en début de 
ce mémoire, la fragmentation des intervenants a comme répercussion d'affecter le transfert 
efficace de l'information sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des projets. 
L'émergence des NTIC offre désormais de nouvelles avenues de soutien au processus 
communicationnel lors de cette phase de projet. Il a été démontré précédemment que l'usage 
d'un EVI a le potentiel de métamorphoser les pratiques en vigueur en fonction d'une 
centralisation de l'information par l'unification des méthodes de travail. Ce dernier chapitre se 
veut un guide, présenté sous forme de recommandations, pour les entreprises ayant l'intention 
d'implanter les TM dans un contexte d'EVI au sein de leurs activités. Les sujets abordés seront 
les suivants : 1) les stratégies d'intégration, 2) l'évaluation des objectifs et 3) la rétrospection 
des bénéfices. Une synthèse sera finalement présentée sous format d'un schéma conceptuel. 
 
7.1 Définition d'une stratégie d'intégration 
Indépendamment du niveau d'utilisation visé, l'implantation des TM a pour objet de répondre 
à un besoin spécifique. Afin d’atteindre celui-ci, il est important de mettre en place des 
stratégies permettant la réussite du projet technologique et d'ainsi, éviter les cas l'échec liés à 
une implantation non encadrée. Cet échec pourrait avoir des répercussions négatives sur la 
mise en route d'autres projets de mobilité non seulement en raison des pertes monétaires 
encaissées par l'entreprise, mais également d’une perte de temps et de confiance envers les 
TM. Il est donc primordial de mettre en place une stratégie adaptée aux besoins favorisant le 
succès d'un projet technologique. Voici donc une série de mesures permettant d'orienter les 
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premiers pas d'une stratégie d'intégration : 1) intégrez les utilisateurs, 2) soyez visionnaire, 
mais pragmatique, 3) soyez flexible, mais rigoureux, et 4) mettez en place des projets pilotes. 
 
Stratégie #1 - Intégrez les utilisateurs 
Une fois la décision prise d'implanter les TM au sein de l'entreprise, il est important d'intégrer 
les utilisateurs primaires dans le processus de mise en place. Les raisons principales appuyant 
cette stratégie sont, d'une part, pour tenter d'éviter une trop forte résistance aux changements 
et, d'autre part, pour stimuler les utilisateurs afin qu'ils s'approprient le projet technologique. 
Cette intégration prématurée permettra aux intervenants de s'acclimater à l'arrivée d'un 
nouveau processus de travail et aux futurs usagers d’être en mesure de fournir leur opinion en 
toute connaissance de cause. Néanmoins, le degré d'implication des utilisateurs variera en 
fonction du niveau de maturité projeté. Par exemple, dans le cas d'un niveau d'utilisation 1 et 
2, seuls les manipulateurs directs de l'appareil peuvent être consultés et intégrés lors du cycle 
de mise en place. En revanche, les niveaux 3 et 4 appellent à une transformation plus radicale 
des méthodes de travail et exigeront une consultation des utilisateurs directs et indirects de la 
TM. Les utilisateurs directs sont ceux utilisant la TM pour catalyser l'information tandis que 
les utilisateurs indirects correspondent à ceux qui consulteront l'information une fois qu’elle 
sera collectée, par exemple, les gestionnaires de projet. Quoi qu'il en soit, il est important 
d'intégrer l'ensemble des intervenants pour maximiser les chances de réussite dans tous les cas 
de figure. 
 
Stratégie #2 - Soyez visionnaire, mais pragmatique 
Il important d'identifier des cibles à court, à moyen et à long termes afin d'atteindre un objectif 
plus grand et d'ainsi limiter un avortement du projet. Par exemple, une entreprise visant à 
utiliser une application dans un esprit de niveau 4, mais qui n'a jamais fait l'usage de ce type 
de technologie, risque de se buter à de nombreuses problématiques non envisagées. L'un des 
dangers identifiés avec les TM est le contexte ludique avec lequel ce type de technologie est 
souvent associé. En réalité, malgré le fait que les TM sont représentées comme étant des outils 
simples et conviviaux, les décideurs estiment généralement que leur intégration sera sans 
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adversité. Or, il a été observé que l'implantation des TM, spécialement dans une équipe 
néophyte, apporte son lot de difficultés, tant humaines, technologiques, qu'organisationnelles. 
En réalité, plus le niveau de maturité sélectionné sera élevé, plus le degré de difficulté sera 
rehaussé. Conséquemment, il est conseillé de découper l’implantation par étapes afin de risquer 
l’abandon du projet  
 
Stratégie #3 - Soyez flexible, mais rigoureux  
Cette stratégie d'intégration s'adresse principalement au contexte d'utilisation des niveaux 3 et 
4 puisqu'une séquence d'opérations devra être mise sur pied. L'une des raisons qui expliquent 
la bonne performance des applications logicielles est le découpage de l'information et la 
création d'une nomenclature avant sa mise en place. En fait, la mise sur pied d'une séquence 
d'opérations aura pour effet de permettre à l’information d’être traitée et manipulée par les 
usagers selon différents critères. L'une des répercussions associées à un mauvais contrôle, voire 
découpage, de l'information est de menacer l'intégrité de l'application logicielle. L'une de ces 
répercussions immédiates sera le délaissement des utilisateurs de l'application qui se traduira 
généralement par un esprit de méfiance envers les TM. Il est donc prioritaire d'établir des règles 
et des manières de procéder claires et précises afin d'atteindre les objectifs escomptés. 
L'intégrateur se devra donc d'établir une structure rigoureuse de l'information. L'une des 
méthodes généralement utilisées est le découpage en fonction de groupe de travail, c'est-à-dire 
réunir l'ensemble des intervenants d'une discipline, par exemple les intervenants s'occupant de 
l'enveloppe du bâtiment,  lors d'une rencontre ayant comme but l'unification des méthodes de 
travail. L'objet principal de la rencontre sera de créer une séquence d'opérations correspondant 
aux besoins de tous les intervenants. Pour y arriver, il est conseillé de rencontrer simultanément 
les équipes dites de terrain, de gestion et de surveillance. Il se peut que cette étape soit 
périlleuse, soyez flexible, mais ne perdez pas de vue l'importance du découpage de 
l'information, puisque celle-ci est la clé du succès. 
  
Stratégie #4 - Mettez en place des projets pilotes 
La mise en place de projet pilote peut s'avérer une avenue très intéressante pour intégrer les 
TM dans des équipes de travail et essayer plusieurs options jugées intéressantes. Peu importe 
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le degré de maturité ciblé, l'utilisation du projet pilote permettra à une entreprise de valider ses 
choix technologiques à travers des essais concrets. Il est suggéré de tenter des projets pilotes 
tant auprès des intervenants convaincus qu'auprès des détracteurs du projet. Cette procédure 
permettra de rejoindre un maximum d'intervenants en plus de comprendre la situation sous 
différents angles. Néanmoins, le principal danger guettant le projet pilote est l'absence de 
barèmes permettant de valider les solutions technologiques sélectionnées. À ce propos, des 
barèmes d'évaluation se doivent d'être mis en place afin de s'assurer de la correspondance de 
l'application avec les objectifs ciblés et les retombées réelles sur le projet. Un projet pilote sera 
considéré comme non valide si aucun barème d'évaluation n'est mis en place puisque seule une 
information arbitraire sera extraite de ces tests. La durée du projet pilote peut varier d'une 
semaine à quelques mois en fonction du niveau de maturité ciblé. Il ne faut pas hésiter à aller 
sur le terrain afin de valider quelques éléments avec les utilisateurs de premières lignes et, dans 
le cas d'une application logicielle de niveau 3 ou 4, de valider auprès des intervenants de 
gestion et de surveillance. Finalement, dans le cas d'une initiation avec les TM, n'hésitez pas à 
acheter quelques appareils à vos équipes et à les tester simultanément avant une intégration 
complète. D'une part, les utilisateurs néophytes pourront tirer profit d'un temps d'apprentissage 
avec ces appareils et, d'autre part, les utilisateurs convaincus pourront voir des solutions de 
rechange ou des problématiques non détectables lors d’essais en salle de test.   
 
7.2 Évaluation des objectifs d'intégration 
L'évaluation des objectifs représente un élément déterminant pour le succès de l’intégration 
des TM dans les processus d'une entreprise. Afin de s'assurer que les TM répondront à un 
besoin déterminé, il est recommandé d'établir des objectifs qui serviront de guide lors de la 
sélection d'outils et d'applications mobiles, et ce, indépendamment du niveau de maturité 
souhaité. L'une des difficultés reliées aux TM est l'abondance sur le marché des appareils et 
des applications qui leur sont associés. De nombreux fournisseurs, souvent concepteurs 
d'applications, identifieront leur solution comme étant celle permettant à une entreprise de se 
démarquer de la concurrence. Or, la réalité de l'utilisateur et du concepteur sont généralement 
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très différente, et il vaut mieux prendre du recul afin d'identifier plusieurs solutions 
technologiques en fonction de besoins spécifiques. Il est conseillé de cibler des objectifs 
internes à l'entreprise, voire externes dans le cas de maturité 3 ou 4, afin d'optimiser 
l'intégration des TM. Voici deux mesures permettant d'orienter les premiers pas d'une 
d'intégration technologique : 1) Cibler les objectifs propres à votre entreprise et 2) Cibler des 
objectifs communs avec vos partenaires. 
 
Évaluation #1 - Cibler les objectifs propres à votre entreprise 
Cette évaluation d'objectifs s'adresse à un contexte d'utilisation des niveaux 1 à 3 étant donné 
que ceux-ci consistent généralement en des changements internes à une entreprise. Dans un 
premier temps, l'avènement de masses des TM performantes encourage de nombreuses 
entreprises à les intégrer au sein de leur équipe de travail. Malgré le fait que certaines 
entreprises fournissent des appareils uniquement pour la consultation de courriels, d'autres 
entreprises décident d'utiliser les TM afin de partager des documents ou des notes. Il est alors 
suggéré de faire une recherche approfondie et régulière sur le marché afin de connaître les 
possibilités offertes pour en identifier celles s'alignant avec les objectifs internes de 
l'organisation. Il est reconnu que les applications évoluent rapidement et que de nouvelles 
solutions apparaissent promptement sur le marché. Il est estimé que la flotte d'applications se 
renouvelle tous les trois à cinq mois. Dans un second temps, dans la situation d'une entreprise 
désirant implanter des solutions mobiles à faible coût (niveaux 1 et 2), il est suggéré de fournir 
un budget aux futurs utilisateurs et de les encourager à essayer plusieurs applications qui 
pourraient s'aligner avec leurs besoins. Après la période de test, les utilisateurs pourront alors 
être appelés à discuter des applications découvertes et à les partager avec leurs pairs. Ce 
mécanisme d'intégration a comme avantage de stimuler les futurs usagers à employer les TM 
et,  dans le cas d'utilisateurs néophytes, de les familiariser avec ce type d'outils. 
 
Évaluation # 2 - Cibler des objectifs communs et désigner un intégrateur unique 
Cette évaluation de bénéfices s'adresse à un contexte d'utilisation de niveau 4 puisqu'une 
séquence d'opérations devra être mise sur pied avec des entreprises partenaires. D'abord, dans 
le cas d'un regroupement d'entreprises désirant implanter une application d'administration et 
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de gestion de projet, il est important qu'une entreprise établisse ses propres objectifs. Cette 
identification permettra à une entreprise d'identifier ses propres objectifs et de participer 
activement au processus de mise en place d'une application logicielle lors de la réalisation d'un 
projet. Par la suite, des objectifs communs pourront être mis en place en exposant les enjeux 
internes et externes des entreprises impliquées. Dans le but d'arriver à la mise en place d'une 
application logicielle de niveau 4, un intervenant commun et unique doit être désigné comme 
étant le responsable de l'intégration afin d'assurer le lien entre les décideurs et les utilisateurs. 
L'intégrateur, désigné comme le gestionnaire de projet technologique (Manager IT ou Mobile 
IT), aura comme mandat de proposer et de construire les séquences d'opérations (workflow), 
de déterminer une nomenclature commune, de valider les processus avec les utilisateurs de 
terrain, de gestion et de surveillance, de fournir un soutien technique (Hotline / Redline) et de 
faire une liaison avec le fournisseur / concepteur de l'application logicielle sélectionnée. Le 
gestionnaire de projet technologique doit être rigoureux et à l'écoute tant des besoins des 
utilisateurs des TM sur le terrain, que ceux faisant usage des données issues de l'application 
logicielle. Néanmoins, il est conseillé que chacune des entreprises désigne un intervenant clé 
qui possède les moyens de partager non seulement les besoins et objectifs, mais également les 
défis techniques ou organisationnels de son entreprise. 
 
7.3 Rétrospection des bénéfices  
L'étape la plus importante permettant de valider les retombées réelles de l'emploi des TM au 
sein des groupes de travail est la rétrospective des bénéfices. Se doter de mécanismes 
d'autoévaluation permet une rétrospective qui fournit les moyens nécessaires aux entreprises 
afin de valider leurs choix technologiques et de limiter les cas d'échec à court, à moyen et à 
long termes. Il est recommandé d'identifier des mesures permettant de valider les bénéfices des 
TM. Voici deux suggestions permettant de créer des barèmes d'évaluation, soit : 1) la mise en 
place de point de mesure et 2) l'identification d'indicateurs de performance. 
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Rétrospection #1 - Identifiez des points de mesure 
L'identification de points de mesure est un moyen d'évaluer une série d'applications à court 
terme. Ce moyen d'autoévaluation peut s'avérer très utile pendant ou après la réalisation d'un 
projet pilote, spécialement si l'entreprise hésite entre plusieurs applications. Il est important de 
trouver des mesures simples et efficaces avec lesquelles il sera possible d'évaluer rapidement 
les retombées d'une application. L'identification de points de mesure se définit comme étant 
des barèmes permettant d'évaluer une application mobile sous différents aspects, par exemple, 
sa facilité d'utilisation, ses limites, ses fonctionnalités ou encore, son coût global en fonction 
des retombées sur le projet. Afin de recueillir certaines données, des questionnaires très simples 
peuvent être acheminés aux utilisateurs et des rencontres individuelles ou de groupe peuvent 
être réalisées. L'identification de point de mesure est en parallèle à l'identification des besoins 
puisqu'elle permettra de contre-valider si les fonctionnalités de l'application correspondent aux 
besoins préliminaires ciblés par l'entreprise. L'identification de points de mesure permettra de 
se doter d'une plus grande marge de manœuvre afin d'évaluer une application. Il est conseillé 
de valider avec plusieurs individus en provenance de divers contextes ou projets pour éviter un 
jugement arbitraire d'une application selon une bonne ou une mauvaise l'expérience d'un seul 
individu.  
 
Rétrospection #2 - Identifiez des indicateurs de performance  
L'emploi d'indicateurs de performance est pour les entreprises averties en matière de 
technologies et s'adresse spécialement aux applications logicielles de niveau 4, voire de niveau 
3. L'usage d'indicateurs de performance permettra de connaître les retombées réelles d'une 
application logicielle sur le projet à moyen et à long termes. La mise en place d'indicateurs de 
performance est complexe et longue et elle demande des connaissances importantes en matière 
de projet de construction et spécifiquement sur les bénéfices potentiels que peuvent fournir les 
TM dans un contexte de communication et de collaboration. L'usage de ce type de barèmes 
permettra à une entreprise de s'autoévaluer sur une longue période avec des critères 
d'évaluation définis permettant de démontrer et d'identifier les bénéfices atteints. La 
démonstration des bénéfices est un point déterminant dans des perspectives interne et externe. 
D'abord, le côté interne représente l'aspect patronal et administratif. Ensuite, le côté externe 
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représente les collaborateurs en provenance d'autres disciplines ou parties prenantes, par 
exemple, le client, les firmes de professionnels, les entrepreneurs spécialisés, voire même les 
fournisseurs. D'un point de vue interne, la mise en place de mesure de performance permettra 
à une entreprise d'obtenir des éléments tangibles afin de démontrer les retombées sur un projet. 
La mise en place de ce moyen est susceptible d'encourager une entreprise à investir, voire 
investir davantage, dans les TM ou de continuer le développement technologique en phase de 
réalisation. D'un point de vue externe, l'emploi d'indicateurs de performance permettra de 
démontrer les bénéfices d'exploitation liés aux TM. L'usage d'indicateurs de performance 
permettra de justifier l'intention d'une entreprise à implanter une application logicielle dans un 
cadre d'administration et de gestion dans l'objectif d'unifier les processus de communication. 
Ce mémoire présentait déjà quelques pistes de solution permettant de rédiger quelques 
indicateurs, soit 1) L'Économie de temps, 2) Suivi des coûts, 3) Suivi de la qualité, 4) Gestion 
de projet et 5) Rendement personnel.  
 
7.4 Synthèse 
À la lumière des recommandations présentées ci-dessus, la mise en place de stratégies, 
d'objectifs et de moyens permettant d'obtenir une rétrospective de l'usage des TM permettra de 
valider l'atteinte des objectifs attendus à court, à moyen et à long termes. La Figure 7.1 propose 
un schéma conceptuel du cycle d'intégration des TM, indépendamment du niveau de maturité 
ciblé, et encourage les entreprises à faire évoluer leur usage des TM à travers un cycle évolutif. 
La figure propose un cycle d'évolution continu à travers l'évaluation de la mise en place des 
TM. La figure propose une séquence regroupant l'identification des besoins, l'établissement de 
stratégies internes et externes, l'évaluation des retombées et une rétrospection des outils 
sélectionnés. 
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Figure 7.1 Conceptualisation de l'intégration et évaluation des TM 
 
En référence à la Figure ci-dessus, il est recommandé qu'une entreprise néophyte dans l'emploi 
des TM exécute des essais sur une courte période dans une perspective de maturité de niveau 
1 à 3. L'objectif est de familiariser les utilisateurs de première ligne et de stimuler leur curiosité 
à l'égard des TM. Toutefois, l'objectif ultime de ce mémoire est de promouvoir l'usage des TM 
dans un cadre intégré à l'ensemble des intervenants d'un projet, soit dans une perspective d'EVI. 
 
À ce propos, l'usage d'un EVI a pour mandat la mise en application de solutions de partage, de 
gestion et de traitement de l'information au sein des intervenants impliqués dans la phase de 
réalisation. Tel que mentionné en début de ce mémoire, l'objectif primaire de l'EVI est la mise 
en place d'application logicielle axée vers le partage et la centralisation de l'information. De 
manière explicite, l'usage des applications logicielles a pour mandat de créer des passerelles 
de communication entre les intervenants d'un même projet, soit les équipes de terrain, de 
gestion et de surveillance.  
 
L'ensemble des recommandations présentées dans ce chapitre a donc comme mission 
d'encourager l'industrie de la construction à prendre un virage technologique axé vers 
l'implantation d'un cadre collaboratif sur le chantier. 
STRATÉGIE D'INTÉGRATION 
RÉTROSPECTION DES BÉNÉFICES 
MATURITÉ D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES MOBILES 
Consultation de  
documents 





























Les objectifs principaux de ce mémoire ont ciblé, d'une part, le développement d'une ontologie 
et d’une définition de caractéristiques intrinsèques des technologies mobiles (TM) et, d'autre 
part, la proposition d'un cadre d'opération d'un environnement virtuel intégré (EVI) lors de la 
phase de réalisation. Ces travaux de recherche ont démontré comment les TM s'avèrent être un 
levier important dans la modernisation des mécanismes de communication en chantier par la 
réalisation de deux phases. D'abord, puisque l'exploitation de TM fournit une mobilité et une 
centralisation de l'information et, ensuite, puisqu'elles permettent de limiter les canaux de 
communication parmi les intervenants lorsqu'elles sont utilisées dans un contexte d'EVI. 
Toutefois, le foisonnement technologique et la surabondance des applications logicielles 
complexifient la sélection technologique ainsi que sa mise en place en situation réelle. Ces 
facteurs ont pour conséquence, d'une part, d'affecter les bénéfices et les retombées des TM 
appliquées lors de la phase de relatinisation et, d'autre part, de compromettre les cibles 
d'implémentation fixées par les entreprises. 
 
La Phase 1 de ce projet a permis de conceptualiser un cadre d'évaluation permettant de juger 
le niveau de potentiel des différentes applications mobiles sous une échelle de maturité à quatre 
échelons, soit 1) la consultation de documents, 2) le partage de documents, 3) la 
communication et la web-conférence et 4) l’administration et la gestion. Ce cadre propose aux 
entreprises un ensemble de connaissances afin de les soutenir et de les guider vers une 
exploitation efficace et pragmatique de la TM en phase de réalisation de projet. Celui-ci 
suggère un éventail d'usages permettant aux entreprises d'aligner leurs choix technologiques à 
leurs objectifs d'utilisation. Ce cadre met en place un premier canevas, non seulement plus 
adapté au contexte de l'industrie de la construction, mais également à celui de l'intégration d'un 
EVI lors de la phase de réalisation de projets. Toutefois, la finalité de ce cadre est l'atteinte du 
niveau 4 puisque celui-ci a pour but de pousser l'industrie de la construction à collaborer 
davantage en unifiant ses processus de communication en phase de réalisation et de permettre 
l'automatisation du cheminement de l'information en chantier. 
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Appuyant ces propos, il a été démontré que l'emploi des TM en construction n'est pas un 
phénomène nouveau, mais que leur usage actuel s'oriente davantage vers un mode passif, et 
ce, malgré l'évolution des technologies nuagiques. L'emploi dit passif des TM a été défini 
comme étant un usage n'ayant aucun impact pour le suivi et l'administration des projets, par 
exemple, la consultation unique de documents ou encore l'annotation de plans pour des fins 
personnelles. Or, les avancées récentes en matière technologique offrent de nouvelles 
occasions d'intégrer les technologies informatiques dans l'objectif d'améliorer les mécanismes 
de transfert et de gestion de l'information en chantier. La plupart des entreprises identifient 
pourtant les TM comme étant des vecteurs de changement, mais peu d'entre elles choisissent 
de les intégrer dans un environnement de centralisation de l'information. Les raisons qui ont 
été invoquées lors des études de cas sont le manque de temps pour évaluer les logiciels sur le 
marché et la résistance aux changements de l'ensemble des intervenants lors de cette phase.  
 
De nombreuses études dénotent pourtant que la fragmentation des groupes d'intervenants et 
des entreprises œuvrant dans le secteur de la construction affecte son efficacité globale et 
représente son plus grand enjeu vers l'atteinte des objectifs de projets. En dépit d'une présence 
accrue des technologies lors des phases de conception et de planification de projet, la situation 
des technologies informatiques en chantier est faible, voire inexistante. L'emploi des TM peut 
donc s'avérer une solution viable afin de catalyser l'information lors du processus du suivi et 
d'administration du projet et de limiter les canaux de communication. 
 
La Phase 2 de ce mémoire avait pour mandat le développement d'un cadre d'opération dans le 
but de fournir des pistes de solutions vers l'intégration d'un EVI dans la phase de réalisation 
ainsi qu'une exploitation dans un mode actif des TM. L'un des objectifs visait à démontrer à 
l'industrie le potentiel d'amélioration relié à l'usage des TM afin que le secteur soit en mesure 
de moderniser ses processus de communication lors de la phase de construction. La recherche 
s'est donc appuyée sur la réalisation d'étude de cas afin de démontrer les bénéfices et les 
retombées réels à travers des usages concrets de la TM dans un contexte de chantier. La Phase 
2 visait à démontrer à l'industrie l'importance d'automatiser ses processus de gestion et de 
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traitement de l'information en chantier à travers cinq axes de transformation orientés vers 
l'exploitation des NTIC. Ces cinq axes d'amélioration sont : 1) l'Économie de temps, 2) le Suivi 
des coûts, 3) le Suivi de la qualité, 4) la Gestion de projet et 5) le Rendement personnel. À la 
lumière des résultats obtenus après l'usage des applications logicielles lors des études de cas, 
les principaux axes de bénéfices sont l'économie de temps et la gestion de projet. Plus 
précisément, à la suite de l'usage des différentes applications logicielles, les principales 
retombées ressenties par les utilisateurs sont les suivantes : 1) la rapidité de partage de 
l'information, 2) le partage de l'information avec les différentes entreprises dans le projet, 3) 
l’identification des problèmes sur le site et 4) la rapidité d'acquisition en temps réel.  D'ailleurs, 
certains intervenants ont même mentionné qu'aucun retour en arrière ne serait désormais 
possible à la suite de leur usage de l'application logicielle. 
 
« L'usage de l'application est véritablement devenu incroyable, c'est devenu un outil 
indispensable pour le suivi des travaux en chantier. Je fais non seulement ma surveillance de 
chantier, mais je prépare également mes rencontres de coordination avec mon patron. Sans 
Latista, je me dis que cela aurait été impossible d'avoir un suivi aussi présent et d'avoir toute 
cette information à disposition. » 
Surveillant qualité 
 
Ce mémoire suggère l'intégration d'un environnement facilitant l'accès et le partage de 
l'information lors de la phase de construction afin que le secteur puisse améliorer sa 
productivité globale. Cet environnement propose l'unification des stratégies de collecte et de 
traitement des données au sein des intervenants provenant des nombreuses entreprises 
impliquées lors de la phase de réalisation. Toutefois, ce projet n'est pas une fin, mais plutôt le 
premier pas vers une automatisation et une informatisation du processus de collecte et de 
traitement de l'information en chantier. Les technologies continueront d'évoluer et de se 
transformer au fil des ans. Il est donc primordial que l'industrie de la construction modernise 
ses pratiques et demeure au fût des avancées technologiques et infonuagiques de demain afin 
d'exploiter au maximum les avantages des technologies lors de la phase de réalisation. La 
prochaine évolution de l'industrie de la construction se trouve maintenant dans la gestion du 
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cheminement de l'information  parmi les diverses entreprises impliquées, facteur qui est 
critique au succès du projet. L'avenir technologique de l'industrie de la construction doit 
s'orienter vers l'emploi des NTIC lors de l'ensemble de ses phases, mais plus particulièrement 






 Accompagner un projet de construction dans son intégration ou son utilisation d'un EVI afin 
de développer et de mettre en place des indicateurs de performance permettant de juger plus 
efficacement les retombées sur un projet. 
 
 Stratifier le niveau de maturité 4 sous diverses catégories permettant de mieux calibrer les 
niveaux de maturité des entreprises.   
 
 Développer une grille d'analyse permettant d'appuyer les entreprises à cibler leurs besoins 










DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES NIVEAUX DE MATURITÉ 
MATURITÉ DE NIVEAU 1 : CONSULTATION DE DOCUMENTS 
La Catégorie 1 correspond à la visualisation de documents numériques à partir d'un appareil 
mobile. Elle est utilisée dans un contexte passif puisque l'utilisateur engendre de l’information 
statique d'où il aura à exécuter d'autres manipulations pour la traiter et la partager. La base de 
données est générée et consultée par l'utilisateur et il y dépose seulement les documents dont 
il a besoin pour effectuer ses tâches personnelles. 
 
 
Tableau-A I-1 Niveau 1 : Consultation de documents 
 
CHAMPS 
D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Usage personnel de la TM 
dans un contexte passif. 
Utilisé pour consulter des 
documents pour effectuer une 
tâche unique.  
Permet de visualiser des 
documents numériques avec 
des applications d’annotation 
de base. Les notes générées ne 
sont pas paramétrées et leur 
gestion est manuelle. 
 Prise de note personnelle; 
 Consultation de documents; 
 Création d'une base de 
données personnelle. 
 
Cas de figure19 : Jean est un inspecteur de chantier. Il possède une tablette qui est munie de 
Dropbox pour accéder aux plans dont il a besoin. Ce matin, il doit inspecter une série de locaux 
à l'étage 8. Jean téléverse le plan de l'étage désiré dans Dropbox et synchronise la base de 
données sur son iPad. Une fois sur le chantier, Jean ouvre le plan de l'étage 8 et prend des notes 
personnelles. Une fois de retour au bureau, Jean ouvre son ordinateur et consulte les notes 
prises. La plupart de celles-ci seront transmises verbalement, tandis que Jean écrira des 
courriels aux personnes touchées en guise de résumé de visite. Il est à noter que Jean ne partage 
pas ses plans annotés avec son équipe de projet. 
                                                 
 
19 Note : Les noms qui seront utilisés dans les prochains cas de figure sont des noms fictifs. En aucun temps, 
l'identité des participants ne sera divulguée. 
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EXPLOITATION D'UNE TABLETTE NUMÉRIQUE POUR SUR LE CHANTIER PAR 
UN INTERVENANT DE SURVEILLANCE 
 ccccc 
 
Figure A-I-1 Utilisation d'une application dans un cadre personnel  
 
MATURITÉ DE NIVEAU 2 : PARTAGE DE DOCUMENTS 
La Catégorie 2 représente le partage de documents à travers une base de données commune et 
accessible à l'aide de divers appareils tant mobiles (ex. : téléphone intelligent) que statiques 
(ex. : ordinateur). La base de données est générée par un utilisateur responsable de la maintenir 
à jour. Le responsable attribue les accès et gère les utilisateurs. Les documents s'y trouvant ne 
peuvent pas être annotés ou modifiés, mais les usagers peuvent consulter les documents dont 
ils ont besoin pour exécuter leurs tâches. 
 
Tableau-A I-2 Niveau 2 : Partage de documents 
 
CHAMPS 
D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Accès multi-usagers à une 
base de données. Accès à 
l'ensemble des documents d'un 
projet. Aucune modification 
ou annotation ne peut être 
faite sur les documents 
consultés. 
Permet de partager des 
documents à l'aide d’un 
emplacement partagé sur le 
réseau. 
Exemple : serveur privé, 
service d’infonuagique 
(Cloud), etc. 
 Permet d'accéder à divers 
types de documents; 
 Permet de créer des bases de 
données centralisées multi-
usagers; 
 Peut être utilisé sur un 




Cas de figure : Paul est un gestionnaire de projets pour le compte d'une entreprise spécialisée 
en construction de bâtiment. L'un de ses surintendants lui fait un compte rendu de l'avancement 
journalier des tâches en utilisant un chiffrier électronique (Excel) et il téléverse ensuite le 
document en format PDF sur le réseau. Le surintendant accède le lendemain aux comptes 
rendus du surintendant et constate l'avancement des travaux réalisés la veille. N'étant pas 
certain d'une note de son surintendant, il communique avec lui par téléphone afin de confirmer 
certains détails. Ayant trouvé réponse à ses questions,  Paul communique avec le gestionnaire 
de l'entrepreneur général afin de lui faire part de l'avancement des travaux et lui rappelle qu'un 
courriel lui sera envoyé afin de faire une planification des activités pour les prochaines 
semaines.  
 
EXPLOITATION DE DONNÉES STATIQUES SUR UNE TÉLÉPHONE MOBILE PAR 
UN INTERVENANT DE GESTION 
 ccccc 
 
Figure-A I-2 Utilisation d'un téléphone intelligent pour consulter des données 
 
MATURITÉ DE NIVEAU 3 : COMMUNICATION ET WEBCONFÉRENCE 
La Catégorie 3 représente le volet communication tant d'un point de vue oral qu’écrit. Cette 
catégorie se situe à la limite d'un mode actif compte tenu de la nature de son utilisation. 
D'abord, le volet dit oral correspond aux applications permettant de communiquer à l'aide de 
conférence audiovisuelle. Ensuite, le volet dit écrit correspond aux applications permettant 
d'annoter des documents sur une base de données centralisée. Le volet oral permet aux 
utilisateurs de communiquer plus facilement avec les intervenants, tandis que le volet écrit 
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permet de partager des annotations à un ensemble d'intervenants. Les données peuvent être 
transmises en temps réel, toutefois l'information demeure statique sur le document annoté et 
d'autres manipulations devront avoir lieu pour la traiter. 
 
Tableau-A I-3: Niveau 3 : Communication et webconférence 
 
CHAMPS 
D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Accès multi-usagers à une 
base de données centralisée. 
Les utilisateurs peuvent 
annoter les plans et les notes 
sont accessibles par les autres 
usagers. L'information est 
disponible uniquement sur les 
plans et d'autres manipulations 
devront être effectuées afin de 
gérer l'information. 
Permet d’établir des 
communications 
audiovisuelles ou de consulter 
et d'annoter des documents de 
projet dans une base de 
données partagée à un 
ensemble de participants. 
 Permet l'annotation des 
plans sur la base de données; 
 Création de standards de 
collaboration internes à 
l'entreprise; 
 Permet de créer des légendes 
facilitant la prise de notes; 
 Peut être utilisés sur un 
appareil mobile ou sur un 
ordinateur. 
 
Cas de figure : Luc est un surintendant de secteur sur un important projet de construction d'une 
usine. Luc fait partie d'une équipe de trois surintendants de secteur qui sont tous trois sous la 
responsabilité d'un surintendant général. Luc doit gérer une équipe de trois contremaîtres et, 
afin de faciliter la communication entre eux, l'entreprise a implanté un logiciel leur permettant 
de consulter et d'annoter les plans de construction afin de faciliter le suivi des tâches en 
chantier. Afin de standardiser la prise de notes, les surintendants ainsi que les gestionnaires de 
l'entreprise se sont réunis pour établir une légende permettant de standardiser la prise de notes 
en chantier. Luc exige donc de ses contremaîtres qu'ils utilisent l'application et la légende afin 
de centraliser l'information. L'information est collectée directement sur le chantier et, si la 
connectivité le permet, les données sont accessibles instantanément. Luc économise beaucoup 
de temps puisqu'il n'a plus à échanger un ensemble d'information oralement fréquemment avec 
chacun de ses hommes et il se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire maximiser l'exécution en 
chantier et régler les conflits. 
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Figure-A I-3 Usage d'une application permettant l'annotation de documents et leur partage 
 
MATURITÉ DE NIVEAU 4 : ADMINISTRATION ET GESTION 
La Catégorie 4 représente le volet administratif d'un projet de construction et correspond au 
mode actif. Cette catégorie exige la collaboration de plusieurs entreprises impliquées dans la 
réalisation du projet afin de mettre en place un processus de collecte, de suivi, de gestion et de 
traitement des données. Les données issues de ce type d'application sont dynamiques, c'est-à-
dire que des actions peuvent être exécutées sur celles-ci. Les applications qui sont associées à 
ce niveau de maturité se définissent comme étant des applications logicielles. Ces applications 
peuvent être utilisées tant sur un appareil mobile que sur un ordinateur conventionnel à l'aide 
d'un fureteur. Les applications logicielles permettent, d'une part, de collecter l'information en 
temps réel sur le chantier avec les TM et, d'autre part, elles autorisent les gestionnaires à 
exécuter une gestion et un traitement de l'information sur leur poste informatique. L'objectif 
final de la Catégorie 4 est d'inclure un maximum d'usagers lors de son implantation afin de 
réduire les canaux et les différents médiums de communication. Pour y arriver, des séquences 
d'opérations devront être mises en place afin d'unifier les méthodes traditionnelles jusqu'alors 
fragmentées. Un intégrateur doit être impliqué dans le processus de mise en place et 




Tableau-A I- 4 Niveau 4 : Administration et gestion de projets 
 
CHAMPS D'APPLICATION DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS 
Accès multi-usagers 
demandant la mise en place de 
séquence d'opérations pour la 
collecte, le suivi, la gestion et 
le traitement des données. 
Cette catégorie permet 
d'assurer le suivi de chacune 
des composantes d'un projet en 
fonction de processus clair 
établi avec l'ensemble des 
intervenants. 
Permet de collaborer sur un 
projet à travers des outils de 
visualisation, de partage de 
notes, etc., et ce, dans un 
environnement de 
collaboration intégrée. 
 Saisie de données en temps 
réel; 
 Information en mode actif; 
 Mise en place de séquences 
d'opérations personnalisées; 
 Nombre infini de 
participants; 





Cas de figure : Marie est une inspectrice responsable de la qualité et du respect des exigences 
de construction pour le client. Son rôle consiste à valider la mise en place des éléments 
construits et de s'assurer de la qualité des travaux réalisés par les différentes entreprises 
spécialisées impliquées lors de la construction. Elle doit gérer cinq étages et cela occupe la 
majorité de son temps. Afin d'optimiser son horaire et d’accélérer le processus de 
communication avec les divers intervenants, elle utilise une application logicielle mise en place 
par le client. Ce processus permet d'alerter immédiatement les contremaîtres des entreprises 
spécialisées se devant d'exécuter des modifications ou des corrections en plus d'avertir le 
surintendant de secteur de l'entrepreneur général instantanément. En plus d'entrer des données, 
Marie peut valider la correction des travaux par les contremaîtres puisque l'application est 
munie d'un historique permettant de vérifier si une modification a eu lieu sur un évènement 
créé précédemment. Elle utilise donc sa tablette pour voir au contrôle de la correction par 
l'entrepreneur étant donné qu'un des murs se doit d'être fermé cet après-midi afin de respecter 
l'horaire prévu. Validation faite, Marie confirme que la correction a été exécutée et que 
l'entrepreneur responsable de la finition intérieure peut aller de l'avant. Cet entrepreneur reçoit 
une notification lui indiquant qu'une inspection a été faite par Marie en matinée et que ses 
travaux peuvent débuter comme convenu lors de la rencontre de coordination. Marie poursuit 
ses inspections et valide l'ensemble des étages en matinée.  
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Intervenants ciblés : Gestionnaire de projet technologique 
 
PARTIE 1 : INTRODUCTION (2 min.) 
Mot de bienvenue (2 min.) 
 
 Présentation de l’interviewer  
 Permission d’enregistrer l’entrevue à demander 
 Faire signer le formulaire de consentement 
ENTREVUE (30 min.) 
 
 Quelle est votre implication dans ce projet? 
 Qu'est-ce qui a mené votre organisation à intégrer les technologies mobiles dans la 
phase de construction de vos projets? 
 Pourquoi avoir choisi _____________ plutôt qu'une autre technologie mobile? 
 Caractéristiques de l'application? 
 Il n'existait que cette technologie sur le marché? 
 
 Compte tenu du fait que ce type d'outil est relativement nouveau sur le marché, qu'est-
ce qui a poussé l'entreprise à intégrer ce type de technologie au sein de ses équipes de 
projets? 
 
 Quels étaient les enjeux reliés à l'intégration des technologies mobiles sur vos projets? 
 
 Quels étaient les gains escomptés? 
 Quels étaient les objectifs de l'intégration? 
 Y avait-il une stratégie de l'entreprise à intégrer ce type d'outil de collaboration? 
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 Quels étaient votre stratégie ou votre plan d'action dans le déploiement des technologies 
mobiles? 
 
 De quelle manière l'outil a-t-il été intégré aux équipes?  
 Y a-t-il eu des périodes de formation? Comment? Pourquoi? Internes ou externes? 
 Les objectifs et les besoins du personnel ont-ils été identifiés? 
 Pour qui sont les bénéficiaires principaux des technologies mobiles? 
 
 Quels étaient les attentes ou les bénéfices escomptés par l'entreprise lors de l'intégration 
des technologies mobiles? 
 
 Quels étaient les résultats recherchés? Ces objectifs sont-ils atteints? 
 Y a-t-il eu des bénéfices imprévus/inattendus? Lesquels? 
 
 Quelles étaient / sont vos stratégies permettant de faire une étude rétrospective de 
l'utilisation de l'outil?  
 
 Quel est ou était votre plan pour évaluer l'impact de _________ dans le contexte de 
votre projet? 
 
 Évaluer les gains réalisés au sein de vos équipes de travail? Comment? De quelle 
manière évaluez-vous l'usage et les caractéristiques de l'outil utilisé? 
 Comment évaluez-vous les avantages réels? 
 Comment évaluez-vous les manques? 
  






DESCRIPTION DES SOUS-DIVISIONS DES RÔLES 
Équipe terrain : L'équipe de terrain est constituée des intervenants dirigeant les activités avec 
les divers corps de métier issus des entreprises spécialisées. Le mandat de ces équipes consiste 
à organiser les tâches au chantier sur une période quotidienne, hebdomadaire et mensuelle 
exclusivement. Malgré le fait qu'ils doivent s’assurer de la qualité des travaux, leur tâche 
principale est de faire respecter l'horaire planifié, de coordonner les livraisons sur le chantier 
ainsi que l'entreposage des matériaux et de s’assurer du bon déroulement des travaux.  
 
Il est à noter que ces intervenants interagissent principalement des moyens informels afin de 
partager les données d'avancement de projet. 
 
 Axes  principaux : Tâches journalières, organisation en chantier et matériaux. 
 Poste : Ouvrier, contremaître et surintendant de secteur. 
 Provenance : Entreprises spécialisées et entrepreneur général. 
 
Équipe gestion : L'équipe de gestion regroupe les intervenants responsables du suivi des coûts 
et de la planification de chantier. Le mandat de ces équipes consiste à coordonner les activités 
sur une longue période de temps, c'est-à-dire une étendue allant d’un mois jusqu'à la fin des 
travaux. Les intervenants de gestion représentent chacune des entreprises impliquées dans le 
processus de construction. Ils se doivent de communiquer efficacement afin d'avoir un 
maximum d'informations pour prendre les meilleures décisions pour le projet. 
 
 Axes  principaux : Suivi des coûts, suivi des échéanciers, production ou suivi de la 
documentation de projet (dessins d'atelier, mise à jour, avis de changement). 
 Poste : Gestionnaire de projet, gestionnaire de construction, administrateur de contrat, etc. 
 Provenance : Entreprises spécialisées, entrepreneur général, manufacturier, client. 
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Équipe surveillance : L'équipe de surveillance se compose des intervenants embauchés par le 
client ou par les firmes de professionnels lors de la réalisation d'un projet. Le mandat de ces 
équipes consiste à valider la qualité, la quantité, l'avancement et la conformité des travaux 
selon les exigences du devis, des échéanciers et des plans de construction. Le travail de ces 
équipes consiste à communiquer les anomalies ou les corrections qui doivent être exécutées 
sur le chantier. 
 
 Axes principaux : Suivi de la qualité, suivi de la conformité selon les exigences, suivi des 
coûts et de la planification. 
 Poste : Ingénieur de chantier, architecte, surveillant de chantier et inspecteur de chantier. 
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